

事業	議題	項目	詳細/備考	令和8年度			
				第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
各計画(各施設)の大規模改修の調整	マクロ的経費の見える化 (財政課題)	各計画の集計化	・各計画のスケジュール一元化をして、マクロ的な費用面を精査 各計画を一つの年表的計画書にまとめ、いつ・どの施設がいくらかかるか、がわかる資料を作成する。 ・各施設にかかる補助金や事業債などは財政課と調整する必要あり。 ・中期財政計画との連動	資料作成	新規拡充の判断材料	令和9年度の改修計画の見直し検討	
		施設状況調査	施設カルテからコスト状況を把握する。 ・利用人数当たりのコスト(運営費/利用人数) ・平米当たりのコスト(運営費/延床)	・施設カルテから分析 ・コスト状況表作成			施設カルテの更新
	施設劣化状況確認	財産管理課管轄係が劣化状況調査を作成 FM推進室に共有				財産管理課作成	
北朝霞周辺地区の検討	福祉等複合施設の検討	公共施設等総合管理計画庁内検討委員会の下部組織立ち上げ	・公共施設等総合管理計画庁内検討委員会にて検討会議の承認をもらう。 ・検討会議の開催	・4/23 第1回開催 (予定)検討会議の承認		第2回開催	
		溝沼浄水場跡地の検討	・土地の所在についての協議。 ・検討期間中の利活用について。 ・外部への説明について。	第1回検討会議の開催 →複合施設の所管部署からヒアリング	第2回検討会議の開催	第3回検討会議の開催	第4回検討会議の開催
		福祉等複合施設の機能の検討	・検討会議による複合施設機能の因数分解。 ・その場所に必要機能は何か。				
	朝霞台駅再整備	東武鉄道との協議	・図面の收受	随時、情報収集、意見交換			
	北朝霞地区周辺の公共施設	再配置の検討	・リサイクルプラザ、北朝霞保育園、朝霞台駅出張所などを含めた再配置	令和9年度以降に向けて、検討			
公共施設等総合管理計画の見直し	組織の立ち上げ	条例又は要綱の制定	・条例又は要綱の制定	方向性検討		条例とする場合、原案作成	条例とする場合、原案提出
		委員選定の検討			並行して調査		
	改編内容	社会変化等に応じた再編	・物価高騰 ・手法の変化 ・総務省の指針にあった改訂	令和9年度以降に向けて、検討			
		財政状況の裏打ち	・財政計画と整合性のあった計画(中期財政計画)				

令和9年度以降

アクションの策定