



**実施理由**  
「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。

**工事延長**：当初 L=200.1m→変更 L=200.2m

**口径**：100mm

**既設管布設年度**：昭和47年

**管種**：塩化ビニル管 (VP) →ダクタイル鋳鉄管 (GX形：粉体)

**契約金額**：当初 27,511,000円→変更 25,653,100円