

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	朝霞市総合福祉センター地下1階ボイラー入替工事	朝霞市大字浜崎5-1-1（総合福祉センター）	管工事	イチコー工業株式会社	朝霞市溝沼2-10-25	R4.11.16	16,159,000	R4.11.16 ~ R5.4.10	総合福祉センター地下1階ボイラー室内のボイラー2基の入替え	R5.2.22	16,841,000	— ~ —	アスベスト調査及び除去工事の追加のため。
2	島の上公園遊具更新工事	朝霞市膝折町4丁目地内	造園工事	株式会社武蔵野種苗園 埼玉支店	朝霞市幸町3-3-20	R4.8.10	27,830,000	R4.8.10 ~ R4.12.26	遊具の更新 島の上公園1箇所	R4.12.20	30,082,000	R4.8.10 ~ R5.2.15	手すり付き階段の追加による増額、それに伴う工期延長のため。
3	市道8号線道路改良工事	朝霞市本町2丁目地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R4.8.31	17,930,000	R4.8.31 ~ R5.3.10	工事延長 L=78.0m 歩道幅員 W=2.0m As舗装工 A=819㎡ サークルパッチ 1か所	R5.2.27	19,995,800	— ~ —	近接住宅との間に目隠しフェンスの追加による増。
4	市道391号線道路改良工事	朝霞市三原4丁目地内	土木工事	アイザワ工業有限会社	朝霞市溝沼6-8-22	R4.10.5	2,651,000	R4.10.31 ~ R5.1.20	工事延長 L=44.0m 歩道幅員 W=0.8m As舗装工 A=18㎡	R5.1.20	2,549,800	— ~ —	影響舗装範囲の減少による減。
5	市道11号線歩道築造工事	朝霞市膝折町2丁目地内	土木工事	宮林建設株式会社	朝霞市田島2-6-66	R4.8.31	3,663,000	R4.8.31 ~ R4.12.9	工事延長 L=34.0m 歩道幅員 W=2.0m 透水性舗装工 A=41㎡	R4.12.5	4,427,500	R4.8.31 ~ R4.12.23	交通誘導員追加による増。
6	市道3号線歩道築造工事	朝霞市朝志ヶ丘1丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R4.8.31	12,287,000	R4.8.31 ~ R5.1.31	工事延長 L=108m 歩道幅員 W=2.0m 透水性舗装工 A=128㎡	R5.2.23	13,048,200	R4.8.31 ~ R5.3.30	影響舗装範囲の増加による増。
7	市道90号線歩道築造工事	朝霞市根岸台4丁目地内	土木工事	宮林建設株式会社	朝霞市田島2-6-66	R4.7.6	3,773,000	R4.7.6 ~ R4.10.14	工事延長 L=41.3m 歩道幅員 W=1.5m 透水性舗装工 A=48㎡	R4.10.7	3,705,900	— ~ —	ガードパイプ設置延長の減。
8	市道9号線舗装改修工事	朝霞市泉水1丁目地内	舗装工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R4.5.16	15,023,580	R4.5.16 ~ R4.8.31	工事延長 L=225m 幅員 W=5.0~5.5m 切削オーバーレイ工 A=1,084㎡	R4.8.31	15,369,700	R4.5.16 ~ R4.9.30	施工範囲の延伸による増。
9	市道2002号線舗装改修工事	朝霞市宮戸4丁目地内	舗装工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R4.11.2	15,675,000	R4.11.2 ~ R5.3.10	工事延長 L=219m 幅員 W=5.7m 切削オーバーレイ工 A=1,280㎡	R5.3.1	19,367,700	— ~ —	施工範囲の延伸による増。
10	下内間木地内水路改修工事	朝霞市大字下内間木地内	とび・土工工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R4.7.6	7,568,000	R4.7.6 ~ R4.10.21	工事延長 L=84.0m 幅員 W=1.35m 水路土工 L=136.5m	R4.9.29	6,582,400	— ~ —	施工範囲の縮小に伴う減。

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
11	下内間木地内水路改修工事（その2）	朝霞市大字下内間木地内	とび・土工工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R4.11.29	3,245,000	R4.11.29 ~ R5.3.24	工事延長 L=24.0m 幅員 W=1.44m 水路土留工 L=24.0m	R5.3.20	3,664,100	— ~ —	処分費用の上昇による増額。
12	浜崎陸橋応急修繕工事	朝霞市浜崎1丁目他地内	土工工事	東武谷内田建設株式会社 東上営業所	東松山市元宿1-19-1	R4.5.30	18,429,400	R4.5.30 ~ R4.12.28	地覆叩き落し工、支承部補修工	R4.12.21	22,058,300	R4.5.30 ~ R5.3.1	施工日数の増による増額。
13	市道2399号線雨水管工事	朝霞市宮戸2丁目地内	土工工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R4.10.7	18,144,500	R4.10.7 ~ R5.1.31	工事延長 L=140.2m 内径200mmVU管布設工 L=137.1m 組立0号人孔設置工 4基 付帯工 1式	R5.1.16	17,444,900	— ~ —	工事内容の変更と交通誘導員の配置変更のため。
14	市道245号線污水管改築工事	朝霞市大字岡地内	土工工事	株式会社林土木 関東支店	埼玉県朝霞市本町1-34-5	R4.11.29	10,120,000	R4.11.29 ~ R5.3.23	管きよ更生 φ450 L=34.46m(更生延長 L=33.41m)	R5.3.15	12,137,400	— ~ —	工種の追加と交通誘導員の増のため。
15	市道2002号線人孔蓋修繕工事	朝霞市宮戸4丁目地内	土工工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R5.1.16	4,137,100	R5.1.16 ~ R5.3.10	人孔蓋修繕 11基	R5.2.22	4,493,500	— ~ —	修繕箇所のため。
16	大字溝沼地内調整池築造工事	朝霞市大字溝沼地内	土工工事	佐藤・林特定建設工事共同企業体	埼玉県さいたま市浦和区高砂2-12-12 埼玉県朝霞市本町1-34-5	R3.10.13	716,507,000	R3.10.13 ~ R5.1.13	調整池築造工 1式 貯留量 3,500m <sup>3</sup>	R4.11.24	1,102,125,200	R3.10.13 ~ R6.3.5	工法の変更のため。
17	市道2003号線配水管布設替工事	朝霞市大字浜崎他地内	土工工事	株式会社加藤商事 朝霞支店	埼玉県朝霞市三原2-22-11クラシック301	R4.6.1	64,754,574	R4.6.1 ~ R4.10.31	工事延長L=653.2m DCIPφ300	R4.10.11	78,680,800	R4.6.1 ~ R4.12.23	数量変更のため。
18	市道515号線配水管布設工事	朝霞市膝折町5丁目地内	土工工事	株式会社高橋設備工業所	埼玉県新座市栗原6-10-25	R4.11.29	9,471,000	R4.11.29 ~ R5.2.28	工事延長L=65.5m DCIPφ75	R5.2.21	9,143,200	R4.11.29 ~ R5.3.24	数量変更のため。
19	市道2069号線配水管布設工事	朝霞市大字上内間木地内	土工工事	株式会社イハラ 朝霞営業所	埼玉県朝霞市栄町2-13-26-303	R4.11.29	3,300,000	R4.11.29 ~ R5.1.31	工事延長L=52.5m DCIPφ75	R4.12.20	3,938,000	— ~ —	数量変更のため。
20	市道2142号線他配水管布設替工事	朝霞市浜崎4丁目地内	土工工事	ホワイト浚渫工事有限公司	埼玉県朝霞市根岸台6-10-33	R4.7.12	74,346,250	R4.7.12 ~ R5.1.31	工事延長L=884.4m DCIPφ100	R5.2.6	75,322,500	R4.7.12 ~ R5.2.28	数量変更のため。

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
21	市道2256号線配水管布設替工事	朝霞市朝志ヶ丘2丁目地内	土木工事	株式会社伊東土木 朝霞営業所	埼玉県朝霞市宮戸2-4-8-201	R4.6.28	24,459,600	R4.6.28 ~ R4.10.31	工事延長L=217.3m DCIPφ100	R4.10.24	24,833,600	R4.6.28 ~ R4.11.30	数量変更のため。
22	市道2285号線配水管布設替工事	朝霞市田島2丁目地内	土木工事	株式会社並木住設	埼玉県新座市本多1-1-36	R4.11.29	6,600,000	R4.11.29 ~ R5.1.31	工事延長L=70.9m DCIPφ75	R5.1.18	6,394,300	— ~ —	数量変更のため。
23	市道2074号線他配水管布設替工事	朝霞市大字上内間木地内	土木工事	株式会社富岡組	埼玉県朝霞市根岸台3-14-15	R4.6.28	41,629,500	R4.6.28 ~ R4.10.31	工事延長L=559.4m DCIPφ75	R5.1.5	39,725,400	R4.6.28 ~ R5.1.31	数量変更のため。
24	市道199号線配水管布設替工事	朝霞市岡3丁目地内	土木工事	株式会社伊東土木 朝霞営業所	埼玉県朝霞市宮戸2-4-8-201	R4.9.6	30,554,700	R4.9.6 ~ R4.12.23	工事延長L=258.6m DCIPφ100	R5.1.24	27,700,200	R4.9.6 ~ R5.1.31	数量変更のため。
25	市道210号線他配水管布設替工事	朝霞市岡3丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	埼玉県朝霞市岡1-1-1	R4.8.31	17,578,000	R4.8.31 ~ R4.11.30	工事延長L=147.8m DCIPφ100	R4.11.22	16,392,200	R4.8.31 ~ R4.12.23	数量変更のため。
26	市道619号線他配水管布設替工事	朝霞市本町1丁目地内	土木工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	埼玉県朝霞市宮戸4-13-17	R4.9.6	29,772,600	R4.9.6 ~ R5.1.31	工事延長L=315.0m DCIPφ100	R5.1.20	29,560,300	— ~ —	数量変更のため。
27	市道38号線配水管布設替工事	朝霞市根岸台7丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	埼玉県朝霞市岡1-1-1	R4.9.6	18,525,100	R4.9.6 ~ R4.12.23	工事延長L=184.1m DCIPφ100	R4.12.21	18,982,700	R4.9.6 ~ R5.1.31	数量変更のため。
28	市道92号線他配水管布設替工事	朝霞市根岸台7丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	埼玉県朝霞市根岸台3-14-15	R4.9.6	27,016,000	R4.9.6 ~ R4.12.23	工事延長L=287.2m DCIPφ100	R4.12.21	28,270,000	R4.9.6 ~ R5.1.31	数量変更のため。
29	市道277、285、290、745号線配水管布設替工事	朝霞市溝沼6丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	埼玉県朝霞市岡1-1-1	R4.6.1	38,841,000	R4.6.1 ~ R4.9.30	工事延長L=372.5m DCIPφ100	R4.11.8	40,585,600	R4.6.1 ~ R4.11.30	数量変更のため。
30	市道2号線配水管布設替工事	朝霞市溝沼5丁目地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限公司	埼玉県朝霞市根岸台6-10-33	R4.8.10	21,833,570	R4.8.10 ~ R4.11.30	工事延長L=247.9m DCIPφ150	R5.1.13	25,529,900	R4.8.10 ~ R5.2.28	数量変更のため。

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
31	市道497号線他配水管布設替工事	朝霞市溝沼2丁目地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	埼玉県朝霞市本町1-34-5	R4.7.12	43,967,000	R4.7.12 ~ R4.11.30	工事延長L=448.6m DCIPφ100	R4.11.24	47,688,300	R4.7.12 ~ R4.12.23	数量変更のため。
32	市道2148、2149号線配水管布設替工事	朝霞市浜崎4丁目地内	土木工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	埼玉県朝霞市宮戸4-13-17	R4.6.1	20,381,900	R4.6.1 ~ R4.9.30	工事延長L=192.1m DCIPφ100	R4.9.12	20,036,500	— ~ —	数量変更のため。
33	市道2241号線配水管布設替工事	朝霞市朝志ヶ丘3丁目地内	土木工事	エスケイ機工株式会社	埼玉県朝霞市膝折町1-13-45	R4.6.1	23,675,080	R4.6.1 ~ R4.9.30	工事延長L=237.4m DCIPφ100	R4.9.27	23,712,700	R4.6.1 ~ R4.10.31	数量変更のため。
34	国道254号他舗装復旧工事	朝霞市栄町5丁目他地内	舗装工事	五島工業株式会社	埼玉県朝霞市岡1-1-1	R4.12.28	11,330,000	R4.12.28 ~ R5.2.28	工事延長L=341.5m 舗装面積A=905㎡	R5.2.13	13,640,000	R4.12.28 ~ R5.3.24	数量変更のため。
35	市道333号線他舗装復旧工事	朝霞市西弁財1丁目他地内	舗装工事	古内土木株式会社	埼玉県朝霞市幸町1-12-7	R5.12.28	9,075,000	R4.12.28 ~ R5.3.24	工事延長L=132.0m 舗装面積A=851㎡	R5.3.17	10,511,600	— ~ —	数量変更のため。
36	市道661号線舗装復旧工事	朝霞市栄町4丁目地内	舗装工事	株式会社富岡組	埼玉県朝霞市根岸台3-14-15	R5.1.31	9,471,000	R5.1.31 ~ R5.3.24	工事延長L=54.5m 舗装面積A=885㎡	R5.3.17	10,615,000	— ~ —	数量変更のため。
37	市道564号線配水管布設替工事	朝霞市幸町2丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	埼玉県朝霞市根岸台3-14-15	R4.3.22	9,450,000	R4.3.22 ~ R4.6.30	工事延長L=76.0m DCIPφ100	R4.6.17	11,148,500	— ~ —	数量変更のため。
38	膝折浄水場撤去工事	朝霞市幸町2丁目17番2号（膝折浄水場）	土木工事	株式会社林土木 関東支店	埼玉県朝霞市本町1-34-5	R4.7.12	64,614,000	R4.7.12 ~ R5.2.28	膝折浄水場の解体、撤去	R5.2.17	78,166,000	— ~ —	工種追加のため。
39	朝霞第五中学校体育館屋根塗装改修工事	朝霞市大字宮戸1580番地（朝霞第五中学校）	塗装工事	横溝塗装株式会社	ふじみ野市鶴ヶ岡3-5-17	R4.10.11	21,197,000	R4.10.11 ~ R5.2.28	体育館屋根の塗装改修工事	R5.2.15	22,595,100	R4.10.11 ~ R5.3.24	雨天等により、工程に遅れが生じ工期の延長し、足場を敷設し現地確認したところ、鉄骨柱部分の錆及び塗装の剥がれが広範囲にあったため。
40	朝霞第三小学校新校舎4階普通教室エアコン改修工事	朝霞市大字浜崎230番地（朝霞第三小学校）	管工事	小泉電機工業株式会社	朝霞市膝折町1-9-29	R4.6.30	6,105,000	R4.6.30 ~ R4.8.31	新校舎4階空調機の更新を行う	R4.8.15	9,342,300	— ~ —	冷媒ガスの漏れがあり、冷媒管の交換を実施したため。

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
41	朝霞第六小学校職員更衣室整備工事	朝霞市本町1丁目25番1号（朝霞第六小学校）	建築工事	株式会社共進 朝霞支店	朝霞市北原1-4-2	R4.6.3	10,670,000	R4.6.3 ~ R4.9.30	校務員室を、職員更衣室に改修	R4.9.12	10,840,500	— ~ —	弱電配線盛替え工事を実施したため。
42	朝霞第三中学校受変電設備改修工事	朝霞市大字溝沼1043番地の1（朝霞第三中学校）	電気工事	株式会社新電気	三郷市早稲田4-7-9	R4.11.30	16,901,500	R4.11.30 ~ R5.2.28	受変電設備の更新工事	R5.2.16	18,414,000	— ~ —	キュービクル点検用足場及び仮置き用基礎の設置が必要であると判断し実施したため。
43	朝霞中央公園屋外階段防水等改修工事	朝霞市青葉台1丁目9番2号（朝霞中央公園野球場）	建築工事	エース技建株式会社	朝霞市東弁財1-3-4-402	R4.11.8	20,944,000	R4.11.8 ~ R5.3.15	屋外階段倉庫内鉄筋コンクリート補修、再発防止のための防水工事	R5.3.9	19,184,000	— ~ —	工種追加・数量変更のため。
44	内間木公民館空調設備改修工事	朝霞市田島2丁目18番47（内間木公民館）	管工事	イチコー工業株式会社	朝霞市溝沼2-10-25	R4.5.16	67,221,000	R4.5.16 ~ R5.2.28	空調設備の改修工事	R5.2.28	70,180,000	— ~ —	既存動力盤残置等による減額、給水配管ルート変更及び風向き調整板設置等による増額。