

令和5年度（上半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	朝霞市健康増進センター浴槽系統自動弁交換修繕	朝霞市大字浜崎27番地（健康増進センター）	管工事	ジョンソンコントロールズ株式会社 北関東支店	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-65-2	R5.4.5	5,280,000	R5.4.5 ~ R5.8.31	健康増進センターの各浴槽（男子、女子、水風呂）の水温を調整する自動弁の交換	R5.6.23	6,600,000	— ~ —	アスベスト除去作業が発生したため。
2	第七小学校前歩道橋改修工事	朝霞市北原2丁目他地内	塗装工事	高富産業株式会社	埼玉県深谷市人見246-10	R5.7.11	22,125,400	R5.7.11 ~ R5.9.29	薄層舗装、橋面防水、FRP補修、塗装工事	R5.10.2	22,848,100	R5.7.11 ~ R5.10.13	現場照査の結果、損傷部分の補修数量が増加したこと、桁下の施行について足場解体後に高所作業車で行う必要が生じたこと及びFRPシート補修工の数量増のため。
3	市道2号線舗装改修工事	朝霞市溝沼5丁目他地内	舗装工事	株式会社伊東土木 朝霞営業所	朝霞市宮戸2-4-8-201	R5.5.15	23,925,000	R5.5.15 ~ R5.8.25	工事延長 L=323m 幅員 W=8.0m 切削オーバーレイ工 A=2,820㎡	R5.8.24	25,405,600	R5.5.15 ~ R5.9.22	数量変更のため。
4	上内間木地内水路浚渫工事	朝霞市大字上内間木他地内	とび・土工工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R5.5.8	8,917,700	R5.5.8 ~ R5.7.28	工事延長 L=100m 幅員 W=2.0m 水路浚渫工 V=50㎡	R5.7.24	10,039,700	R5.5.5 ~ R5.9.1	数量変更のため。
5	市道2399号線配水管布設替工事	朝霞市宮戸2丁目地内	土工工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.5.8	11,594,000	R5.5.8 ~ R5.7.31	工事延長 L=151.5m DCIPφ100	R5.7.14	12,251,800	— ~ —	数量変更のため。
6	市道2000号線配水管布設替工事	朝霞市大字下内間木地内	土工工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R5.5.25	15,840,000	R5.5.25 ~ R5.9.29	工事延長 L=134.2m DCIPφ100	R5.9.4	16,849,800	— ~ —	数量変更のため。
7	市道422号線配水管布設替工事	朝霞市三原1丁目地内	土工工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R5.5.31	25,791,700	R5.5.31 ~ R5.8.31	工事延長 L=285.6m DCIPφ100	R5.9.15	25,355,000	R5.5.31 ~ R5.9.29	数量変更のため。
8	市道648号線配水管布設替工事	朝霞市栄町5丁目地内	土工工事	ホワイト浚渫工事有限公司	朝霞市根岸台6-10-33	R5.7.3	21,552,300	R5.7.3 ~ R5.10.31	工事延長 L=176.1m DCIPφ100	R5.10.20	21,245,400	— ~ —	数量変更のため。
9	市道2201号線他配水管布設替工事	朝霞市浜崎2丁目地内	土工工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R5.5.31	24,864,400	R5.5.31 ~ R5.9.29	工事延長 L=345.0m DCIPφ100	R5.9.13	28,732,000	— ~ —	数量変更のため。
10	市道167号線配水管布設替工事	朝霞市根岸台3丁目地内	土工工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.5.31	27,511,000	R5.5.31 ~ R5.8.31	工事延長 L=200.1m DCIPφ100	R5.9.15	25,653,100	R5.5.31 ~ R5.9.29	数量変更のため。

令和5年度（上半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
11	市道2380号線配水管布設替工事	朝霞市浜崎3丁目地内	土木工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R5.3.7	23,700,600	R5.3.7 ~ R5.6.30	工事延長L=272.6m DCIPφ100	R5.7.14	26,847,700	R5.3.7 ~ R5.7.31	数量変更のため。