



実施理由
「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。
工事延長：当初 L=391.4m→変更 L=408.7m
口径：150mm
既設管布設年度：昭和50年
管種：塩化ビニル管 (VP) →ダクタイル鋳鉄管 (GX形：粉体)
契約金額：当初 57,465,100円→変更 60,138,100円

朝霞市溝沼4丁目付近

縮尺 1 / 6,000 180m