

令和5年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	市庁舎本館空調設備改修工事	朝霞市本町1丁目1番1号（朝霞市役所）	建築工事	株式会社細田管工	埼玉県志木市下宗岡3-4-9	R5.9.19	128,700,000	R5.9.19 ~ R6.3.22	庁舎本館3から5階の空調設備改修工事	R6.3.21	132,363,000	R5.9.19 ~ R6.6.28	納期延長・数量変更のため。
2	市庁舎本館屋上防水工事	朝霞市本町1丁目1番1号（朝霞市役所）	屋根工事	株式会社共進	朝霞市北原1-4-2	R5.11.14	29,771,500	R5.11.14 ~ R6.2.28	庁舎本館屋上防水工事	R6.3.21	31,603,000	R5.11.14 ~ R6.6.28	付帯工事（空調設備改修工事）の延長・数量変更のため。
3	可搬式エンジンポンプ更新工事	朝霞市大字上内間木地内 朝霞市田島2丁目地内	機械器具設置工事	昱株式会社 北関東支店	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9	R5.10.6	23,100,000	R5.10.6 ~ R6.3.22	エンジンポンプ更新及び移設	R6.2.9	22,836,000	- ~ -	更新するエンジンポンプの変更及び移設中止のため。
4	朝霞市健康増進センター温水ボイラー入替工事	朝霞市健康増進センター	機械器具設置工事	イチコー工業株式会社	朝霞市溝沼2-10-25	R5.5.2	38,500,000	R5.5.2 ~ R6.2.29	健康増進センターの温水ボイラーの交換工事	R6.1.22	38,907,000	- ~ -	配管に取り付けられている仕切弁が経年劣化により機能しないことが判明し交換工事が必要となったため。
5	市道2号線自転車通行領域（矢羽根）設置工事	朝霞市本町1丁目他地内	土木工事	三栄産業株式会社	埼玉県新座市北野2-17-12	R5.8.31	4,818,000	R5.8.31 ~ R5.11.30	自転車通行領域（矢羽根型表示）設置	R5.11.17	5,295,400	- ~ -	区画線や貼り付けシートの施工数量増のため。
6	ゾーン30プラス路面表示設置工事	朝霞市東弁財3丁目他地内	土木工事	三栄産業株式会社	埼玉県新座市北野2-17-12	R5.12.6	4,950,000	R5.12.6 ~ R6.2.29	ゾーン30プラス路面表示設置	R6.2.14	6,517,500	- ~ -	路面表示の設置箇所数増のため。
7	島の上公園遊具更新工事	朝霞市膝折町4丁目地内	造園工事	株式会社武蔵野種苗園 埼玉支店	朝霞市幸町3-3-20	R5.8.9	28,600,000	R5.8.9 ~ R6.2.9	滑り台老朽化対策工事	R5.12.13	30,093,800	- ~ -	数量変更のため。
8	青葉台公園第2駐車場改修工事	朝霞市本町1丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.10.4	16,995,000	R5.10.4 ~ R6.2.29	駐車場出入口増設	R6.2.27	17,198,500	R5.10.4 ~ R6.3.25	数量変更のため。
9	城山公園東側腐朽樹木森林防除対策工事	朝霞市岡3丁目地内	造園工事	株式会社小倉造園	朝霞市宮戸4-1-36	R5.10.6	13,920,500	R5.10.6 ~ R6.3.31	ナラ枯れ枯損木伐採32本	R6.2.2	14,824,700	- ~ -	数量変更のため。
10	市道20号線歩道築造工事	朝霞市根岸台2丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R4.11.2	3,223,000	R4.11.2 ~ R5.3.17	歩道築造工事 工事延長L=38.0m 幅員W=2.5m 透水性舗装工A=88.7㎡	R5.12.14	4,481,400	R4.11.2 ~ R5.12.14	擁壁工等を追加する必要が生じたため。

令和5年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容					変更後契約内容						
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間		工事概要	契約日	契約金額	契約期間		変更理由		
11	市道2399号線道路改良工事	朝霞市宮戸2丁目地内	土工	ホワイト浚渫工事業有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R5.7.3	30,286,630	R5.7.3	～	R6.1.26	工事延長 L=140m 幅員W=6.0m アスファルト舗装工 A=721㎡	R6.2.22	37,946,700	R5.7.3	～	R6.3.15	材料の変更及び道路照明灯を新設したこと等による増額。
12	市道541号線舗装改修工事	朝霞市膝折町2丁目他地内	土工	株式会社ユーアイ建設	埼玉県さいたま市大宮区三橋2-578-9	R5.12.6	3,333,000	R5.12.6	～	R6.3.8	工事延長L=40m 幅員W=7.5m 切削オーバーレイ工(t=50mm) A=300㎡	R6.3.4	3,643,200	-	～	-	施工範囲の一部において、基層部分を含めた10cmでの切削オーバーレイ工に変更することなどによる増額。
13	市道3号線舗装改修工事	朝霞市北原2丁目他地内	土工	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R5.6.21	17,820,000	R5.6.21	～	R5.11.17	工事延長L=257m 幅員W=7.2m 切削オーバーレイ工(t=50mm) A=1890㎡	R5.11.2	21,363,100	-	～	-	表面施工厚を50mmから70mmに変更したこと等による増額。
14	市道2000号線他舗装改修工事	朝霞市大字下内間木地内	土工	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R5.8.31	11,440,000	R5.8.31	～	R5.12.22	工事延長L=213m 幅員W=6.0m 切削オーバーレイ工(t=50mm) A=1450㎡	R5.12.6	11,877,800	-	～	-	現場の状況により、施工範囲を追加したことなどによる増額。
15	下内間木地内水路浚渫工事	朝霞市大字下内間木地内	土工	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R5.10.4	8,638,516	R5.10.4	～	R6.1.12	工事延長L=110m 幅員W=1.8m 水路浚渫工V=42m3	R5.12.22	10,117,800	-	～	-	水路に隣接する管渠を施工範囲に加えたこと等による増額。
16	上内間木地内水路浚渫工事（その2）	朝霞市大字上内間木他地内	土工	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R5.11.14	23,682,472	R5.11.14	～	R6.2.29	工事延長L=237m 幅員W=2.4m 水路浚渫工V=200m3	R6.2.19	30,248,900	R5.11.14	～	R6.3.22	施工延長を伸ばすことによる浚渫土量の増加に伴う増額。機材搬入路の確保に日数を要したことによる工期延長のため。
17	上内間木地内水路浚渫工事（その3）	朝霞市大字上内間木地内	土工	ホワイト浚渫工事業有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R5.12.12	17,600,000	R5.12.12	～	R6.3.22	工事延長L=100m 幅員W=1.8m 水路浚渫工V=114m3	R6.3.22	19,559,100	R5.12.12	～	R6.4.30	伐木範囲を拡大したこと等による増額。処分場の土量受け入れ制限に伴う工期延長。
18	市道507号線舗装改修工事	朝霞市膝折町5丁目地内	土工	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.12.28	9,020,000	R5.12.28	～	R6.3.22	工事延長L=107m 幅員W=5.7m 切削オーバーレイ工(t=100mm) A=646m2	R6.3.11	10,766,800	R5.12.28	～	R6.3.29	施工範囲の追加による増額。関係部署との協議に時間を要したことによる工期延長。
19	支線7号線他下水工事	朝霞市栄町4丁目他地内	土工	初雁・五島特定建設工事共同企業体	埼玉県川越市大字鯉井1705-2	R3.12.22	552,403,500	R3.12.22	～	R6.1.31	工事延長 L=1,071m 小口径推進工 口径φ450～500mm L=1,054m 開削管布設工 口径φ500mm L=2m マンホール設置工 12箇所 付帯工1式	R6.1.29	633,277,700	R3.12.22	～	R6.8.31	下水道管の一部区間について調査を含めた設計の見直し等。
20	市道27号線下水道管布設工事	朝霞市根岸台7丁目地内	土工	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.7.4	12,059,300	R5.7.4	～	R6.1.31	工事延長L=59.9m 内径300mmVU管布設工 L=57.6m 組立0号人孔4基 付帯工1式	R5.11.13	13,058,100	-	～	-	既設マンホールのコンクリート蓋の追加工事。

令和5年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容					変更後契約内容						
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間		工事概要	契約日	契約金額	契約期間		変更理由		
21	大字溝沼地内調整池築造工事	朝霞市大字溝沼地内	土木工事	佐藤・林特定建設工事共同企業体	埼玉県さいたま市浦和区高砂2-12-12	R3.10.13	716,507,000	R3.10.13	～	R5.1.31	調整池築造工 1式 貯留量 3,500m ³	R6.1.29	1,197,948,400	R3.10.13	～	R6.7.31	調整池築造工事の掘削工事中に、掘削面から地下水が大量に湧いたこと等。
22	県道と光志木線汚水管修繕工事	朝霞市岡2丁目地内	管工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R5.12.6	2,970,000	R5.12.6	～	R6.3.15	汚水管修繕（φ400mm、L=10m）	R6.3.8	3,086,000	-	～	-	掘削範囲周辺に舗装のクラック等の影響が生じたことにより、復旧面積が拡大したため。
23	大字浜崎地内汚水管補修工事	朝霞市大字浜崎地内	管工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R5.11.1	3,080,000	R5.11.1	～	R6.3.15	汚水管修繕（φ500mm、L=2.20m）	R6.3.8	4,164,600	-	～	-	土留作業を行うにあたっての土砂撤去及び殻の処分などの工程増や、土留材の変更による費用の増加が生じたため。
24	県道朝霞・炭線配水管布設替工事	朝霞市田島1丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R5.7.10	83,372,300	R5.7.10	～	R5.11.30	工事延長L=475.8m DCIPφ300	R6.1.31	88,181,500	R5.7.10	～	R6.2.29	数量変更のため。
25	市道27号線配水管布設替工事	朝霞市根岸台7丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.8.3	16,390,000	R5.8.3	～	R5.11.30	工事延長L=151.9m DCIPφ100	R6.1.9	17,261,200	R5.8.3	～	R6.1.31	数量変更のため。
26	市道2087号線他配水管布設替工事	朝霞市宮戸3丁目地内	土木工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R5.8.9	69,296,920	R5.8.9	～	R5.12.25	工事延長L=511.9m DCIPφ100	R6.2.2	70,435,200	R5.8.9	～	R6.2.29	数量変更のため。
27	市道529号線配水管布設替工事	朝霞市膝折町2丁目地内	土木工事	株式会社イハラ 朝霞営業所	朝霞市栄町2-13-26-303	R5.8.9	32,400,720	R5.8.9	～	R5.11.30	工事延長L=291.4m DCIPφ100	R5.11.14	32,618,300	-	～	-	数量変更のため。
28	市道9号線他配水管布設替工事	朝霞市朝志ヶ丘1丁目他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.7.10	43,630,400	R5.7.10	～	R5.11.30	工事延長L=425.0m DCIPφ100	R6.1.9	46,568,500	R5.7.10	～	R6.1.19	数量変更のため。
29	市道494号線配水管布設替工事	朝霞市溝沼5丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R5.5.31	23,571,900	R5.5.31	～	R5.9.29	工事延長L=217.7m DCIPφ100	R5.11.10	24,933,700	R5.5.31	～	R5.11.30	数量変更のため。
30	市道507号線他配水管布設替工事	朝霞市溝沼3丁目地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R5.8.9	57,465,100	R5.8.9	～	R5.11.30	工事延長L=408.7m DCIPφ150	R6.1.31	60,138,100	R5.8.9	～	R6.2.29	数量変更のため。

令和5年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容					変更後契約内容						
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間		工事概要	契約日	契約金額	契約期間		変更理由		
31	市道518号線他配水管布設替工事	朝霞市膝折町1丁目地内	土木工事	株式会社加藤商事 朝霞支店	朝霞市三原2-22-1 1クラシック301	R5.8.9	35,796,200	R5.8.9	～	R5.11.30	工事延長L=343.5m DCIPφ100	R5.12.6	35,775,300	R5.8.9	～	R5.12.22	数量変更のため。
32	市道743号線他配水管布設替工事	朝霞市本町1丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.7.10	54,510,170	R5.7.10	～	R5.11.30	工事延長L=472.2m DCIPφ100	R6.1.31	55,466,400	R5.7.10	～	R6.2.29	数量変更のため。
33	市道472号線他配水管布設替工事	朝霞市膝折町4丁目他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R5.7.10	44,539,000	R5.7.10	～	R5.11.30	工事延長L=434.0m DCIPφ100	R5.11.27	48,902,700	R5.7.10	～	R5.12.25	数量変更のため。
34	市道2285号線舗装復旧工事	朝霞市田島2丁目他地内	舗装工事	株式会社アスクレア	埼玉県さいたま市大宮区 三橋4-599-3	R5.12.28	2,805,000	R5.12.28	～	R6.2.29	工事延長L=79.5m 舗装面積A=347㎡	R6.2.5	3,113,000	-	～	-	数量変更のため。
35	市道92号線他舗装復旧工事	朝霞市根岸台7丁目地内	舗装工事	株式会社良三建設工業	埼玉県さいたま市桜区栄 和4-12-4	R5.12.28	2,959,000	R5.12.28	～	R6.2.29	工事延長L=68.3m 舗装面積A=247㎡	R6.2.5	3,223,000	-	～	-	数量変更のため。
36	朝霞第二中学校外壁等塗装改修工事	朝霞市大字岡199番地（朝霞第二中学校）	建築工事	協同建設株式会社	埼玉県志木市本町4-10-21	R5.5.15	87,703,000	R5.5.15	～	R5.12.28	校舎外壁の塗装改修及び 屋上防水改修	R6.1.22	96,185,100	R5.5.15	～	R6.1.31	数量変更のため。
37	朝霞第八小学校プール塗装改修工事	朝霞市栄町5丁目1番41号（朝霞第八小学校）	塗装工事	アイザワ工業株式会社	朝霞市溝沼6-8-22	R5.12.28	8,910,000	R5.12.28	～	R6.3.25	プールの塗装劣化に伴う 塗装の塗り直しを実施する	R6.3.18	13,135,100	R5.12.28	～	R6.3.28	数量変更のため。