

令和6年度（上半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	市庁舎本館空調設備改修工事	朝霞市本町1丁目1番1号（朝霞市役所）	管工事	株式会社細田管工	埼玉県志木市下宗岡3-4-9	R5.9.19	128,700,000	R5.9.19 ～ R6.3.22	市庁舎本館3階～5階の空調設備改修	R6.6.27	132,363,000	R5.9.19 ～ R6.7.31	空調機等、追加設備工事施工のため。
2	市道1号線舗装改修工事	朝霞市本町1丁目他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.5.2	12,056,000	R6.5.2 ～ R6.7.26	工事延長 L=151m 幅員 W=6.0m 切削オーバーレイ工（t=50mm） A=1,020㎡	R6.8.20	12,236,400	R6.5.2 ～ R6.8.30	新たにクラック抑制シートを貼り付けたことによる増額。
3	市道2号線舗装改修工事	朝霞市溝沼6丁目他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.5.15	24,533,300	R6.5.15 ～ R6.8.2	工事延長 L=398m 幅員 W=8.0m 切削オーバーレイ工（t=50mm） A=3,230㎡	R6.8.22	25,241,700	R6.5.15 ～ R6.9.13	新たにクラック抑制シートを貼り付けたことによる増額。
4	上内間木地内水路浚渫工事	朝霞市大字上内間木他地内	とび・土工工事	株式会社ティーディーイー支店	埼玉県朝霞市宮戸4-13-17	R6.5.2	7,355,700	R6.5.2 ～ R6.7.19	工事延長 L=40m 幅員 W=3m 水路浚渫工 50㎡	R6.6.28	7,511,900	- ～ -	数量の変更による増額。
5	市道2002号線舗装改修工事	朝霞市浜崎4丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.7.3	11,440,000	R6.7.3 ～ R6.10.11	工事延長 L=223m 幅員 W=5.6m 切削オーバーレイ工（t=50mm） A=1,240㎡ ほか	R6.9.26	12,958,000	- ～ -	切削オーバーレイ10cm厚施工範囲拡大による増額。
6	上内間木地内水路浚渫工事（その3）	朝霞市大字上内間木地内	とび・土工工事	ホワイト浚渫工事有限公司	朝霞市根岸台6-10-33	R5.12.12	17,600,000	R5.12.12 ～ R6.3.22	工事延長 L=100m 幅員 W=1.8m 水路浚渫工 V=129㎡	R6.4.16	18,218,200	R5.12.12 ～ R6.4.30	数量の変更による増額。
7	大字溝沼調整池築造工事	朝霞市大字溝沼地内	土木工事	佐藤・林特定建設工事共同企業体	埼玉県さいたま市浦和区高砂2-12-12	R3.10.13	716,507,000	R3.10.13 ～ R6.1.31	調整池築造工事 一式	R6.7.19	1,221,292,600	R3.10.13 ～ R6.7.31	出来形数量を精査したところ、数量に変更が生じたため。
8	支線7号線地下水工事	朝霞市栄町4丁目他地内	土木工事	初雁・五島特定建設工事共同企業体	埼玉県川越市大字鯉井1705-2	R3.12.22	552,403,500	R3.12.22 ～ R6.1.31	小口推進工 1,051m 立坑設置工 12箇所	R6.8.23	650,402,500	R3.12.22 ～ R6.8.30	① 近年の物価上昇に伴う建設資材等の高騰のため ② 当初想定していた土砂でなく、推進機のカッターヘッド交換を行ったため。
9	市道1号線下水道管修繕工事	朝霞市溝沼5丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.5.7	1,177,000	R6.5.7 ～ R6.5.31	管きよ修繕 L=2.45m	R6.5.27	1,347,500	- ～ -	污水管修繕のための掘削を行ったところ、新たな陥没箇所が見つかったため、追加で修繕を行うため。
10	市道9号線配水本管布設替工事	朝霞市北原2丁目地内	土木工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R6.3.27	25,916,000	R6.3.27 ～ R6.7.31	工事延長 L=228.9m DCIP-GX-S Φ100	R6.8.19	30,789,000	R6.3.27 ～ R6.8.30	本来、次年度施工予定の撤去工事について、当該工事の中で施工可能と判断し、併せて施工することになったため。