

## 朝霞市ごみ焼却処理施設 建設スケジュール

分類	No.	内容	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
計画 策定	1	施設整備基本計画の策定 ①施設規模 ②ごみ処理方式 ③公害防止条件 ④全体計画 ⑤参考見積仕様書の作成		■						
	2	生活環境影響調査 ①現況調査 ②予測分析 ③調査書作成 ④公告・縦覧		■						
	3	地質調査		■						
	4	測量		■						
	5	PFI等事業方式選定調査		■						
	6	PFI等事業者選定 ①実施方針 ②要求水準書作成 ③入札説明書作成 ④建設事業者募集 ⑤入札・審査・契約締結			■					
	7	費用対効果分析				■				
建設 工事	8	仮設工事				■				
	9	旧焼却施設（70 t／日）解体				■				
	10	本体工事					■			
	11	新施設稼働開始								▼~~~~
	12	現焼却施設（120 t／日）解体								■