

朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備運営事業
これまでの主な経緯

平成30年9月3日更新

年	月	日	業務区分	内容	備考
H30	6	14	全員協議会	全員協議会において、和光市とのごみ処理広域化協議の開始について報告	
H30	3	31	—	ごみ焼却処理施設建設事業の延期に伴い、資源リサイクル課内「施設建設準備係」を廃止	延期期間中の検討等は引き続き資源リサイクル課にて所管
H29	7	22	説明会	ごみ焼却処理施設建設事業の延期についての説明会を開催	・会場 内間木公民館、上内間木町内会館、市役所 ・参加者 計27人
H29	6	5	全員協議会	全員協議会において、新施設の建設延期を報告	
H29	4	17	施設整備基本計画	施設整備基本計画の策定完了	
H29	3	31	生活環境影響調査	生活環境影響調査書の策定完了	
H29	3	14	生活環境影響調査	生活環境影響調査書(案)に対する意見募集終了	意見提出件数:0人(0件)
H29	3	8	施設整備基本計画	施設整備基本計画(案)に対するパブリックコメント終了	意見提出件数:3人(14件)
H29	2	24	検討委員会	第7回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・発注方式について ・落札者決定基準について
H29	2	18	説明会	施設整備基本計画(案)についての住民説明会を開催	・会場 内間木公民館及び上内間木町内会館 ・参加者 計19人
H29	2	12	説明会	施設整備基本計画(案)についての住民説明会を開催	・会場 中央公民館(コミュニティセンター) ・参加者 計8人
H29	2	7	施設整備基本計画	施設整備基本計画(案)のパブリックコメントを実施	パブリックコメント実施期間:平成29年2月7日～3月8日
H29	2	3	全員協議会	全員協議会において、施設整備基本計画(案)を報告	・朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備基本計画(案)について
H29	2	1	生活環境影響調査	生活環境影響調査書(案)の公告・縦覧を実施	調査書の縦覧期間:平成29年2月1日～2月28日 意見書の提出期限:平成29年3月14日
H29	1	31	検討委員会	第6回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・発注方式について ・特定事業の選定について ・実施方針について
H29	1	23	廃棄物減量等推進審議会	平成28年度第3回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過を報告	・朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備基本計画(案)について
H28	11	18	検討委員会	第5回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・事業方式の検討について ・基本計画(案)とパブリックコメントの実施について
H28	10	28	検討委員会	第4回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・現施設の取扱について ・事業方式の検討について ・基本計画におけるパブリックコメントの実施について
H28	10	27	廃棄物減量等推進審議会	平成28年度第2回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過を報告	・ごみ焼却処理施設の更新にかかる基本方針 ・施設規模、ごみ処理方式、公害防止基準、仮設計画等について
H28	10	11	生活環境影響調査	秋季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質(地上気象、沿道大気質、上層気象)の測定を実施	測定期間:平成28年10月11日～10月20日
H28	7	25	生活環境影響調査	クリーンセンター内で悪臭及び低周波音調査を実施	測定日:平成28年7月25日
H28	7	20	生活環境影響調査	夏季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質(地上気象、沿道大気質、上層気象)の測定を実施	測定期間:平成28年7月20日～7月29日
H28	6	30	検討委員会	第3回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・プレヒアリング結果について ・全体計画、現施設の扱いについて
H28	6	10	測量	クリーンセンター内及び敷地近郊で測量を開始	計画期間:～8月31日まで
H28	5	30	廃棄物減量等推進審議会	平成28年度第1回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過を報告	・新施設の規模、ごみ処理方式について ・新施設での汚れたプラスチック類等の焼却について
H28	5	20	施設整備基本計画	プラントメーカー各社に対し、プレヒアリングを実施	・工事条件について 実施期間:5月9日ヒアリング票発送、5月20日回答締め切り
H28	5	19	生活環境影響調査	クリーンセンター周囲5km圏内各所において、景観調査を実施	測定期間:平成28年5月19日～5月20日、8月9日
H28	5	12	PFI等事業方式選定調査	事業方式の調査・検討を開始	
H28	4	12	検討委員会	第2回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・施設規模、焼却処理方式、公害防止条件について ・事業用地について ・プレヒアリングについて
H28	4	7	生活環境影響調査	春季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質(地上気象、沿道大気質、上層気象)の測定を実施	測定期間:平成28年4月7日～4月18日
H28	3	10	生活環境影響調査	クリーンセンター内及び市内2か所で騒音、振動、交通量測定を実施	測定期間:3月10日～11日
H28	3	1	地質調査	クリーンセンター内の建設予定地でボーリングを実施	期間:3月1日～3日
H28	2	18	廃棄物減量等推進審議会	平成27年度第3回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、他市先進施設を視察	視察先:ふじみ野市・三芳町環境センター
H28	2	16	検討委員会	第1回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催	・スケジュールについて ・施設規模、焼却処理方式、ごみ質について
H28	2	2	廃棄物減量等推進審議会	平成27年度第2回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業概要等を報告	・事業概要、スケジュール、建設に向けた取り組みについて ・コンサルタントの選定経緯と委託内容
H28	1	22	生活環境影響調査	冬季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質(地上気象、沿道大気質、上層気象)の測定を実施	測定期間:平成28年1月22日～1月30日
H28	1	19	検討委員会	ごみ焼却処理施設検討委員会を設置 (市長公室長及び次長級、課長級の市職員 全7名)	
H27	11	26	生活環境影響調査	現況調査として、クリーンセンター内で大気質(地上気象)の測定を開始	測定期間:平成27年11月～平成28年10月

年	月	日	業務区分	内容	備考
H27	11	13	コンサルタント選定	コンサルタント会社と計画支援業務の委託契約を締結	契約額111,520,800円(3年間合計)
H27	10	27	コンサルタント選定	第3回プロポーザル審査委員会を開催	・参加事業者のプレゼンテーション審査 ・審査、結果集計
H27	10	20	コンサルタント選定	第2回プロポーザル審査委員会を開催	プロポーザル評価結果の公表等について
H27	10	6	コンサルタント選定	第1回プロポーザル審査委員会を開催	・本業務の委託内容について ・日程、審査基準、審査方法等について
H27	9	10	コンサルタント選定	ごみ焼却処理施設更新計画策定等業務の委託事業者(コンサルタント)募集を開始	
H27	9	9	コンサルタント選定	朝霞市プロポーザル審査委員会を設置 (市長公室長及び次長級の市職員 全5名)	
H27	4	1	—	資源リサイクル課内に「施設建設準備係」を設置	
H27	2	28	延命化対策工事	ごみ焼却処理施設の延命化対策工事が完了	総事業費 ¥ 668,086,400円(5年間合計)
H27	1	24	説明会	クリーンセンターの建替えについて、近隣地区の町内会を対象とした説明会を実施	・5町内会向け、内間木公民館及び上内間木町内会館で開催 ・参加者 計19名
H26	12	—	計画策定	朝霞市循環型社会形成推進地域計画を策定	
H26	3	31	ごみ処理広域化協議	和光市との広域化を断念し、引き続き朝霞市単独でのごみ処理を実施することに決定	理由:広域化して建設する場合の建設候補地が2市ともないため
H25	12	20	ごみ処理広域化協議	朝霞・和光両市長に検討概要を最終報告	概算経費、候補地の課題
H25	8	30	ごみ処理広域化協議	和光市との広域化協議について、市長へ中間報告	ごみ焼却処理施設の施設規模、必要な敷地面積及び候補地の状況
H25	5	23	ごみ処理広域化協議	和光市とごみ処理広域化についての具体的な協議を開始	
H22	10	—	延命化対策工事	ごみ焼却処理施設の延命化対策工事を開始	H26年度までの5か年計画で、焼却プラントの主要な設備、機器等を順次更新