■ 朝霞市都市計画マスタープラン策定スケジュール

参考資料１

項目（※）	令和５年度					令和６年度											令和７年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（1）都市計画審議会開催	■第１回		【第２回議題案】 ・策定目的の確認 ・全体工程 ・地域区分の確認 ・合意形成方法とプロセス見通し	■第２回			【第３回議題案】 ・現行計画の策定時からの変化の把握 ・次期都市マスの基本的な構成	■第３回		【第４回議題案】 **・現状把握の再整理** **・取り巻く社会動向の把握** **・将来像、将来都市構造** **・まちづくりのテーマの課題と取組の柱**	■第４回		【第５回議題案】 ・全体構想 分野別方針	■第５回		【第６回議題案】 ・全体構想とりまとめ（案） ・R７年度工程案	■第６回		【第７回議題案】 ・地域別構想たたき台案	■第７回		【第８回議題案】 ・地域別構想とりまとめ（案） ・第４章（計画の実現に向けて）	■第８回		【第９回議題案】 ・パブコメ用素案（庁内調整後）の確認	■第９回		【第10回議題案】 ・都市マス（案）の確認 ・取組段階の市民参加や計画の見直し方法の確認	■第10回
（2）庁内検討会議開催			■第１回					■第２回			■第３回			■第４回			■第５回			■第６回			■第７回			■第８回			■第９回
（3）都市の状況把握																												
（4）市民意向の把握市民参画の実施				（アンケート調査等）																								
（5）事業等の進捗状況把握																												
（6）計画の基本的な構成や地域別構想の地域区分の検討																												
（7）現行計画の評価																												
（8）都市づくりの課題整理																												
（9）将来都市像及び都市構造の検討																												
（10）全体構想の検討													（庁内調整）															
（11）市民参画の実施	（合意形成プロセス検討）			（総合計画分野別懇談会）			（仮）あさかまちづくりサロン全体版の実施（朝霞市の将来像に関する意見交換）						（仮）あさかまちづくりサロン　地域版の実施（地域別のまちの課題・地域別将来像等の議論）									オープンハウス型説明会		パブリックコメントの実施				都市計画マスタープランの策定	
（12）地域別構想の検討																					（庁内調整）							
（13）推進方策の検討																												
（14）素案の作成													（素案作成）								（パブコメ用素案）					（デザイン版作成）		
（15）策定中の総合計画との整合及び連携			**〇市民意向把握の企画・結果共有** ・市民意識調査　・ワークショップ ・分野別市民懇談会 等						**〇市民意向把握の企画・結果共有** ・小中学生や青少年の意見聴取 ・分野別市民懇談会　・市民意見交換会 等																			
							〇基本構想の共有 ・まちづくりの将来像やテーマのすり合わせ						**〇基本計画の共有** ・記載内容の調整等															
			〇策定に向けた会議等の資料の共有																									