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１．はじめに 
 

１－１ 背景・目的 
 

我が国においては、高度経済成長期に多くの公共施設用語 10が建設されてきた経緯があり、現在、

その老朽化対策が全国的な課題となっています。 

この課題に対応するため、国ではインフラ長寿命化基本計画を策定し、施設を所管する自治体

が長期的な視点を持って、公共施設の計画的な管理を行うための計画策定を要請しています。 

市では、保有する公共施設を持続可能なものとするための計画として、平成 28 年（2016 年）

3 月に朝霞市公共施設等総合管理計画用語１（以下、「総合管理計画」という）を策定しました。 

総合管理計画では、市の公共施設が抱える課題を踏まえ、「財政状況に見合ったコスト構造の実

現」、「計画的な管理で公共施設を安全良好な状態に保つ」を計画の理念とし、計画的に管理して

いくための管理基本方針として「❶長寿命化用語 25対策」、「❷維持管理費用語３縮減」、「❸延床面積

用語 28縮減」の３つの方策を定めています。 

「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画（以下、「本計画」という）」は、この管理基本方針

を踏まえ、個別の施設ごとの改修用語６等の長寿命化対策を位置付けるとともに、維持管理費縮減、

延床面積縮減に向けた取組方針の具体化を図るものです。 

 

１－２ 位置づけ 
 

本市では、国のインフラ長寿命化基本計画に基づき，「朝霞市公共施設等総合管理計画」（平成

28 年 3 月）を策定しました。 

本計画は、国から策定の要請がある個別施設計画用語 14に相当し、また総合管理計画に基づき策

定する個別施設計画に位置づけられます。 

 

■インフラ長寿命化基本計画の計画体系 

 

 

 

 

 

  

行動計画 
公共施設等総合管理計画 

個別施設計画 

基本計画（国） 
インフラ長寿命化基本計画 

行動計画 
（各省庁が策定） 

個別施設計画 

【国】 【地方自治体】 

【朝霞市】 

朝霞市公共施設等総合管理計画 

朝霞市公共施設等 
マネジメント実施計画 

朝霞市総合計画 

計画編 
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■個別施設計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画期間 
 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間に合わせ、令和 47 年度（2065 年度）までとし、そ

の間の社会状況の変化等を受けて見直しを行うため、全５期の計画とします。 

また、概ね中間年度に本計画の見直しを行うとともに、上位関連計画との整合など、前提条件が大き

く変化した場合には、適宜、見直します。 

 

■本計画及び上位計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和3 
(2021

) 

(年度) 

令和18 
(2036

) 

令和28 
(2046

) 

令和38 
(2056

) 

令和8 
(2026

) 

令和47 
(2065

) 

朝霞市公共施設等総合管理計画 

第１期 

第２期 

第３期 

第４期 

第５期 朝霞市公共施設等マネジメント実施計画 

公共施設等総合管理計画 

朝
霞
市
公
共
施
設
等
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
実
施
計
画 

一般施設（建

物系） 

公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画 

橋
梁
長
寿
命
化
計
画 

歩
道
橋
改
修
計
画 

水
道
事
業
基
本
計
画 

水
道
事
業
耐
震
化
計
画 

下
水
道
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
施
設
維
持
管
理
計
画

路
） 

市
道
舗
装
修
繕
計
画 

学
校
施
設
長
寿
命
化
基
本
方
針 

供給処理施設・基盤施設 
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１－４ 対象範囲 
 

本計画の対象範囲は、小中学校を除く一般施設（建物系）を対象とします。 

小中学校を除く一般施設（建物系）は 138 施設ありますが、このうち小規模な施設（公衆トイレや備

蓄倉庫等）と、朝霞地区一部事務組合が管理している施設（朝霞消防署、浜崎分署）の 50 施設を除い

た、88施設（以下、「対象施設」という）について、現状・課題を踏まえ、長寿命化対策等を検討します。 

 

■本計画の対象範囲 

  大分類 中分類 
施設 

数 
施設名 

分野別個
別施設計

画策定済 

長寿命化対策 

検討範囲 

一
般
施
設
（建
物
系
） 

市 民 文

化 系 施

設 

公民館 6 
南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公
民館、西朝霞公民館、中央公民館 

 ● 

コミュニ

テ ィセン

ター 

1 コミュニティセンター  ● 

市民セン

ター 
8 

朝志ヶ丘市民センター、弁財市民センター、宮戸市民センタ
ー、栄町市民センター、仲町市民センター、溝沼市民センタ
ー、根岸台市民センター、膝折市民センター 

 ● 

市民会館 1 市民会館（ゆめぱれす）  ● 

社 会 教

育 系 施

設 

社会教育

系施設 
4 

図書館、図書館北朝霞分館（産業文化センター内に設置）、
博物館、埋蔵文化財センター 

 ● 

ス ポ ー

ツ・公園

系施設 

建物 

10 

総合体育館、武道館、溝沼子どもプール、滝の根テニスコ
ート、青葉台公園管理事務所・フィールドハウス、内間木公
園弓道場、朝霞中央公園野球場・陸上競技場、水久保公
園管理施設 

 ● 

31 

北朝霞公園公衆トイレ・倉庫、北割公園公衆トイレ、浜崎公
園公衆トイレ、西久保公園公衆トイレ、弁財公園公衆トイ
レ、南割公園公衆トイレ、城山公園公衆トイレ、越戸公園公
衆トイレ、上の原公園公衆トイレ、泉水公園公衆トイレ、滝の
根公園公衆トイレ、島の上公園公衆トイレ、北浦公園公衆ト
イレ、中道公園公衆トイレ、広沢公園公衆トイレ、南の風公
園公衆トイレ、いずみ公園公衆トイレ、あけぼの公園公衆ト
イレ、柊塚古墳歴史広場公衆トイレ、三原公園公衆トイレ、
宮戸ハケタ公園公衆トイレ、根岸台自然公園公衆トイレ、湧
水代官水公衆トイレ、新高橋ふれあい広場公衆トイレ、青
葉台公園トイレ、朝霞中央公園トイレ、星の森児童遊園地ト
イレ、田島公園トイレ、笹橋公園トイレ、宮戸２丁目公園トイ
レ、まぼりひがし公園トイレ 

 

軽微な施設のた
め、長寿命化対
策の範囲外とす

る 

建物以外 ― 公園、遊具、土木構造物 ●  

産 業 系

施設 

産業系施

設 
2 産業文化センター、浜崎農業交流センター  ● 

学 校 教

育 系 施

設 

小学校 10 

朝霞第一小学校、朝霞第二小学校、朝霞第三小学校、朝
霞第四小学校、朝霞第五小学校、朝霞第六小学校、朝霞
第七小学校、朝霞第八小学校、朝霞第九小学校、朝霞第
十小学校 

●  

中学校 5 
朝霞第一中学校、朝霞第二中学校、朝霞第三中学校、朝
霞第四中学校、朝霞第五中学校 

●  

その他 3 
浜崎学校給食センター、溝沼学校給食センター、子ども相
談室 

 ● 

子 育 て

支 援 系

施設 

保育園 7 
北朝霞保育園、栄町保育園、泉水保育園、さくら保育園、
宮戸保育園、溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置）、仲町
保育園 

 ● 

児童館 6 

きたはら児童館、はまさき児童館（総合福祉センター内に設
置）、ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内に設置）、
ひざおり児童館（膝折市民センター内に設置）、みぞぬま児
童館（溝沼複合施設内に設置）、ほんちょう児童館 

 ● 
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  大分類 中分類 
施設 

数 
施設名 

分野別個
別施設計

画策定済 

長寿命化対策 

検討範囲 

放課後児

童クラブ 
10 

膝折放課後児童クラブ、岡放課後児童クラブ、浜崎放課後
児童クラブ、本町放課後児童クラブ、栄町放課後児童クラ
ブ、根岸台放課後児童クラブ、朝志ヶ丘放課後児童クラブ、
溝沼放課後児童クラブ、幸町放課後児童クラブ、泉水放課
後児童クラブ 

 ● 

保健・福

祉 系 施

設 

保健・福

祉系施設 
10 

健康増進センター（わくわくどーむ）、特別養護老人ホーム
（朝光苑）、総合福祉センター（はあとぴあ）、栄町高齢者地
域交流室、浜崎老人福祉センター（総合福祉センター内に
設置）、溝沼老人福祉センター（溝沼複合施設内に設置）、
シルバーサロン（根岸台市民センター内）、シルバーサロン
（弁財市民センター内）、シルバーサロン（膝折市民センタ
ー内）、保健センター 

 ● 

行 政 系

施設 

庁舎等 2 市役所、内間木支所  ● 

消防施設 

8 

消防団第一分団詰所、消防団第二分団詰所、消防団第三
分団詰所、消防団第四分団詰所、消防団本部詰所兼第五
分団詰所、消防団第六分団詰所、消防団第七分団詰所、
消防団第八分団詰所 

 ● 

2 朝霞消防署、浜崎分署  

朝霞地区一部事
務組合が管理し
ているため、範
囲外とする 

倉庫等 12 

武道館前倉庫、宮戸四丁目水防倉庫、第一小学校内備蓄
倉庫、第二小学校内備蓄倉庫、第四小学校内備蓄倉庫、
第五小学校内備蓄倉庫、第六小学校内備蓄倉庫、第七小
学校内備蓄倉庫、第八小学校内備蓄倉庫、第九小学校内
備蓄倉庫、第十小学校内備蓄倉庫、宮戸防災倉庫 

 

軽微な施設のた
め、長寿命化対
策の範囲外とす
る 

駐車場・

駐輪場 

駐車場・

駐輪場 

7 

朝霞台駅南口地下自転車駐車場、朝霞台駅南口第１自転
車駐車場、北朝霞駅東口地下自転車駐車場、朝霞駅東口
立体自転車駐輪場、朝霞駅南口原動機付自転車駐車場、
朝霞駅東口地下自転車駐車場、朝霞駅南口地下自転車駐
車場 

 ● 

1 放置自転車保管場所（浜崎）  

軽微な施設のた
め、長寿命化対
策の範囲外とす
る 

その他 その他 

3 
朝霞市斎場、リサイクルプラザ（エコネットあさか）、女性セ
ンター（それいゆぷらざ）（中央公民館内に設置） 

 ● 

4 
旧東土地改良区農業用施設、北朝霞駅構内公衆便所、朝
霞駅南口広場公衆トイレ、朝霞駅東口広場公衆トイレ 

 

軽微な施設のた
め、長寿命化対
策の範囲外とす

る 

合計 153  88 
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 ２．第２期計画の要点 

２－１ 第 2期計画の基本的方針 

第１期計画策定から約５年の経過であること等を踏まえ、第１期計画の骨格は変更せずに策定しています。

なお、第 1 期計画では改修スケジュールの過密化や、施設分類が重複することから当初予定していたスケジュ

ール通りに進める事ができなかった反省点を踏まえ、下記の方針のとおり進めます。 

 

 

 

  
●第 1期計画と同じ評価方法で見直します。 

●施設健全度と施設重要度を３段階に分類化し、優先度を総合評価 

●施設健全度：公共施設を長く安全に利用していくための指標 

（屋根・屋上、外壁、内装、電気設備、機械設備の劣化状況を得点化） 

●施設重要度：施設の特性や利用状況を加味した指標 

       （代替性、避難場所、利用状況、バリアフリー対応状況、市民意向から得点化） 

P.●● 方針③ 第２期計画中に改修時期を迎える施設の調査 

●第２期の改修等対象施設ではないが、計画期間中に改修時期を迎える８施設に 

ついては劣化状況調査、構造診断などを実施する。 

●調査の結果、施設の使用に支障がないと判断できた場合は、当面の間利用し、その後

それぞれの施設が計画対象となった際に改修等を実施する。 

●第１期計画では改修サイクルの適正運用を優先した結果、スケジュールが過密化した

という課題を踏まえ、実現可能なスケジュールバランスとする。 

●施設分類の重複を回避するようなスケジューリングを行うことで、 

同種サービスが提供できないようなリスクを防ぐ。 

●財政状況を考慮したスケジュールとする。 

●公共施設等総合管理計画には、5年ごとの進捗状況の検証が明記されており、 

5年後の令和 12年度に改修等の進捗や社会情勢を踏まえ、対象施設の見直しを 

行う。 

●実現可能なスケジュールとした場合、適正な改修サイクルとならないため、延床縮減

に向けた対応が求められる。 

方針② 実現可能なスケジュール 

方針① 施設健全度、施設重要度から優先度を見直し 
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２－２ 第２期計画 改修計画対象施設 

第2期マネジメント実施計画の計画期間である令和8年度（2026年度）から令和17年度（2035年度）

までの 10年間における改修等対象施設は、以下の20施設とし、まずは、グループ 4 までの 14施設につい

て重点的に取り組みます。 
 

【第 2期の改修等の計画（優先順位 20施設）】 

※財政状況や劣化状況等に応じた柔軟な見直しを行います 

 

 

【大規模改修】 

大規模改修（予防保全）では、基本的に屋根・屋上、空調設備などの更新・修繕、その他劣化の著しい部位の

修繕による原状回復に努めます。 

 

 

【長寿命化改修】 

長寿命化改修では、高耐久な建材を使用するなど、経年劣化を改善するとともに、断熱性能の向上による環境

負荷軽減並びにバリアフリー化等の社会的要求水準の高まりへの対応などにも努め、全面的な機能の向上を

図ります。 

 

 

 

市資料

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４ Ｒ１５ Ｒ１６ Ｒ１７ 合計

1 消防団第八分団詰所 要調査 大規模改修（予防保全） 1 7 7 14 大規模改修 ✓

2 北朝霞保育園 耐震改修 長寿命化改修 14 87 87 188 

3
溝沼複合施設（児童館・保育園・老人福祉セン
ター含む）

グループ１ 大規模改修（予防保全） 39 196 196 431 

4 市役所 グループ１ 長寿命化改修 1,633 1,633 3,267 

5 朝霞中央公園　野球場 グループ２ 長寿命化改修 31 312 343 

9
総合福祉センター（はあとぴあ）（児童館・老人福祉

センター含む）
グループ４ 大規模改修（予防保全） 75 376 376 827 大規模改修（予防保全） ✓

7 泉水保育園 グループ４ 長寿命化改修 1 9 43 43 96 長寿命化 ✓

6 朝霞中央公園　陸上競技場 グループ２ 大規模改修（予防保全） 2 31 306 339 

8 栄町保育園 グループ４ 長寿命化改修 1 8 40 40 88 長寿命化 ✓

12 保健センター グループ４ 長寿命化改修 4 58 583 583 1,229 

13 特別養護老人ホーム（朝光苑） グループ４ 長寿命化改修 7 116 581 581 1,285 

10 さくら保育園 グループ４ 長寿命化改修 2 18 179 179 377 

14 弁財市民センター（シルバーサロン含む） グループ４ 長寿命化改修 2 27 133 133 295 

11 宮戸保育園 グループ４ 大規模改修（予防保全） 10 105 115 

15 北朝霞公民館 グループ５ 長寿命化改修

16 西朝霞公民館 グループ５ 長寿命化改修

17 南朝霞公民館 グループ５ 長寿命化改修

18 東朝霞公民館 グループ５ 長寿命化改修

19 内間木支所 グループ５ 長寿命化改修

20 溝沼学校給食センター グループ５ 長寿命化改修

21 市民会館（ゆめぱれす） グループ５ 長寿命化改修 0 

22 宮戸市民センター グループ５ 長寿命化改修 0 

計画期間（百万円）

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

第２期対象施設

全体
順位

施設名 総合判定 改修等の種別

設計 1年 工事２年 着手から完了までの想定期間 

調査 1年 着手から完了までの想定期間 設計１年 工事２年 



7 

【第 1期計画に位置づけられていた施設のうち着手している施設】 

No 施設名 実施状況 

１ 中央公民館 令和8年度竣工予定 

２ 市庁舎 令和 7年度実施設計完了予定 

３ 朝光苑 令和 6年度劣化度調査済 

４ 北朝霞保育園 令和5年度耐震診断実施済 
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２－３ 第２期計画期間中に改修時期を迎える施設への対応 

第 2 期改修等対象施設ではないが、第 2 期計画期間中に改修時期を迎える施設については、劣化調査、

構造診断等を実施し、調査結果で当面の安全な使用が可能と判断される場合は、第 3 期計画以降に、それぞ

れの施設の優先順位に応じて改修等を実施することとします。 

 

【第 2期計画期間中に改修時期を迎える施設】 

グループ 

第２期 

総合判定 

（再評価） 

施設名 所管課 

グループ６ 34 青葉台公園フィールドハウス 生涯学習・スポーツ課 

グループ６ 38 子ども相談室 教育指導課 

グループ６ 39 膝折放課後児童クラブ 保育課 

グループ６ 42 本町放課後児童クラブ 保育課 

グループ６ 43 岡放課後児童クラブ 保育課 

グループ６ 46 水久保公園管理施設 みどり公園課 

グループ６ 47 滝の根テニスコート 生涯学習・スポーツ課 

グループ６ 55 浜崎農業交流センター 産業振興課 

 

■長寿命化関連調査の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化改修に係る劣化状況調査の手引き 

  

【市役所劣化状況調査の調査事例】 

（１）外 壁 調 査 目視等によりひび割れ、剥落、欠損など確認 

（２）構造躯体劣化調査 コンクリートや鉄骨、鉄筋の劣化状況を調査 

（３）設備劣化調査  

 ア.機械設備配管調査 給水管、汚水管等の配管の劣化状況を調査 

 イ.電気設備配線、配管調査 電気配線の電線管、ケーブルの劣化調査 

（４）アスベスト含有建材調査 図面確認による材料確認現地調査によりアスベストの含有を確認 
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３．長寿命化対策の検討 
 

総合管理計画では、管理目標の一つとして長寿命化により年 4.7 億円の削減を目指すこととしてお

り、事後保全用語 15から予防保全用語 36への転換及び計画的な大規模改修により長寿命化を図り、公共

施設を長く使っていく方針を定めています。 

本章では、長寿命化に係る方針の具体化及び計画期間における改修計画を示します。 

なお、長寿命化対策にあたっては、SDGs における目標である「住み続けられるまちづくりを」、「すべ

ての人に健康と福祉を」を踏まえながら進めます。 

 

３－１ 長寿命化の方針 
 

（１）改修等による安全確保 

対象施設は築30年以上の施設も多くあります。令和5

年度（2023 年度）に実施した定期点検結果においても、

屋根や外壁等の劣化が進んでいる施設が確認できてお

り、現在のまま施設を長期的に放置すると、対象施設の安

全安心な利用ができなくなる可能性があります。 

将来にわたって長く、安全に使っていくためにも、経年

による建物の劣化や設備等の故障・破損が生じてから修

繕用語 18 を行うこれまでの「事後保全」の考え方から、建物

や設備等の状態を把握し、不具合が起こる前に計画的に

修繕を行う「予防保全」へ転換を図り、劣化の度合いを踏

まえた適切なサイクルでの改修等を実施していきます。 

 

（２）改修等による利便性向上 

公共施設は、セーフティネットとしての役割を持つ施設や災害時の避難拠点となる施設、市民活動の

場となる施設など、市民利用において多面的な役割があります。 

一方で、設備機器が古く、バリアフリー対応が十分でない等、社会的なニーズの変化等に対応できて

いない施設もあり、今後の市民利用にあたって支障となることも考えられます。 

今後も対象施設毎の役割を果たすためにも、改修等により社会的ニーズに対するハード面での対応

等を検討し、サービスの質の向上や利便性の向上を図ります。 

 

  

劣化 

故障 

「事後保全」 

発生 
修繕 

点検 

計画 

修繕 

「予防保全」 

転換 
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３－２ 長寿命化対策に係る整備方針 
 

（１）長寿命化目標年数の設定 

建物はこれまで法定耐用年数を根拠に、更新（建替え）用語 12などの議論が行われてきましたが、適切

なメンテナンスを行えば、物理的には長持ちすると考えられています。 

これを受け、総合管理計画では、長寿命化により建物の延命化を図った場合の目標年数について、

建物の構造別に以下の年数を設定しています。 

今後の長寿命化対策にあたっては、この長寿命化目標年数を基本とし、適切な改修等を検討してい

きます。 
 

■構造別の長寿命化目標年数の設定 

構造 耐用年数 長寿命化目標年数 

木造（W造） ４０年 ６０年 

鉄骨造（S造） ５０年 ７０年 

鉄筋コンクリート造（RC造） 

鉄筋鉄骨コンクリート造（SRC造） 
６０年 ８０年 

軽量鉄骨造（軽量S造） ３０年 ４０年 

※耐用年数：長寿命化改修を図らなかった場合の目標使用年数 
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（２）改修等の周期 

対象施設は、これまで事後保全を基本としており、雨漏りや塗膜剥落など深刻な不具合が表面化し

てから改修等を行っていました。 

長寿命化の方針を踏まえ、今後は予防保全による改修等を計画的に実施します。具体的には、“機能

向上”を目的とする「長寿命化改修」と“機能回復”を目的とする「大規模改修（予防保全）」を構造別に

設定する周期にて実施していくことで、建物の性能などを確保しながら、長寿命化目標年数まで使用し

続けることを目指します。 

なお、総合管理計画では、長寿命化の更新費の試算において、長寿命化改修のみの費用を見込ん

でいることから、今後の改訂に併せて、大規模改修（予防保全）の費用も見込んだ推計を行います。 

 

■構造別の改修等の周期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

更
新 

 

大規模改修 
（予防保全） 

 

大規模改修 
（予防保全） 

機能回復 機能向上 機能回復 

60 年 
（55 年） 

80 年 
（70 年） 

40 年 
（35 年） 

20 年 

長寿命化改修 

建物の 
水準 

更
新 

 

機能向上 

60 年 30 年 

長寿命化改修 

建物の 
水準 

更
新 

機能回復 

40 年 20 年 

大規模改修 
（予防保全） 

建物の 
水準 

●鉄筋コンクリー

ト造 

●鉄骨鉄筋コンク

リート造 

●（ 鉄骨造 ） 

●木造 

 

 

●軽量鉄骨造 

 

※鉄骨造の周

期は（ ）内 
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（３）対策工事の水準 

各周期における大規模改修、長寿命化改修にあたっては、以下の水準で対策工事を検討していきま

す。 

【大規模改修】 

大規模改修（予防保全）では、基本的に屋根・屋上、空調設備などの更新・修繕、その他劣化の著し

い部位の修繕による原状回復に努めます。 

【長寿命化改修】 

長寿命化改修では、高耐久な建材を使用するなど、経年劣化を改善するとともに、断熱性能の向上

による環境負荷軽減並びにバリアフリー化等の社会的要求水準の高まりへの対応などにも努め、全面

的な機能の向上を図ります。 

【耐震改修】 

耐震改修が必要な施設は、耐震性能を確保する工事だけでなく、大規模改修や長寿命化改修も併

せて実施していきます。 

 

 

■対策工事の水準 

 
大規模改修（予防保全） 長寿命化改修 

 経年劣化により通常発生する消耗、

機能低下に対する機能の回復を図

る。 

社会的要求（省エネ化、バリアフリー化、環

境負荷軽減）に応じた改修を行い、機能向

上を図る。 

躯体 〇：劣化の著しい箇所の修繕等 
●：コンクリートの中性化対策、 

鉄筋の腐食対策 

屋根・屋上 〇：防水層の交換・修繕等 
〇：防水層の交換・修繕等 

●：高耐久化、保護材の敷設、断熱化等 

外壁等 
〇：塗装改修、クラック補修、 

シーリング打替え等 

〇：塗装改修、クラック補修、 

シーリング打替え等 

●：高耐久化、断熱化、遮熱化等 

内装 〇：劣化の著しい箇所の修繕等 

〇：床材・天井の更新、サッシ交換等 

●：高耐久化、バリアフリー対応、 

トイレ洋式化等 

電気設備 〇：設備機器の更新・修繕等 
〇：設備機器の更新・修繕等 

●：機器効率化等 

機械設備 〇：設備機器の更新・修繕等 
〇：設備機器の更新・修繕等 

●：機器効率化等 

〇：機能回復に係る現状と同等の整備水準 

●：機能向上に資する整備水準 
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（４）対策工事の事前調査の設定 

計画的に長寿命化対策を推進していくためには、事前に施設の状況を把握し、改修等が必要な箇所

の情報を整理する必要があります。 

計画的な長寿命化対策を実施するための事前調査は以下の通りです。 

 

① 基本情報・改修履歴等の収集 

各対象施設における過去の改修履歴、施設の現状、利用状況、バリアフリー状況等について把握す

るため、公共施設カルテを活用します。 

公共施設カルテは定期的に更新し、改修履歴等の最新の情報を収集・蓄積することで、次期マネジメ

ント実施計画の改訂等にも活用していきます。 

 

② 「建物維持管理マニュアル」に基づく劣化部位の把握 

前述の通り、市では平成 28 年（2016 年）6 月に「建物維持管理マニュアル」を策定し、各施設の職

員が日常的に建物の点検業務を行うこととしています。 

今後も職員が建物維持管理マニュアルに基づき、研修会の開催や周知などを通じて、建物の適切な

維持管理に向けた意識の向上を図りながら、適正に日常点検を行うことで、劣化の兆候を事前に把握

し、予防保全の実現、改修箇所等の検討に活用していきます。 
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（５）事後保全と長寿命化における更新・改修費の比較 

これまでの施設管理のように事後保全による更新・改修費用語 12 と、長寿命化対策による更新・改修

費の見込みを比較します。なお、昨今の建設工事費の物価上昇を鑑み、改修等の単価を変更していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事後保全で施設維持した場合の試算 

今後 40 年間では約 811 億円、年平均 20.3 億円かかると試算しています。 

当面は、これまで実施を見送っていた大規模改修（事後保全）が集中することが考えられます。 

 

■対象施設の更新・改修費の試算（事後保全） 
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建設単価の算出方法 

× 公共施設白書・総合管理計画の更新単価 デフレーター 建設単価 ＝ 

公共施設白書・総合管理計画の更新単価：一般財団法人地域総合整備財団「更新費用試算ソフト」の条件を用いて算出 

デフレーター：名目工事額を実質工事費額に変換するための指標 
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＜更新・改修費の試算条件＞ 

●改修等の周期 
 

 大規模改修（事後保全）の周期 更新の周期 
RC造・SRC造 30年 60年 
S造 25年 50年 
W造 20年 40年 
軽量S造 なし 30年 

※すでに改修時期が過ぎている施設は、直近、令和 8（2026）年から実施すると設定。（直近 10年以内に次の改

修時期を迎える場合は、すでに過ぎている改修は実施しないこととして試算） 
 

●更新・改修等の費用 
・更新・改修費の単価及び期間の設定を以下の通り設定。 
 単価 根拠 期間 
設計（更新・改修） 各種更新・改修費の1割 設計事務所の目安 1年 
大規模改修（事後保全） 更新費×50％ 公共施設白書・総合管理計画と同条件 2年 
更新費用 後述単価表参照 公共施設白書・総合管理計画の単価

に建設工事費デフレーターを加味 
3年 

耐震診断 1.9千円／㎡ 市の実績より設定 1年（改修設計の前年
度） 

耐震設計 6.5千円／㎡ 市の実績より設定 1年（改修設計と同時
期） 

耐震改修 139.6千円／㎡ 市の実績より設定 2年（大規模改修と同
時期） 

※改修時期から見て、過去 10 年未満に部位の全面的な工事を行っている施設は、相当額を除く。 
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② 長寿命化した場合の試算 

長寿命化対策に係る整備方針に基づき、設定した周期で大規模改修（予防保全）、長寿命化改修を

実施した場合の令和47（2065 年）までの40年間に係る対策費用を整理します。 

長寿命化を図った場合、今後 40 年間で約 752 億円、年平均 18.8 億円と見込まれ、従来型に比

べ、45 年間で 59 億円、年 1.5 億円の縮減効果が期待できる一方、直近では実施を見送っていた改

修等が集中することが考えられます。 

そのため、第 2期においても、対象施設の優先度の評価を行い、評価が高い施設から改修等を実施

していくこととします。 
 

■対象施設の更新・改修費の試算（長寿命化型） 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

＜更新・改修費の試算条件＞ 

●改修等の周期 
 

 大規模改修（予防保全）の
周期 

長寿命化改修の周期 更新の周期 

RC造・SRC造 20年、60年 40年 80年 
S造 20年、55年 35年 70年 
W造 なし 30年 60年 
軽量S造 20年 なし 40年 

※すでに改修時期が過ぎている施設は、直近、令和 8（2026）年から実施すると設定。（直近 10年以内に次の

改修時期を迎える場合は、すでに過ぎている改修は実施しないこととして試算） 

●更新・改修等の費用 
 

 単価 根拠 期間 
長寿命化対策 
事前調査費 

1.9千円／㎡ 長寿命化改修のみ、市の実績より事前調査費を
設定 

1年 

設計費（各種更新・改修） 各種更新・改修
費の1割 

設計事務所の目安 1年 

長寿命化改修 更新費×60％ 文科省学校長寿命化計画の手引きより割合を設
定 

2年 

大規模改修（予防保全） 更新費×25％ 文科省学校長寿命化計画の手引きより 1年 
更新費用 後述単価表参照 公共施設白書・総合計画の単価に建設工事費デ

フレーターを加味 
3年 

耐震診断 1.9千円／㎡ 市の実績より設定 1年（改修設計
の前年度） 

耐震設計 6.5千円／㎡ 市の実績より設定 1年（改修設計
と同時期） 

耐震改修 139.6千円／㎡ 市の実績より設定 2年（大規模改
修と同時期） 

※改修時期から見て、過去 10 年未満に部位の全面的な工事を行っている施設は、相当額を除く。 
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大規模改修（予防保全） 長寿命化改修 更新 年平均

（百万円）

優先度の評価が高い施設の改修を実施し、 

優先度の評価が低い施設は後ろ倒しで実施 
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＜更新・改修費の試算条件（事後保全で施設維持、長寿命化共通）＞ 
 

●建設単価（千円／㎡） 
 

 SRC造 RC造 S造 W造 軽量S造 CB造 

市民文化系施設 550 510 392 392 392 392 

社会教育系施設 550 510 392 392 392 392 

産業系施設 550 510 392 392 392 392 

スポーツ・公園系施設 496 459 353 353 353 353 

学校教育系施設 454 420 324 324 324 324 

子育て支援系施設 454 420 324 324 324 324 

保健・福祉系施設 550 510 392 392 392 392 

行政系施設 550 510 392 392 392 392 

駐車場・駐輪場 550 510 392 392 392 392 

その他 550 510 392 392 392 392 
※昨今の建設工事費の物価上昇を鑑み、改修等の単価を変更 
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３－３ 長寿命化対策の優先度の考え方 
 

（１）優先度の考え方 

① 前提条件の整理 

はじめに、施設別に長寿命化が実施可能かを判定します。 

新耐震基準の施設は長寿命化が可能ですが、旧耐震基準の施設については、長寿命化対策に適し

ていない可能性があります。 

そのため、以下のフローに則り、建設された時期の耐震基準、耐震診断・簡易耐震診断の結果や耐

震補強工事の実施状況、構造部材の状況等から長寿命化対策が可能か調査します。 

耐震改修や耐震性の調査が必要な対象施設については、早期に対策を講じるとともに、長寿命化を

想定する対象施設は、直近で改修済を除いた対象施設について、優先度の評価を踏まえて、対策を検

討します。 

 

■前提条件のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐震基準 

長寿命化 更新 

ＲＣ造 ：コンクリート圧縮強度 

13.5N/m㎡以下 

Ｓ・Ｗ造：概ね築40年以上で腐食や 

劣化の進行が著しいもの 

耐震補強済 又は 

耐震診断・簡易耐震診断で耐震性あり 
耐震改修 

要調査 

旧耐震基準 新耐震基準 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 
不明 

不明 

ＮＯ 

安全な利用のため、早期に対策 

以降の評価を踏まえ 

優先度の高い施設から対策 

それ以外の 

対象施設 

第2期計画期間での改修

等候補から除外 

直近で改修等を実施済みの施設 

第2期計画期間で 

最優先で対策 
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② 改修等の優先度の評価指標の考え方 

改修等の優先度は、長寿命化対策の方針の“改修による安全確保”、“改修による利便性向上”を踏

まえ、対象施設を長く安全に利用していくための「施設健全度」と、施設の特性や利用状況等を加味し

た「施設重要度」の 2軸で評価します。 

評価結果を踏まえて、施設健全度・施設重要度を各３段階（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、ⅰ・ⅱ・ⅲ）に分類し、総合的

に優先度のグループを設定します。なお、長寿命化対策の第２期目となる本計画では、“改修等による

安全確保”がより重要であることから、下記の通りグループ１～９の順で優先度が高いものとします。 

 

■改修等の優先度の評価指標の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

矢印の順で、優先的に改修等を行います。  

 施設健全度 

低                  高 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

施
設
重
要
度 

高 
 

 
 

 
 

 
 

 

低 

ⅰ グループ１ グループ4 グループ７ 

ⅱ グループ2 グループ5 グループ８ 

ⅲ グループ3 グループ６ グループ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 改修等による安全確保 

・将来にわたって長く、安全に使用 

・劣化の度合いを踏まえた適切なサイクル

での改修等 

② 改修等による利便性向上 

・公共施設のサービス内容や、災害時の拠

点、市民に多く利用される施設など、市民

生活において多面的な役割がある 

・サービスの質を高めていくため、社会的ニ

ーズに対するハード面での対応等 

指標１ 施設健全度 指標２ 施設重要度 

・施設の劣化状況を健全度として、総

合得点化 

・健全度が低い施設から優先的に改

修 

・施設サービスの特性、災害時の位

置づけ、利用の多寡、市民意向等の

多面的な要素から得点化 

・重要度が高い施設から優先的に改

修 

各指標を基に総合的に評価 
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（２）各評価指標の説明 

① 施設健全度 

対象施設の劣化状況を健全度として点数化するにあたり、「定期点検結果を用いた公共施設の劣化

状況の分析」における評価を活用します。 

屋根・屋上、外壁等、内部仕上げ（内壁、床等）、電気設備（高圧受電設備、昇降機等）、機械設備（空

気調和・換気設備、給排水設備等）の部位別の劣化状況のランク（Ａ～Ｄ）に合わせて、部位別の評価

点を設定します。 

さらに部位のコスト配分を設定し、100点満点で施設健全度を算定します。 

 

■劣化状況の評価方法（再掲） 

評価 屋根・屋上、外壁等 
 

評価 
内部仕上げ、電気設備、

機械設備 

Ａ 概ね良好 
 

Ａ 20年未満 

Ｂ 
部分的に劣化（安全上、機

能上、問題なし） 

 
Ｂ 20～40年 

Ｃ 
広範囲に劣化（安全上、機

能上、不具合発生の兆し） 

 
Ｃ 

40年以上 

又は不具合あり 

Ｄ 

早急な対応が必要（安全

上、機能上、問題あり）（躯

体の耐久性に影響を与えて

いる） 

 

Ｄ 
設備が故障し施設運営に

支障を与えている 

 

 

■健全度の算出方法 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

❶部位の評価点 

 評価点 

Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 

 
❷部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

屋上・屋根 5.1 

外壁等 17.2 

内部仕上げ 22.4 

電気設備 8.0 

機械設備 7.3 

合計 60 
出典：学校施設の長寿命化に係る

解説書（文部科学省） 

＜施設健全度の算定方法 

総和（❶部位の評価点×❷部位のコスト配分）÷60 

※100 点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 

※健全度は数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 

＜評価の例＞ 

部位 
評

価 
 

評価点  コスト配

分 

  

屋上・屋根 Ｃ ⇒ 40 × 5.1 ＝ 204 

外壁等 Ｄ ⇒ 10 × 17.2 ＝ 172 

内部仕上げ Ｂ ⇒ 75 × 22.4 ＝ 1,680 

電気設備 Ａ ⇒ 100 × 8.0 ＝ 800 

機械設備 Ｃ ⇒ 40 × 7.3 ＝ 292 

        

      計 3,148 

       ÷ 60 

    

 

健全度 52 

定期点検結果
においてＣ又は
D と評価された
場合、築年数に
よらず評価を補
正 



21 

 

② 施設重要度 

各施設の特性や利用状況等を加味するため、５つの指標の数値を合算することで施設重要度を設

定します。 

 

■施設重要度の考え方 

 

 

 

（ア）代替ができない施設 

対象施設のなかでも代替ができない施設（セーフティネットとしての役割のある施設等）を優先的に

改修し、快適な利用の確保及びバリアフリー化等を改善していくため、以下に示す施設は５点を加点し

ます。 
 

（イ）避難所等の指定 

大規模災害時に住民等が一時的に避難できる施設等について、建物の安全性を優先的に確保して

いくため、以下の避難所用語30等に指定される施設は5点を加点します。 

 

（ウ）利用状況 

加点要素として利用状況の実態を反映させます。公共施設カルテで整理した令和６年度（2024 年

度）の施設の稼働率、利用者数を施設分類ごとに偏差値化し、より利用がされている施設（偏差値 60

以上）は５点を加点します。 
 

■偏差値の算出式 

＝｛（利用者数or稼働率）－（施設分類ごとの利用者数or稼働率の平均）｝÷（施設分類ごとの標準

偏差）×10＋50 
  

（エ）バリアフリー状況 

バリアフリー化ができていない施設の改修を優先的に実施し、多様な利用者に対応できる施設とし

て機能向上を図るため、加点要素としてバリアフリー化の状況を反映させます。 

公共施設カルテの８つの整理項目からバリアフリー充実率（以下、「ＢＦ充実率」という）を設定し、ＢＦ

充実率が50％未満の施設は2点、50％以上 100％未満の施設は１点を加点します。 

 

バリアフリーの項目 ＢＦ充実率の算定方法 

1)点字ブロック 

2)スロープ 

3)エレベーター 

4)多目的トイレ 

5)授乳室 

6)自動ドア 

7)音声ガイド用スピーカー 

8)車いす用駐車場 

 

      バリアフリー対応項目数 

 

      バリアフリーの項目数 ※ 

 

※平屋の建物はエレベータ－が必要ない施設等、施設によ

ってバリアフリーの項目数も異なります。 

※令和元年度（2019年度）時点のバリアフリー状況に基づ

いて算出します。 
  

＝ 

施設 

重要度 

代替が 

できない施設 

利用 

状況 ＝ ＋ 
バリアフリー 

状況 

市 民 意

向 ＋ ＋ ＋ 
避難所の 

指定 
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（オ）市民意向（詳細は参考資料１を参照） 

市民意向を加点要素として反映します。 

本計画の策定に合わせて令和元年度（2019 年度）に実施した市民意識アンケートを活用します。 

アンケートの結果から、公共施設の利用に際して“困っていること・気になっていること“を基に、「利用

した人が建物のハード面で“困っていること等がある”と感じる割合」を算出・偏差値化し、よりハード面

で課題に感じることが多い施設（偏差値 60以上）は２点を加点することとします。 

なお、市民意識アンケートの概要は参考資料 1 をご参照ください。 

 

■市民意向の算出・偏差値化のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■偏差値の算出式 

 

＝｛（利用した人がハード面で“困ったこと等がある”と感じる割合）－（施設分類ごとの同指標の平均）｝ 

÷（施設分類ごとの標準偏差）×10＋50 
 

 

 

 

  

特にない

48%
困っていること・

気になっているこ
とがある

36%

無回答
16%

利用者のうち“困っていること等

がある”人の割合 

例）36％ 

建物や設備が古

い
29%

部屋が狭い
3%

駐車場台数が少

ない

46%

予約が取りにくい

6%

開館時間が短い

0%

利用料金が高い
0%

アクセスしづらい
8%

その他
8%

“困っていること等がある”のうち建

物のハード面に関する割合 

例）32％ 

利用した人が建物のハード面で 

“困っていること等がある”と感じる割合 

× 

例）36％×32％＝11.5％ 

 ⇒偏差値化して比較。 
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３－４ 長寿命化対策に係る優先度の評価結果 
 

（１）各指標における評価結果 

① 施設健全度（詳細は参考資料２を参照） 

“施設健全度”は 100 点満点となっており、点数が低いほど、劣化が進んでいるという見方になりま

す。 

対象施設のうち、近年建てられた施設等は比較的、健全度が高い状況にありますが、築後 30 年以

上が経過している施設を中心として、外壁や屋根・屋上、内部仕上げを中心に劣化が進み、健全度が

低くなっています。 

このような状況を踏まえ、優先度の分類について、劣化状況Dの部位が多い健全度50点以下の施

設を優先度Ⅰ、劣化状況B以上の部位が多い健全度51～89の施設を優先度Ⅱ、全体的に劣化状況

Aが多い健全度90以上の施設を優先度Ⅲと分類しました。 
 

■施設健全度の評価結果及び優先度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

築年 構造

1 06-01 北朝霞保育園 1978 S造 旧 済 有 ― 耐震改修 53

2 08-10 消防団第八分団詰所 1971 S造 旧 未 未 ― 要調査 59

3 03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 31

4 03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 40

5 06-12 みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 45

6 06-06 溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 45

7 07-06 溝沼老人福祉センター（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 45

8 08-01 市役所 1972 RC造 旧 済 済 13.7 長寿命化 47

9 01-02 北朝霞公民館 1976 RC造 旧 済 ― 不明 長寿命化 50

10 01-05 西朝霞公民館 1984 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 53

11 06-03 泉水保育園 1981 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 53

12 03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 W造 新 ― ― ― 長寿命化 53

13 03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 53

14 05-16 浜崎学校給食センター 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 55

15 01-01 南朝霞公民館 1977 RC造 旧 済 済 20.6 長寿命化 55

16 07-04 栄町高齢者地域交流室 1983 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 59

17 06-02 栄町保育園 1979 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 62

18 06-17 栄町放課後児童クラブ 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 64

19 09-11 朝霞市斎場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 68

20 07-03 総合福祉センター（はあとぴあ） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 69

21 06-09 はまさき児童館（総合福祉センター内に設置） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 69

22 07-05 浜崎老人福祉センター（総合福祉センター内に設置） 2000 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 69

23 06-14 岡放課後児童クラブ 1996 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 70

24 06-18 根岸台放課後児童クラブ 2012 S造 新 ― ― ― 長寿命化 70

25 06-05 宮戸保育園 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 71

26 06-13 膝折放課後児童クラブ 1998 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 72

27 05-18 溝沼学校給食センター 2002 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 73

28 01-03 東朝霞公民館 1980 RC造 旧 済 済 28.01 長寿命化 73

29 08-02 内間木支所 1980 RC造 旧 済 済 0 長寿命化 73

30 09-01 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 1989 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 75

31 03-20 水久保公園管理施設 1990 W造 新 ― ― ― 長寿命化 75

32 03-04 滝の根テニスコート 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 75

33 05-19 子ども相談室 1995 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 75

34 01-13 溝沼市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 75

35 01-10 宮戸市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 75

36 06-08 きたはら児童館 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 75

37 02-04 埋蔵文化財センター 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 75

38 03-10 内間木公園弓道場 1999 W造 新 ― ― ― 長寿命化 75

39 09-12 リサイクルプラザ（エコネットあさか） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 75

Ⅱ
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※令和 6年度（2024 年度）定期点検結果を基に整理  

 

  

築年 構造

40 06-04 さくら保育園 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 75

41 06-15 浜崎放課後児童クラブ 2005 S造 新 ― ― ― 長寿命化 75

42 01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 SRC造 旧 済 済 17.8 長寿命化 75

43 07-10 保健センター 1979 RC造 旧 済 済 24.4 長寿命化 75

44 02-01 図書館 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 76

45 08-03 消防団第一分団詰所 2008 S造 新 ― ― ― 長寿命化 76

46 09-02 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 77

47 01-11 栄町市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 77

48 09-03 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 77

49 09-04 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 77

50 07-02 特別養護老人ホーム（朝光苑） 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 78

51 02-03 博物館 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 78

52 06-16 本町放課後児童クラブ 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 79

53 01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 S造 新 ― ― ― 長寿命化 82

54 08-06 消防団第四分団詰所 1998 S造 新 ― ― ― 長寿命化 82

55 08-04 消防団第二分団詰所 2003 S造 新 ― ― ― 長寿命化 83

56 08-09 消防団第七分団詰所 2000 S造 新 ― ― ― 長寿命化 83

57 08-05 消防団第三分団詰所 1988 S造 新 ― ― ― 長寿命化 83

58 07-01 健康増進センター（わくわくどーむ） 1994 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 83

59 03-03 溝沼子どもプール 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 84

60 04-02 浜崎農業交流センター 1997 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 84

61 01-09 弁財市民センター 1990 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 87

62 07-08 シルバーサロン（弁財市民センター内） 1991 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 87

63 09-05 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 91

64 06-21 幸町放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 92

65 01-14 根岸台市民センター 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

66 06-10 ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内に設置） 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

67 07-07 シルバーサロン（根岸台市民センター内） 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

68 09-07 朝霞駅南口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

69 09-06 朝霞駅東口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

70 01-15 膝折市民センター 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

71 06-11 ひざおり児童館（膝折市民センター内に設置） 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

72 07-09 シルバーサロン（膝折市民センター内） 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 93

73 03-02 武道館 1976 RC造 旧 済 済 25.7 長寿命化 100

74 03-01 総合体育館 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

75 01-04 内間木公民館 1983 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

76 01-06 中央公民館 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

77 01-07 コミュニティセンター 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

78 09-13 女性センター（それいゆぷらざ）（中央公民館内に設置） 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

79 01-12 仲町市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

80 04-01 産業文化センター 1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

81 02-02 図書館北朝霞分館（産業文化センター内に設置） 1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

82 06-07 仲町保育園 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

83 06-22 泉水放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

84 06-19 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 2013 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 100

85 06-20 溝沼放課後児童クラブ 2014 S造 新 ― ― ― 長寿命化 100

86 08-07 消防団本部・第五分団詰所 2018 S造 新 ― ― ― 長寿命化 100

87 06-23 ほんちょう児童館 2019 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 100

88 08-08 消防団第六分団詰所 2022 S造 新 ― ― ― 長寿命化 100

Ⅱ
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② 施設重要度（詳細は参考資料３参照） 

“施設重要度”は加点方式となっており、点数が高いほど施設の位置づけとして優先度が高いという

見方になります。 

市役所、保育園、保健センター等、代替が難しく災害時の拠点機能の位置づけがある施設の点数が

高くなっています。 

優先度の分類については、点数のばらつきを踏まえ、11 点以上を優先度ⅰ、10 点～6 点を優先度

ⅱ、5点以下を優先度ⅲと分類しました。 

 

■施設重要度の評価結果及び優先度ⅰ・ⅱ・ⅲ 

  築年 構造

1 06-01 北朝霞保育園 1978 S造 旧 済 有 ― 耐震改修 12

2 08-10 消防団第八分団詰所 1971 S造 旧 未 未 ― 要調査 7

3 06-06 溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 16

4 06-02 栄町保育園 1979 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 14

5 07-10 保健センター 1979 RC造 旧 済 済 24.4 長寿命化 13

6 06-03 泉水保育園 1981 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 12

7 08-01 市役所 1972 RC造 旧 済 済 13.7 長寿命化 12

8 08-07 消防団本部詰所兼第五分団詰所 2018 S造 新 ― ― ― 長寿命化 12

37 01-09 弁財市民センター 1990 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

9 01-15 膝折市民センター 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

10 03-01 総合体育館 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

11 06-04 さくら保育園 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 11

12 06-05 宮戸保育園 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

13 06-07 仲町保育園 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

14 07-02 特別養護老人ホーム（朝光苑） 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

15 07-03 総合福祉センター（はあとぴあ） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 11

16 01-02 北朝霞公民館 1976 RC造 旧 済 ― 不明 長寿命化 9

17 01-03 東朝霞公民館 1980 RC造 旧 済 済 28.01 長寿命化 9

18 01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 S造 新 ― ― ― 長寿命化 9

19 06-19 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 2013 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 9

51 01-06 中央公民館 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 8

20 04-01 産業文化センター 1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 8

21 06-22 泉水放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 8

22 07-01 健康増進センター（わくわくどーむ） 1994 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 8

23 03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 7

24 03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 7

25 08-02 内間木支所 1980 RC造 旧 済 済 0 長寿命化 7

26 08-03 消防団第一分団詰所 2008 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

27 08-04 消防団第二分団詰所 2003 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

28 08-05 消防団第三分団詰所 1988 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

29 08-06 消防団第四分団詰所 1998 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

30 08-08 消防団第六分団詰所 2022 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

31 08-09 消防団第七分団詰所 2000 S造 新 ― ― ― 長寿命化 7

32 09-03 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 7

33 09-07 朝霞駅南口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 7

34 01-01 南朝霞公民館 1977 RC造 旧 済 済 20.6 長寿命化 6

35 01-04 内間木公民館 1983 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

36 01-05 西朝霞公民館 1984 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

38 01-10 宮戸市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

39 01-11 栄町市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

優先度
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築年 構造

40 01-12 仲町市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

41 01-13 溝沼市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

42 01-14 根岸台市民センター 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

43 01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 SRC造 旧 済 済 17.8 長寿命化 6

44 05-18 溝沼学校給食センター 2002 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

45 06-12 みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

46 09-13 女性センター（それいゆぷらざ）（中央公民館内に設置） 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 6

47 02-01 図書館 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 5

48 03-02 武道館 1976 RC造 旧 済 済 25.7 長寿命化 4

49 03-03 溝沼子どもプール 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 4

50 09-05 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 4

52 02-02 図書館北朝霞分館（産業文化センター内に設置） 1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 3

53 06-08 きたはら児童館 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 3

54 03-04 滝の根テニスコート 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

55 03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 W造 新 ― ― ― 長寿命化 2

56 03-10 内間木公園弓道場 1999 W造 新 ― ― ― 長寿命化 2

57 03-20 水久保公園管理施設 1990 W造 新 ― ― ― 長寿命化 2

58 04-02 浜崎農業交流センター 1997 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

59 05-16 浜崎学校給食センター 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2

60 05-19 子ども相談室 1995 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

61 06-13 膝折放課後児童クラブ 1998 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

62 06-14 岡放課後児童クラブ 1996 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

63 06-15 浜崎放課後児童クラブ 2005 S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

64 06-16 本町放課後児童クラブ 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

65 06-17 栄町放課後児童クラブ 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 2

66 06-18 根岸台放課後児童クラブ 2012 S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

67 06-20 溝沼放課後児童クラブ 2014 S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

68 07-04 栄町高齢者地域交流室 1983 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2

69 09-01 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 1989 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2

70 09-02 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2

71 09-04 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 2

72 09-06 朝霞駅東口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2

73 01-07 コミュニティセンター 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

74 02-03 博物館 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

75 02-04 埋蔵文化財センター 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 1

76 03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

77 06-09 はまさき児童館（総合福祉センター内に設置） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

78 06-10 ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内に設置） 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

79 06-11 ひざおり児童館（膝折市民センター内に設置） 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

80 06-21 幸町放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

81 06-23 ほんちょう児童館 2019 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

82 07-05 浜崎老人福祉センター（総合福祉センター内に設置） 2000 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

83 07-06 溝沼老人福祉センター（溝沼複合施設内に設置） 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

84 07-07 シルバーサロン（根岸台市民センター内） 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

85 07-08 シルバーサロン（弁財市民センター内） 1991 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

86 07-09 シルバーサロン（膝折市民センター内） 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

87 09-11 朝霞市斎場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

88 09-12 リサイクルプラザ（エコネットあさか） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 1

ⅲ
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（２）優先度の総合評価結果（詳細は参考資料４参照） 

施設健全度、施設重要度の評価結果を踏まえ、改修等の優先度を総合的に検討します。 

施設健全度の優先度（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、施設重要度の優先度（ⅰ・ⅱ・ⅲ）の各３段階の分類について、9

つのグループに再度分類し、優先度の総業評価したものが次の表となります。 

 

順位 施設名 所管課 建築年 築年数 構造 
第２期 

総合判定 

- 武道館 生涯学習・スポーツ課 1976 48 RC造 着手済 

- 
中央公民館 

（コミュニティセンター・女性センター含む） 
中央公民館 1984 40 SRC造 着手済 

- 仲町市民センター 地域づくり支援課 1997 27 RC造 着手済 

1 消防団第八分団詰所 危機管理室 1971 53 S 造 要調査 

2 北朝霞保育園 保育課 1978 46 S 造 耐震改修 

3 
溝沼複合施設 

（児童館・保育園・老人福祉センター含む） 
保育課 2004 20 RC造 グループ１ 

4 市役所 財産管理課 1972 52 RC造 グループ１ 

5 朝霞中央公園 野球場 生涯学習・スポーツ課 1982 42 RC造 グループ２ 

6 朝霞中央公園 陸上競技場 生涯学習・スポーツ課 1992 32 RC造 グループ２ 

7 泉水保育園 保育課 1981 43 W造 グループ４ 

8 栄町保育園 保育課 1979 45 W造 グループ４ 

9 
総合福祉センター（はあとぴあ） 

（児童館・老人福祉センター含む） 
福祉相談課 2000 24 RC造 グループ４ 

10 さくら保育園 保育課 2001 23 W造 グループ４ 

11 宮戸保育園 保育課 2004 20 RC造 グループ４ 

12 保健センター 健康づくり課 1979 45 RC造 グループ４ 

13 特別養護老人ホーム（朝光苑） 長寿はつらつ課 1986 38 RC造 グループ４ 

14 弁財市民センター（シルバーサロン含む） 地域づくり支援課 1990 34 RC造 グループ４ 

15 北朝霞公民館 中央公民館 1976 48 RC造 グループ５ 

16 西朝霞公民館 中央公民館 1984 40 RC造 グループ５ 

17 南朝霞公民館 中央公民館 1977 47 RC造 グループ５ 

18 東朝霞公民館 中央公民館 1980 44 RC造 グループ５ 

19 内間木支所【R6耐震改修実施】 内間木支所 1980 44 RC造 グループ５ 

20 溝沼学校給食センター 学校給食課 2002 22 SRC造 グループ５ 
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順位 施設名 所管課 建築年 築年数 構造 
第２期 

総合判定 

21 
根岸台市民センター 

（児童館・シルバーサロン含む） 
地域づくり支援課 2006 18 RC造 グループ５ 

22 市民会館（ゆめぱれす） 地域づくり支援課 1976 48 SRC造 グループ５ 

23 宮戸市民センター 地域づくり支援課 1996 28 RC造 グループ５ 

24 溝沼市民センター 地域づくり支援課 1997 27 RC造 グループ５ 

25 消防団第一分団詰所 危機管理室 2008 16 S 造 グループ５ 

26 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 1997 27 RC造 グループ５ 

27 栄町市民センター 地域づくり支援課 1996 28 RC造 グループ５ 

28 朝志ヶ丘市民センター 地域づくり支援課 1994 30 S 造 グループ５ 

29 消防団第四分団詰所 危機管理室 1998 26 S 造 グループ５ 

30 健康増進センター（わくわくどーむ） 健康づくり課 1994 30 SRC造 グループ５ 

31 消防団第三分団詰所 危機管理室 1988 36 S 造 グループ５ 

32 消防団第七分団詰所 危機管理室 2000 24 S 造 グループ５ 

33 消防団第二分団詰所 危機管理室 2003 21 S 造 グループ５ 

34 青葉台公園管理事務所 みどり公園課 1981 43 RC造 グループ６ 

35 青葉台公園フィールドハウス 生涯学習・スポーツ課 1982 42 W造 グループ６ 

36 浜崎学校給食センター 学校給食課 1986 38 RC造 グループ６ 

37 栄町高齢者地域交流室 長寿はつらつ課 1983 41 SRC造 グループ６ 

38 栄町放課後児童クラブ 保育課 2001 23 W造 グループ６ 

39 朝霞市斎場 地域づくり支援課 1997 27 RC造 グループ６ 

40 岡放課後児童クラブ 保育課 1996 28 軽量 S造 グループ６ 

41 根岸台放課後児童クラブ 保育課 2012 12 S 造 グループ６ 

42 膝折放課後児童クラブ 保育課 1998 26 軽量 S造 グループ６ 

43 きたはら児童館 こども未来課 1997 27 RC造 グループ６ 

44 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 1989 35 RC造 グループ６ 

45 水久保公園管理施設 みどり公園課 1990 34 W造 グループ６ 

46 滝の根テニスコート  生涯学習・スポーツ課 1992 32 軽量 S造 グループ６ 

47 子ども相談室 教育指導課 1995 29 軽量 S造 グループ６ 

48 内間木公園弓道場 生涯学習・スポーツ課 1999 25 W造 グループ６ 

49 浜崎放課後児童クラブ 保育課 2005 19 S 造 グループ６ 

50 埋蔵文化財センター 文化財課 1999 25 S 造 グループ６ 



29 

 

 

 

  

順位 施設名 所管課 建築年 築年数 構造 
第２期  

総合判定 

51 リサイクルプラザ（エコネットあさか） 資源リサイクル課 2000 24 RC造 グループ６ 

52 図書館 図書館 1988 36 RC造 グループ６ 

53 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 まちづくり推進課 1992 32 RC造 グループ６ 

54 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 まちづくり推進課 1999 25 S 造 グループ６ 

55 博物館 文化財課 1996 28 RC造 グループ６ 

56 本町放課後児童クラブ 保育課 1992 32 軽量 S造 グループ６ 

57 溝沼子どもプール 生涯学習・スポーツ課 1988 36 RC造 グループ６ 

58 浜崎農業交流センター 産業振興課 1997 27 軽量 S造 グループ６ 

59 
膝折市民センター 

（児童館・シルバーサロン含む） 
地域づくり支援課 2009 15 RC造 グループ７ 

60 消防団本部詰所兼第五分団詰所 危機管理室 2018 6 S 造 グループ７ 

61 総合体育館 生涯学習・スポーツ課 1982 42 RC造 グループ７ 

62 仲町保育園 保育課 2007 17 RC造 グループ７ 

63 朝霞駅南口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC造 グループ８ 

64 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 保育課 2013 11 軽量 S造 グループ８ 

65 
産業文化センター 

（図書館北朝霞分館含む） 
産業振興課 1999 25 RC造 グループ８ 

66 泉水放課後児童クラブ 保育課 2010 14 RC造 グループ８ 

67 消防団第六分団詰所 危機管理室 2022 2 S 造 グループ８ 

68 内間木公民館 中央公民館 1983 41 RC造 グループ８ 

69 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC造 グループ９ 

70 幸町放課後児童クラブ 保育課 2010 14 RC造 グループ９ 

71 朝霞駅東口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC造 グループ９ 

72 溝沼放課後児童クラブ 保育課 2014 10 S 造 グループ９ 

73 ほんちょう児童館 こども未来課 2019 5 RC造 グループ９ 
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※複合施設の取り扱いについて 

「各指標における評価結果」では、施設別に評価を行っていますが、対象施設のなかには複数の施

設が一体となっている複合施設があります。 

これらの複合施設の改修等は一体的に行っていく必要があるため、優先度の高い施設に合わせて

分類します。 

 

■複合施設の優先度の総合結果 

 施設名 優先度 複合施設としての優先度 

１ 

溝沼保育園 グループ１ 溝沼複合施設（保育

園・老人福祉センター・

児童館） 

グループ１ みぞぬま児童館 グループ２ 

溝沼老人福祉センター グループ３ 

２ 

総合福祉センター（はあとぴあ） グループ４ 総合福祉センター（は

あとぴあ）（児童館・老

人福祉センター含む） 

グループ４ はまさき児童館 グループ６ 

浜崎老人福祉センター グループ６ 

３ 
弁財市民センター グループ４ 弁財市民センター（シ

ルバーサロン含む） 
グループ４ 

シルバーサロン（弁財） グループ６ 

４ 

根岸台市民センター グループ７ 根岸台市民センター

（児童館・シルバーサロ

ン含む） 

グループ７ ねぎしだい児童館 グループ９ 

シルバーサロン（根岸台） グループ９ 

５ 

膝折市民センター グループ８ 膝折市民センター（児

童館・シルバーサロン

含む） 

グループ８ ひざおり児童館 グループ９ 

シルバーサロン（膝折） グループ９ 

６ 
産業文化センター グループ８ 産業文化センター（図

書館北朝霞分館含む） 
グループ８ 

図書館北朝霞分館 グループ９ 
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３－５ 改修計画対象施設選定 

（１）第２期計画 改修計画対象施設選定フローチャート 

 施設健全度、施設重要度の評価結果を踏まえ、改修等の優先度を評価しました。第2期計画の改修等

の方針を踏まえ、以下のフローチャートを活用して第2期計画の改修対象施設を判断します。 
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（２）公共施設カルテ対象外の施設 

これまでの優先度の評価については、公共施設カルテを作成している一般施設（建物系）を対象とし

ており、下記に示す公衆トイレや備蓄倉庫等の小規模な建物と、朝霞地区一部事務組合が管理してい

る朝霞消防署等の施設は対象外としています。 

これらの施設について、本計画では築年数を基に、各期での更新・改修費を推計していますが、改修

等の実施にあたっては実際の劣化状況を踏まえつつ判断します。 

なお、朝霞地区一部事務組合が管理している朝霞消防署、浜崎分署については、更新費用のみ推計

費用に見込んでいます。 

 

■公共施設カルテ対象外の施設 

分類 施設 

スポーツ・公園

系施設 

北朝霞公園公衆トイレ・倉庫／北割公園公衆トイレ／浜崎公園公衆トイレ／西久

保公園公衆トイレ／弁財公園公衆トイレ／南割公園公衆トイレ／城山公園公衆ト

イレ／越戸公園公衆トイレ／上の原公園公衆トイレ／泉水公園公衆トイレ／滝の

根公園公衆トイレ／島の上公園公衆トイレ／北浦公園公衆トイレ／中道公園公衆

トイレ／広沢公園公衆トイレ／南の風公園公衆トイレ／いずみ公園公衆トイレ／

あけぼの公園公衆トイレ／柊塚古墳歴史広場公衆トイレ／三原公園公衆トイレ／

宮戸ハケタ公園公衆トイレ／根岸台自然公園公衆トイレ／湧水代官水公衆トイレ

／新高橋ふれあい広場公衆トイレ／青葉台公園トイレ／朝霞中央公園トイレ／星

の森児童遊園地トイレ／田島公園トイレ／笹橋公園トイレ／宮戸２丁目公園トイレ

／まぼりひがし公園トイレ 

行政施設 武道館前倉庫／宮戸四丁目水防倉庫／第一小学校内備蓄倉庫／第二小学校内

備蓄倉庫／第四小学校内備蓄倉庫／第五小学校内備蓄倉庫／第六小学校内備

蓄倉庫／第七小学校内備蓄倉庫／第八小学校内備蓄倉庫／第九小学校内備蓄

倉庫／第十小学校内備蓄倉庫／宮戸防災倉庫 

駐車場・駐輪場 放置自転車保管場所（浜崎） 

その他 旧東土地改良区農業用施設／北朝霞駅構内公衆便所／朝霞駅南口広場公衆ト

イレ／朝霞駅東口広場公衆トイレ 

 

期 更新・改修費 

第２期  令和8年度（2026年度）から令和17年度（2035年度） 258百万円 

第３期  令和18年度（2036年度）から令和27年度（2045年度） 208百万円 

第４期  令和28年度（2046年度）から令和37年度（2055年度） 1,702百万円 

第５期  令和38年度（2056年度）から令和47年度（2065年度） 567百万円 
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３－６ 更新・改修費の平準化の見込み 

優先度に基づく費用の平準化を踏まえた一般施設（建物系）における令和 47 年度（2065 年度）ま

での更新・改修費の見込みを以下に示します。 

優先度をもって一般施設（建物系）の改修等を実施することにより、当面の改修等に係る費用の集中

を回避できます。 

一方で、第４期以降は、更新等の重複による費用の集中が見込まれており、複数の対象施設の複合

化や集約化など、更新する施設自体を減らす延床面積縮減方策の必要性が高まります。 

本計画策定以降も、本計画の中間年度での見直しや次期以降の改定に合わせて、劣化状況の進行

や改修等の進捗を踏まえながら、延床面積縮減方策の推進も図ることで、平準化の見込みを検討して

いきます。 

 

■第 2期マネジメント実施計画までの改修等の平準化 
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４．延床面積縮減方策の検討 
 

４－１ 今後の公共施設マネジメントのあり方 
 

・本市の人口は増加傾向にあり、公共施設の稼働率も高い傾向にあるため、公共施設サービスを維持

する上では、延床面積を減少させることは非常に難しい作業ではあるものの、総合管理計画におい

ては、財政状況に見合ったコスト構造を実現するために延床面積を 

１４％減らすことを目標数値としており、延床面積の縮減にも取り組んでいく必要があります。 

・また、このままの改修サイクルでは耐用年数を迎える施設に対して、改修等をできない施設が増え

ていく状況となっていくことが想定されます。施設の安全を確保し、適切なサービスを提供するた

めにも、以下の手法を踏まえ、延床面積の縮減について検討を進める必要があります。 

 

（１）施設の集約化・複合化 

同一用途の施設、類似施設については、施設の利用状況、配置状況、劣化状況などを勘案し、

施設の集約化、複合化、統合、廃止などにより縮減に取り組みます。 

 

（２）市民のニーズを踏まえた施設の転用 

今後も少子高齢化は進むと見込まれており、市民のニーズも変化していくものと考えられます。 

また、公共施設に関する市民意識アンケート調査では、減らすべき施設の条件として、「利用者

が少ない施設や社会的役割が終わった施設」との意見が 8割以上を占めています。そのため、今

後も利用状況や市民意向の継続的な把握を行い、市民のニーズを踏まえ、現在保有する施設の転

用により、有効利用を図ります。 

 

（３）更新（建替）や長寿命化改修等に合わせた延床面積縮減の検討  

更新（建替）や長寿命化改修等の実施の際は、複合化や減築等の延床面積縮減の可能性につい

ても、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を比較しながら検討していきます。 
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■延床面積縮減の主な手法 

 

 

  

手法 内容 イメージ 

複合化 

（統合） 

・複数の公共施設をひとつの建物として一

体的に整備する手法です。 

・必要な機能を維持しつつ、複数の目的を

持った共有空間の創出により、面積縮減

が期待できます。 

・市民活動の場や福祉・行政機能等の複数

の機能が集約することで、利便性の向

上等も期待できます。 

・また、今ある施設の空き空間を活用し、他

の施設の機能を導入することで複合化

することも考えられます。 

建替え複合のイメージ 

空き空間を利用した複合のイメージ 

減床更新 

・建物の更新等に合わせて、必要な規模に

減築する手法です。 

・利用ニーズ等の把握により、機能や諸室

構成の見直しを行うことが必要です。 

 

転用 

・不要になった建物について、異なる用途・

施設としての改修等によりリニューアル

する手法です。 

・リニューアルに合わせて、これまでの規模

の見直し等を行うことで、延床面積の縮

減にも繋がります。 

 

広域連携 

・周辺の自治体や国・県と共同で、公共施

設を保有する手法です。 

 

廃止 

・不要になった施設を廃止する手法です。 

・廃止後の土地や建物については、民間に

売却・貸付することで、歳入確保を図る

ことも考えられます。 
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５．維持管理費縮減方策の検討 
 

総合管理計画では、管理目標の１つとして、維持管理費を年間当たり1.2億円縮減することを目指す

こととしています。 

本章では、本市の実情に即した維持管理費を縮減する手法を検討し、目標の実現に向けた基本的な

方針を示します。 

 

５－１ 維持管理費縮減の方針 
 

本項では、維持管理費（光熱水費、清掃・点検等業務委託料、消耗品・修繕料等）の縮減の方策につ

いて、一般施設（建物系）を対象とした取組の方針を示します。 

本市では、維持管理費の縮減の観点に加えて、自主財源の確保の観点からも方針を示します。 

 

（１）維持管理費の縮減に向けた方策の検討 

① 維持管理業務の包括化・一元化の検討 

公共施設の維持管理にあたっては、電気・機械設備の保守点検や清掃、警備などの業務を外部に委

託しているものが多くあります。 

そのような維持管理業務の中には、同様な業務内容にもかかわらず、委託に係る仕様書が統一され

ずに施設ごとに発注・契約している事例もあり、施設の維持管理手法や経費にバラつきもあります。 

そこで、今後は委託業務に係る仕様内容の標準化や複数の施設の一括発注・契約、または施設内の

複数の維持管理業務を一本化するなど、トータルコストの縮減効果が期待できる、包括的かつ総合的

な維持管理業務委託の手法を検討していきます。 

 

② 環境配慮技術の導入によるランニングコストの縮減の検討 

光熱水費については、再生可能エネルギーを例に無尽蔵なエネルギーを有効利用することが求めら

れるなか、更新や大規模改修に合わせ、太陽光発電システムや自然採光、自然通風等の技術の導入を

促進し、環境への配慮とともに、経済性も考慮していきます。 

また、屋根や外壁の断熱、庇やルーバーなどによる日射の遮蔽により、外部からの熱負荷の低減を図

るとともに、高効率型の空調設備や給湯器、ＬＥＤ照明器具の導入など、光熱水費の縮減に向けた検討

を行っていきます。 
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③ 民間活力を活用した事業手法の検討 

主要メーカーによる蛍光灯や蛍光ランプなどの照明器具の生産が一部終了したことから、今後はす

べての公共施設において、ＬＥＤ照明器具への更新が必然的に行われることになります。 

そこで、民間事業者が省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、消費量と電気料の縮減効

果が期待できる「ＥＳＣＯ事業用語 38」を活用することとし、効果が期待できる大規模な公共施設において

は、照明設備と合わせ、空調設備の運転管理も含め、実証的に導入することを視野に検討します。 

また、これまで公共施設の設計・施工・維持管理については、それぞれ個別に発注を行ってきました

が、近年では、ＰＰＰ用語 40／ＰＦＩ用語 39等の方式により、設計から施工、維持管理までを包括的に発注す

ることで、民間事業者のノウハウの活用や業務効率化が図られ、行政サービスの向上と事業経費の縮

減につながる事例も増えてきています。 

そこで、建物の更新や大規模改修等にあたっては、今後、状況に応じて、ＰＰＰ／ＰＦＩ等の民間活力

の導入も選択肢の１つとして、事業経費の縮減や費用対効果など、従来の手法と比較検討していきます。 

 

④ メンテナンスのしやすさに配慮した設計 

市民が公共施設をいつまでも安全かつ快適に利用できるようにするため、定期的なガラスや床の清

掃をはじめ、電気・機械設備の保守点検、不具合による照明器具や設備・配管の更新など、外部委託に

よる様々なメンテナンス業務が必要になります。 

そのため、建物の更新や大規模改修の際は、メンテナンス業務を簡便に行える設計や仕様とし、長期

的な視点から作業費や諸経費等の低減を図っていきます。 

 

⑤ 建物維持管理マニュアルに基づく予防保全の推進 

市民が公共施設を安全に長く使い続けるため、市では平成２８年６月に「建物維持管理マニュアル」

を策定し、各施設の職員が日常的に建物の点検業務を行うこととしています。 

これにより、経年による建物の劣化や設備等の故障・破損が生じてから修繕を行うこれまでの「事後

保全」の考え方から、建物や設備等の健全な状態を把握し、異常な兆候を早期に発見して、適切な処置

を施す「予防保全」に転換することで、長期的な視点から、建物の修繕等に必要な費用を最小限に抑え

ることが期待できます。 

今後も建物維持管理マニュアルに基づき、予防保全の観点から、適正に日常点検を行うよう、研修

会の開催や周知などを通じて、建物の適切な維持管理に向けた意識の向上を図りながら、改修費等の

縮減にも努めていきます。 

また、劣化や故障等に関する利用者からの情報提供の新たな手法について、検討していきます。 
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（２）自主財源の確保の検討 

施設によっては、受益者負担として、利用者から行政サービスの性質に応じた使用料や手数料等を

徴収し、施設の運営や維持管理にかかる経費に充てています。 

このほか、本市では、施設内の会議室やレストラン等の運営に参入する事業者や敷地内に電柱や郵

便ポストなどを設置する事業者等から行政財産使用料を徴収しているほか、施設内の空きスペースに

自動販売機や案内表示モニターを設置する事業者には、有償で貸し付けることで収入を得ています。 

今後も、民間事業者の参入を図りながら、利用者の利便性の向上と財源の確保の両方の視点を勘

案して、より多くの収入につながる方策を検討していきます。 

 

  



39 

６．今後の取組について 
 

６－１ 進捗管理 
 

本計画に基づき、公共施設の改修等を適切に推進するため、Plan（計画）、Do（実行）、Check（検

証）、Action（改善）のサイクルにより改修等の進捗を管理し、積み残しの課題などがあった場合には、

第２期以降のマネジメント実施計画で対応を図るなど必要な措置を検討していきます。 

また、第２期以降は、10 年の計画期間となりますが、必要に応じて中間年での見直しも検討します。 
 

■朝霞市公共施設等マネジメント実施計画における PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２ 今後の施設管理における体制 
 

本計画に基づく一般施設（建物系）の改修等にあたっては、すでに個別施設計画が策定されている

学校や基盤施設等も含めて、市全体で推進していくことが必要です。 

そのため、各施設所管課等で構成される公共施設等総合管理計画庁内検討委員会を開催し、建物

維持管理マニュアルに基づく点検結果の共有や、施設の管理レベル、改修等の手法など、横断的に連

絡・調整を図ります。 

 

■推進に向けた取組体制 

  

Plan（計画） 

施設の状況を把握したうえで、マネジメント実施計画

を策定 

Do（実行） 

マネジメント実施計画に基づき適切な改

修を実施 

Check（検証） 

改修の進捗状況の管理及び、改修の効果を検証し、

マネジメント実施計画の改善点などを整理 

定期的な点検等の実施により、緊急に対策が必要な

施設を把握 

Action（改善） 

次期マネジメント実施計画に反映 

必要に応じて計画の改定も検討 
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公共施設等総合管理計画庁内検討委員会 

① 改修等に係る横断的な連絡・調整 

② 個別施設計画に基づく総合的な取組・方策の推進 
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６－３ 今後の取り組みにあたっての留意事項 
 

（１）将来的な施設の方向性を踏まえた改修内容の精査 

改修等に当たっては、その後も数十年施設を利用していくこととなります。そのため、将来的にも存

続していく施設の改修等を優先的に実施しますが、今後大きなニーズの変化等が予想される施設につ

いては、改修等が余計な投資とならないよう留意する必要があります。 

当面は人口の増加とともに、一定の需要が維持されると考えられるものの、将来的には、その後の複

合化や統合、廃止等の可能性も検討したうえで、どこまでの改修等を実施するか検討していきます。 

また、改修等においては、利用者の意見を聴くなど、より良い施設の方向性を検討していきます。 

 

（２）計画的な延床面積縮減方策の推進 

改修等は各所管課にて検討を進めており、同時期に所管する施設の改修等が集中する場合、順調に

対策を進めることが難しくなります。また、第４期からは更新等の周期も重複することが見込まれており、

計画性をもって取り組むことが必要です。 

延床面積縮減方策もこれらの課題への対策の一つと考え、現段階から、各施設のあり方や中長期的

な展望の検討を進め、対象施設や実施時期などを見据えていくことが必要です。 

 

（３）マネジメント実施計画の改訂に合わせた戦略的な指標の検討 

本計画では長寿命化対策の優先度について、施設健全度と施設重要度の２軸で指標を設定してい

ますが、第２期以降の計画の見直しにあたっては、社会状況の変化に合わせて、よりふさわしい指標の

設定についても精査することが必要です。 

 

（４）改修等に係る財源確保 

今後の公共施設の改修等に当たっては、毎年度の予算の平準化を図りながら進めるものの、財政の

硬直化により公共施設にかけられる予算は限られています。そのため、更新・改修等に係る財源確保に

取り組み、市の財政上有利となる補助金や起債の活用も検討していきます。 

また、本計画や分野別個別施設計画における改修等事業の位置づけも踏まえて、予算とのバランス

を取りながら、市全体で更新・改修等を推進していきます。 

 

（５）緊急を要する修繕等への対応 

第３期以降も第２期の改修計画と同様の施設数の改修を進めた場合、全ての対象施設の着手が完

了するのは概ね30年後になり、その間、未着手の対象施設が多く残ります。 

その間、建物の更なる劣化や安全な利用への影響も懸念されることから、対象施設に緊急を要する

修繕等が必要となった場合には、優先度とは別に適宜判断して対応していきます。 
 

（６）公共施設の非保有手法の可能性 

近年、市が公共施設を保有せず公共サービスを提供する「公共施設の非保有手法」を導入する事例

が増えています。一例として、庁舎の老朽化への対応や耐震性の確保が課題であることを背景に、自
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治体が求める性能を有し、民間事業者が建設・保有する施設を自治体が借りることでサービスを提供

している事例もあります。 

施設を保有しないため、将来の需要の変化に比較的柔軟に対応できる一方で、場合によっては費用

負担が割高になる可能性もあるため、本市では効果や課題を見据えたうえで、今後の公共サービス提

供の手法の一つとして検討していくことが考えられます。 
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Ⅰ現状・課題 
 

Ⅰ－１ 市の現状 
 

（１）市の人口 

① 総人口の推移 

総人口は、昭和35年（1960年）から増加傾向にあり、令和7年（2025年）時点で 145,938人と

なっています。 

昭和 35年（1960 年）から昭和 55年（1980 年）までは、5 年間ごとに 10,000 人以上、人口が増

加しており、昭和60年（1985年）以降は5年ごとに 5,000人前後の増加を続けています。 

 

■総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計あさか 

② 人口構成比（年齢 3区分）の推移 

年少人口構成比は、昭和 60 年（1985 年）から令和７年（2025 年）までに、9.1％減と、減少傾向に

あります。対して、老年人口構成比は、昭和 60 年（1985 年）から令和７年（2025 年）までに、14.6％

増となっており、少子高齢化が進んでいることが伺えます。 
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■人口構成比（年齢 3区分）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計あさか  

 

③ 将来人口推計 

将来の人口は、令和22年（2040年）まで増加傾向で推移し、ピーク時には154,012人になると見

込まれます。令和22年（2040年）以降は、減少傾向に転じて、令和52年（2070年）には125,040

人になると見込まれます。 

年齢3区分別人口の比率をみると、老年人口の比率は増加すると見込まれ、高齢化の進展が予想さ

れます。 

 

■将来人口推計（出生低位×移動中位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第６次朝霞市総合計画 
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■将来人口構成比（年齢 3区分）の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第６次朝霞市総合計画 

 

■推計の条件 

ア 基準人口 

2020年（令和２年）住民基本台帳人口 

 

イ 合計特殊出生率  

2018年（平成30年）から2022年（令和４年）における平均値 ＝1.35から、2030年（令和12

年）には1.30、2040年 （令和22年）には1.20、2070年（令和52年）には1.00と低下 

 

ウ 純移動率 

2018年（平成30年）から2023年（令和５年）の５年間における男女別・年齢５歳階級別の変化

率から算出した値から、2060年（令和42年）に転出入均衡（純移動率ゼロ）へと変化 

 

エ 生残率 

国立社会保障・人口問題研究所「将来の生残率、純移動率、子ども女性比と０～４歳性比_日本の

地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」_朝霞市を採用 

 

オ ０～４歳性比  

国立社会保障・人口問題研究所「将来の生残率、純移動率、子ども女性比と０～４歳性比_日本の

地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」_朝霞市を採用 
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（２）市の財政状況 

① 歳入・歳出の状況 

歳入額、歳出額はともに平成 26 年度（2014 年度）から増加傾向で推移し、令和 5 年度（2023 年

度）には歳入額が約549億円、歳出額が約538億円となっています。 

 

■歳入・歳出の推移（10年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：朝霞市の財政 

 

② 扶助費の推移 

扶助費用語 33は、平成 26 年度（2014 年度）に約 105 億円であったものが、令和 5 年度（2023 年

度）に約 179億円と、およそ 1.7 倍に増加しており、今後も継続して増加することが考えられます。 

■扶助費の推移（10年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：朝霞市の財政 
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③ 普通建設事業費及び維持補修費の推移 

公共施設の維持管理や建設に係る経費である普通建設事業費用語 34、維持補修費用語４の推移をみる

と、維持補修費は近年、微増傾向にあり、普通建設事業費は年度によって増減しています。 

普通建設事業費、維持補修費の合計金額を過去 10年間で平均すると、１年あたり約31.7 億円とな

ります。 

 

■普通建設事業費及び維持補修費の推移（10 年間） 
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Ⅰ－２ 対象施設の現状 
 

（１）公共施設カルテを用いた現状分析 

本計画の策定に伴い、平成26年に作成した「朝霞市公共施設白書」を活用した「公共施設カルテ用語

11」を作成しました。 

公共施設カルテは、「敷地情報」、「建物情報」、「施設情報」、「利用状況」、「運営コスト状況」、「過去

の改修工事の履歴」、「環境配慮」、「防災」、「備考」の９項目で構成しています。 

この公共施設カルテを用いて、小中学校及び供給処理施設を除く対象施設2の現状について整理を

行います。 

 

■公共施設カルテの様式（１／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 
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■公共施設カルテの様式（２／４） 
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■公共施設カルテの様式（３／４） 
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■公共施設カルテの様式（４／４） 
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① 対象施設の保有量 

対象施設の施設数は88施設あり、延床面積は合計で 112,9002 ㎡となっています。 

市民文化系施設が最も多く全体の 21.7％（24,298 ㎡）を占め、次いで保健・福祉系施設 17.1％

（19,176 ㎡）、子育て支援系施設が 12.6％（14,120㎡）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 築年数 

対象施設の築年数について、延床面積で換算した場合の割合をみると、築 30 年以上の施設が

55.9％を占めています。 

鉄筋コンクリート造の建物については、築 30 年で劣化する箇所や設備の故障を改善する大規模改

修用語 19の時期の目安となります。 

今後、市の約半数の対象施設で、大規模改修を含めた老朽化への対策が必要となってくるものと考

えられます。 

  

■対象施設の内訳 
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6,625㎡, 5.9%

11,808㎡, 

10.5%
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その他

築50年以上, 

19,838㎡, 

17.7%

築40～49年, 

26,638㎡, 

23.8%

築30～39

年, 20,642

㎡, 18.4%

築20～29, 

31,635㎡, 

28.2%

築10～19年, 

11,846㎡, 

10.6%

築10年未満, 

1,403㎡, 1.3%

■対象施設の老朽化状況 

 



52 

③ 旧耐震基準の建物 

昭和 56 年（1981 年）以前に整備された旧耐震基準用語 9の対象施設は 26,551 ㎡と全体の 23.7％

を占めています。 

これらの旧耐震基準の建物については、耐震改修促進法用語 21 に該当する施設や災害時の応急活動

の拠点（災害対策本部・避難場所）となる施設を対象に、平成 18 年度（2006 年度）に簡易耐震診断用

語８を実施しました。その結果に基づき、平成 19 年度（2007 年度）に朝霞市有公共施設耐震化計画用

語２を策定し、優先的に耐震改修を段階的に実施しています。 

現在は、北朝霞保育園で耐震改修、消防団第八分団詰所で耐震診断等の調査が必要となっていま

す。 

 

 

■建築年別延床面積の推移（単位：㎡） 
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④ バリアフリー対応状況 

建物の老朽化のほか、ハード面については社会的劣化（技術的な進歩や社会的ニーズの変化等に

対し、建物の水準にギャップが生じている状態）という考え方があります。 

その社会的劣化の視点から、バリアフリー用語 29対応状況について整理を行います。 

公共施設カルテのバリアフリーの８項目（点字ブロック、スロープ、エレベーター、多目的トイレ、授乳

室、自動ドア、音声ガイド用スピーカー、車いす用駐車場）の確保の割合を見ると、授乳室や音声ガイド

用スピーカーを除き、半数程度の施設で確保できています。 

施設分類別に各項目の確保の割合を見ると、社会教育系施設が 79.3％と最も高く、保健・福祉系

施設が 64.1％、市民文化系施設が 61.7％の順になっていますが、50％を下回る施設も多くなってい

ます。 

具体的には、スポーツ・公園系施設、学校教育系施設、行政系施設、駐車場・駐輪場が挙げられます。 

 

■バリアフリー対応状況(上:バリアフリー項目別の充実率、下:施設分類別のバリアフリー充実率)  
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⑤ 利用状況 

（ア）利用者数 

対象施設の利用者数について、各施設別の状況を以下に示します。 

施設分類別に利用の特性等が異なるため、総じて利用者数にも差がありますが、施設ごとにみると、

広域を対象とする施設（市民会館、図書館、総合体育館、健康増進センター（わくわくどーむ）など）の利

用者数が比較的多くなっています。 

 

■平成 31年度（2019 年度）から令和４年度（2023 年度）の施設利用状況（５年間の年平均） 

 施設名 
年間利用者数 
(５年間の平均) 

 施設名 
年間利用者数 
(５年間の平均) 

市
民
文
化
系
施
設 

南朝霞公民館 28,357 (人) 

子
育
て
支
援
系
施
設 

北朝霞保育園 104 (人) 

北朝霞公民館 25,669 (人) 栄町保育園 86 (人) 

東朝霞公民館 37,239 (人) 泉水保育園 73 (人) 

内間木公民館 24,375 (人) さくら保育園 109 (人) 

西朝霞公民館 28,962 (人) 宮戸保育園 100 (人) 

中央公民館 92,606 (人) 溝沼保育園 
（溝沼複合施設内に設置） 

154 (人) 
コミュニティセンター 83,309 (人) 

朝志ヶ丘市民センター 10,101 (人) 仲町保育園 98 (人) 

弁財市民センター 19,634 (人) きたはら児童館 23,273 (人) 

宮戸市民センター 29,646 (人) はまさき児童館 
(総合福祉センター内に設置) 

17,555 (人) 
栄町市民センター 17,514 (人) 

仲町市民センター 20,452 (人) ねぎしだい児童館 
(根岸台市民センター内に設置) 

22,066 (人) 
溝沼市民センター 27,675 (人) 

根岸台市民センター 26,257 (人) ひざおり児童館 
(膝折市民センター内に設置) 

26,108 (人) 
膝折市民センター 29,261 (人) 

市民会館（ゆめぱれす） 201,230 (人) みぞぬま児童館 
（溝沼複合施設内に設置） 

42,824 (人) 

社
会
教
育
系
施
設 

図書館 149,177 (人) 

図書館北朝霞分館 
（産業文化センター内に設置） 

63,686 (人) 
ほんちょう児童館 34,455 (人) 

膝折放課後児童クラブ 100 (人) 

博物館 25,824 (人) 岡放課後児童クラブ 121 (人) 

埋蔵文化財センター 25 (人) 浜崎放課後児童クラブ 139 (人) 

ス
ポ
ー
ツ
・公
園
系
施
設 

総合体育館 169,243 (人) 本町放課後児童クラブ 107 (人) 

武道館 28,676 (人) 栄町放課後児童クラブ 132 (人) 

溝沼子どもプール 17,140 (人) 根岸台放課後児童クラブ 68 (人) 

滝の根テニスコート  24,318 (人) 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 154 (人) 

青葉台公園管理事務所・フィールド
ハウス 

76,612 (人) 
溝沼放課後児童クラブ 130 (人) 

幸町放課後児童クラブ 95 (人) 

内間木公園弓道場 10,354 (人) 泉水放課後児童クラブ 137 (人) 

朝霞中央公園陸上競技場 137,659 (人) 
保
健
・福
祉
系
施
設 

健康増進センター 
(わくわくどーむ) 

206,102 (人) 
朝霞中央公園野球場 83,065 (人) 

水久保公園管理施設 164 (人) 特別養護老人ホーム 
(朝光苑) 

33,451 (人) 
学
校
教
育
施

設 浜崎学校給食センター 3,984 (食数) 

溝沼学校給食センター 4,327 (食数) 総合福祉センター 
206,102 (人) 

子ども相談室 1,276 (人) (はあとぴあ) 
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 施設名 
年間利用者数 
(５年間の平均) 

 施設名 
年間利用者数 
(５年間の平均) 

産
業
系

施
設 

産業文化センター 93,446 (人) 

保
健
・福
祉
系
施
設 

栄町高齢者地域交流室 1,937 (人) 

浜崎農業交流センター 26,118 (人) 浜崎老人福祉センター 
(総合福祉センター内に設置) 

34,685 (人) 

行
政
系
施
設 

市役所 183,852 (人) 

内間木支所 5,681 (人) 溝沼老人福祉センター 
(溝沼複合施設内に設置) 

45,273 (人) 
消防団第一分団詰所 14 (人) 

消防団第二分団詰所 16 (人) シルバーサロン 
(根岸台市民センター内) 

434 (人) 
消防団第三分団詰所 15 (人) 

消防団第四分団詰所 15 (人) シルバーサロン 
(弁財市民センター内) 

429 (人) 
消防団本部詰所兼第五分団詰所 25 (人) 

消防団第六分団詰所 14 (人) シルバーサロン 
(膝折市民センター内) 

942 (人) 
消防団第七分団詰所 15 (人) 

消防団第八分団詰所 15 (人) 保健センター 7,600 (人) 

駐
車
場
・駐
輪
場 

朝霞台駅南口地下自転車駐車場 88,594 (人) そ
の
他 朝霞市斎場 738 (人) 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 88,594 (人) 

北朝霞駅東口地下自転車駐車場 131,689 (人) 

朝霞駅東口立体自転車駐輪場 23,796 (人) 

リサイクルプラザ 
（エコネットあさか) 
 

87,705 (人) 
 

朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 9,693 (人) 

朝霞駅東口地下自転車駐車場 42,159 (人) 

朝霞駅南口地下自転車駐車場 165,999 (人) 

 

※保育園、放課後児童クラブ、消防団詰所は定員人数を記載しています。 
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（イ）稼働率用語 7 

対象施設のなかには、市民に会議室や集会室等の貸室の提供を行う施設があります。 

これらの施設について、年間の室稼働率用語 16及び定員稼働率用語 27を算出しました。 

室稼働率について、対象施設の多くを占める市民文化系施設を見ると、50％以上の施設が多く、比

較的多く利用されており、市民にとってもニーズのある施設であると考えられます。 

また、室稼働率を諸室別に見ても 50％を超える諸室が多くなっています。一部、室稼働率が 20%

を下回る諸室もありますが、市民会館の宴会場など、使われ方が特殊な諸室です。 

一方で、定員稼働率は 30％以下となっており、全体的に低い状況にあります。また諸室別の定員稼

働率についても 0～38％となっており、諸室の利用定員に対して少ない人数で諸室が利用されている

と考えられます。 

 

■室稼働率（令和５年度（2023 年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講堂 会議室 実習室 和室 視聴覚室

91% 56% 33% 13% 75%

講堂 会議室 実習室 談話室 和室

93% 52% 31% 20% 19%

第１会議室 第２会議室 和室 視聴覚室 児童室 体育室

56% 47% 33% 78% 88% 96%

会議室 実習室 和室 視聴覚室 体育室

43% 40% 34% 65% 86%

会議室 実習室 和室 視聴覚室 体育室

57% 31% 35% 68% 98%

会議室 実習室 第１和室 第２和室 第１学習室 第２学習室 児童室

81% 33% 73% 72% 78% 72% 74%

美術工芸室 音楽室 レクリエーションホール

74% 92% 95%

ホール 第１集会室 第２集会室 展示ｷﾞｬﾗﾘｰ

25% 51% 52% 58%

第1会議室 第2会議室 第1和室 第2和室

48% 52% 26% 20%

ホール 会議室 和室

77% 82% 55%

ホール 第1会議室 第2会議室 第1和室 第2和室

78% 77% 83% 48% 42%

ホール 会議室 第1和室 第2和室

62% 51% 52% 17%

ホール 会議室 和室

68% 80% 58%

ホール 会議室 第１和室 第２和室

81% 75% 60% 57%

ホール 第１会議室 第２会議室 工作室

71% 56% 64% 30%

ホール 第１会議室 第２会議室 多目的スタジオ

85% 84% 82% 71%

ホール リハーサル室(1)・(2)201 301 302 303 304

70% 70% 54% 43% 44% 46% 42%

梅 高砂 松 竹 501 リハーサル室(3)  

45% 25% 25% 9% 45% 52%

諸室名

室稼働率
施設名

施設

稼働率

74%

54%

43%

66%

54%

58%

弁財市民セン

ター

内間木公民館

47%

宮戸市民セン

ター

栄町市民セン

ター

仲町市民セン

ター

コミュニティセ

ンター

朝志ヶ丘市民セ

ンター

46%

69%

66%

71%

37%

81%

55%

68%

44%

西朝霞公民館

南朝霞公民館

北朝霞公民館

東朝霞公民館

溝沼市民セン

ター

根岸台市民セン

ター

膝折市民セン

ター

市民会館（ゆめ

ぱれす）

中央公民館



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■定員稼働率（令和５年度（2023年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市斎場及びリサイクルプラザは、年間の利用人数が不明なため非算出。その他掲載諸室の-も同様 

多目的ホールステージ会議室 研修室（１） 研修室（２） 研修室（３） ギャラリー

66% 67% 62% 61% 65% 66%

第一式場 第二式場 和室（けやき） 和室（いちょう）和室（ふじ） 和室（きく） 和室（ゆり）

34% 71% 16% 6% 11% 14% 1%

和室（ききょう）安置室

18% 15%

活動室（小） 活動室（大） リサイクル工房 リフォーム工房

100% 18% 28%

施設名
諸室名 全体

稼働率室稼働率

37%

65%

21%

リサイクルプラ

ザ（エコネット

あさか）

産業文化セン

ター

朝霞市斎場

講堂 会議室 実習室 和室 視聴覚室

18% 15% 14% 8% 22%

講堂 会議室 実習室 談話室 和室

24% 27% 14% 11% 12%

第１会議室 第２会議室 和室 視聴覚室 児童室 体育室

21% 15% 12% 22% - 14%

会議室 実習室 和室 視聴覚室 体育室

9% 10% 16% 20% 11%

会議室 実習室 和室 視聴覚室 体育室

15% 12% 23% 14% 13%

会議室 実習室 第１和室 第２和室 第１学習室 第２学習室 児童室

83% 47% 80% 80% 45% 43% -

美術工芸室 音楽室 レクリエーションホール

65% 35% 24%

ホール 第１集会室 第２集会室 展示ｷﾞｬﾗﾘｰ

18% 77% 76% -

第1会議室 第2会議室 第1和室 第2和室

21% 23% 13% 11%

ホール 会議室 和室

14% 15% 15%

ホール 第1会議室 第2会議室 第1和室 第2和室

11% 21% 25% 20% 17%

ホール 会議室 第1和室 第2和室

8% 8% 29% 7%

ホール 会議室 和室

9% 20% 16%

ホール 会議室 第１和室 第２和室

12% 20% 28% 26%

ホール 第１会議室 第２会議室 工作室

14% 15% 17% 8%

ホール 第１会議室 第２会議室 多目的スタジオ

15% 18% 19% 8%

ホール 201 301 302 303 304 501

12% 30% 24% 25% 27% 25% 14%

梅 リハーサル室(1)・(2)リハーサル室(3) 高砂 松 竹  

27% 13% 16% 8% 4% 1%

多目的ホールステージ会議室 研修室（１） 研修室（２） 研修室（３） ギャラリー

17% 38% 34% 30% 31% -
30%

19%

13%

15%

21%

56%

57%

17%

15%

18%

13%

15%

施設名
諸室名 施設

稼働率定員稼働率

18%

15%

17%

13%

15%

産業文化セン

ター

市民会館（ゆ

めぱれす）

根岸台市民セ

ンター

膝折市民センター

栄町市民セン

ター

仲町市民セン

ター

溝沼市民セン

ター

朝志ヶ丘市民

センター

弁財市民セン

ター

宮戸市民セン

ター

コミュニティ

センター

西朝霞公民館

中央公民館

東朝霞公民館

内間木公民館

南朝霞公民館

北朝霞公民館
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⑥ コストの状況 

（ア）維持管理運営費の状況 

公共施設を維持するために必要な費用として、維持管理運営費（維持管理費用語３、運営費用語５）があ

ります。施設分類によって、施設数や保有する設備、利用方法等は異なり、総じて維持管理運営費にも

違いが生まれますが、あくまで参考として、対象施設における施設分類別の維持管理運営費を示しま

す。 

維持管理運営費の総額は年間 66.5 億円となっており、施設分類別には駐車場・駐輪場、子育て支

援系施設の維持管理運営費が大きくなっています。 

一般施設（建物系）の維持管理運営費の内訳としては、運営費が 80％近くを占めており、特に人件

費が最も多くなっています。 

 

■施設分類別の維持管理運営に係る経費（令和６年度（202３年度）） 
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（イ）歳入の状況  

公共施設については、利用料金等の歳入があります。維持管理運営費と同じく、施設分類によって、

施設数や保有する設備、利用方法等は異なりますが、総額は年間38.1億円（令和５年度（２０２３年度））

となっています。 
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⑦ 施設の配置状況 

市全体では、当面は人口が微増しながらも高齢化が進展していくと見込まれますが、地区ごとにみる

と傾向が異なります。また、施設の配置状況も異なります。 

そのため、人口動向や施設の配置状況等について、地区別に整理を行います。 

市内は新河岸川、黒目川と東武東上線によって大きく 5 つに分けることができることから、これを地

区区分とします。 

 

■市域と地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：朝霞市公共施設等総合管理計画  

内間木地区 

東部地区 

北部地区 

西部地区 

南部地区 

荒
川 
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0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

地区面積

地区人口

(2015）

公共施設保有量

１人当たりの

公共施設面積

ha当たりの公共施設

面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合

 

 

 

 

 

 

 

 

築30年以上の公共施設面積の

割合 

築30年以上の公共施設面積の割合を

偏差値化した指標です。外側ほど面積

割合が大きいことを示します。 

 

 

 

 

 

 

ha当たりの公共施設面積 

地区面積1ha当たりの公共施設面積を

偏差値化した指標です。外側ほど面積

割合が大きいことを示します。 

レーダーチャートの見方 

 

 

 

地区面積 

地区面積を偏差値化した指標です。外

側ほど面積が大きいことを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1人当たりの公共施設面積 

1人当たりの公共施設面積を偏差値化

した指標です。外側ほど面積が大きい

ことを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区人口（2015） 

平成27年（2015年）の地区人口

を偏差値化した指標です。外側ほ

ど人口が多いことを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設保有量 

公共施設保有量を偏差値化した指標で

す。外側ほど保有量が多いことを示しま

す。 

※建物系の公共施設全体の配置等を分析するため、本項では、小中学校、クリーンセンターも含めています。 
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（ア）内間木地区  

 

項目 内容 

地区の 

概要 

・本市の北東側に位置し、地区の北東側を荒川、南西側を新河岸

川に挟まれた荒川低地で構成されています。地区の北側は志木

市に、また、荒川を挟んだ東側はさいたま市と戸田市に接してい

ます。 

 

 

公共施

設に係

る現状 

・地区人口は平成27年（2015年）時点で、1,828人（年少人口26

1人、生産年齢人口1,220人、高齢人口347人）となっており、他

地区と比較して、人口は少ない状況です。 

・公共施設の総面積は約9,358㎡で、クリーンセンター、内間木公

園弓道場、消防団第八分団詰所のみです。 

・地区人口1人当たりの公共施設面積は5.11㎡／人で、他の地区

に比べて大きく上回りますが、面積の内訳として94.3％がクリー

ンセンターとなっています。 

・これを要因として、地区内の築30年以上の公共施設の割合も高

い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■位置図 

■内間木地区のレーダーチャート ■地区の公共施設保有量 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

地区面積

地区人口

(2015）

公共施設保有量

１人当たりの

公共施設面積

ha当たりの公共施設

面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合

スポーツ・公園系施設, 

480㎡, 5.1% 行政系施設, 

55㎡, 0.6%

供給処理施設, 

8823㎡, 94.3%
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■内間木地区 公共施設配置図 
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（イ）北部地区  

 

項目 内容 

地区の 

概要 

・本市の北側に位置し、地区の北側を新河岸川が南側を黒目川が

流れています。地区の北西側は志木市と接しています。 

・地区には主要な交通結節点として、北朝霞駅、朝霞台駅が立地し

ており、交通利便性も高い地区です。 

 

 

公 共 施

設 に 係

る現状 

・地区人口は平成27年（2015年）時点で、28,537人（年少人口

4,169人、生産年齢人口18,874人、高齢人口5,494人）となっ

ており、他地区と比較して、平均的な人口です。 

・公共施設の総面積は約48,715㎡で市全体の19.6％を占め、施

設数は26施設あります。市の中で南部地区に次いで2番目に地

区内の延床面積が多い地区です。 

・特に、学校教育系施設が42％と最も大きく、保健・福祉系も25％

と多くなっています。 

 

 

・築後30年以上の施設は64.4％で、多くの施設で大規模改修が必要な時期となっています。 

・地区人口1人当たりの公共施設面積は1.71㎡／人で、市の平均を上回っています。 

・地区内の公共施設の配置は、北朝霞駅北側の住宅地に市民センターや保育園等の施設があ

るほか、黒目川沿いに総合福祉センター、産業文化センター等の大規模な施設があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■位置図 

■地区の公共施設保有量 ■北部地区のレーダーチャート 

市民文化系施設, 

3203㎡, 7%

社会教育系施設, 

1011㎡, 2%

産業系施設, 

3037㎡, 6%

学校教育系施設, 

20735㎡, 42%子育て支援系施設, 

3576㎡, 7%

保健・福祉系施設, 

12102㎡, 25%

行政系施設, 

502㎡, 1%

駐車場・駐輪場, 

3264㎡, 7%

その他, 

1286㎡, 3%

0.0
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地区面積

地区人口

(2015）

公共施設保有量

１人当たりの

公共施設面積

ha当たりの公共施

設面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合
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■北部地区 公共施設配置図 
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（ウ）東部地区  

 

項目 内容 

地区の 

概要 

・本市の東側に位置し、地区北側を黒目川が流れ、東端で新河岸

川と合流しています。地形は川沿いの荒川低地と内陸部の武蔵

野台地となっており、地区の東南側は和光市に接しています。 

・地区には主要な交通結節点として、朝霞駅が立地しています。 

 

 

公 共 施

設 に 係

る現状 

・地区人口は平成27年（2015年）時点で、28,062人（年少人口

3,886人、生産年齢人口19,482人、高齢人口4,694人）となっ

ています。 

・公共施設の総面積は、約33,295㎡で市全体の13.4％を占め、

施設数は18施設あります。 

・特に、学校教育系施設が59％で最も大きく、市民文化系施設が1

0％、社会教育系施設が9％と続きます。 

 

 

・築後30年以上の施設は73.7％で、他の地区と比較しても、大規模改修が必要な施設が多く

あります。 

・地区人口1人当たりの公共施設面積は1.19㎡／人で、市の平均を下回っています。 

・地区内の公共施設の配置は、朝霞駅東側に市民センターや公民館等の施設があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■位置図 

0.0
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公共施設保有量

１人当たりの

公共施設面積

ha当たりの公共施

設面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合

■地区の公共施設保有量 ■東部地区のレーダーチャート 

市民文化系施設, 

3357㎡, 10%

社会教育系施設, 

2844㎡, 9%

スポーツ・公園系施設, 

124㎡, 0.4%

学校教育系施設, 

19734㎡, 59%

子育て支援系施設, 

2780㎡, 8%

保健・福祉系施設, 

54㎡, 0.2%

行政系施設, 

125㎡, 0.4%

駐車場・駐輪場, 

2405㎡, 7%

その他, 1871㎡, 6%
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■東部地区 公共施設配置図 
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（エ）西部地区 

 

 内容 

地区の 

概要 

・本市の西側に位置し、地区の東側を黒目川が流れています。地区

の西側は新座市と隣接しています。 

・地区には主要な交通結節点として、朝霞台駅が立地しており、交

通利便性も高い地区です。 

 

人口 

動向 

・地区人口は平成27年（2015年）時点で、26,622人（年少人口

3,748人、生産年齢人口17,667人、高齢人口5,207人）となっ

ています。 

・公共施設の総面積は、約21,262㎡で市全体の8.6％を占め、施

設数は9施設あります。 

・特に、学校教育系施設が70％で最も大きく、駐車場・駐輪場が1

3％、市民文化系施設が10％と続いています。 

・築後30年以上の施設は25.3％と、他の地区と比較しても、比較

的新しい施設が多くあります。 

 

 

・地区人口1人当たりの公共施設面積は0.80㎡／人で、市の平均を下回っています。 

・地区内の公共施設の配置は、朝霞台駅の近くに自転車駐輪場や市民センター等の施設があ

ります。 

 

公 共 施

設 に 係

る現状 

 

 

 

 

 

 

 

  

■位置図 
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公共施設保有量

１人当たりの

公共施設面積

ha当たりの公共施

設面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合

市民文化系施設, 

2117㎡, 10%

学校教育系施設, 

14813㎡, 70%

子育て支援系施設, 

1510㎡, 7%

保健・福祉系施設, 

36㎡, 0.2%

駐車場・駐輪場, 

2786㎡, 13%

■地区の公共施設保有量 ■西部地区のレーダーチャート 
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■西部地区 公共施設配置図 
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（オ）南部地区 

 

項目 内容 

地区の 

概要 

・本市の南側に位置し、地区の西側から北部を黒目川が流れてい

ます。地区の西側は新座市、南東側は和光市、南側は東京都練

馬区に接しています。 

・地区には主要な交通結節点として、朝霞駅が立地しています。 

 

 

公 共 施

設 に 係

る現状 

・地区人口は平成27年（2015年）時点で、49,345人（年少人口

7,187人、生産年齢人口33,361人、高齢人口8,798人）と、市

内で最も人口の多い地区となっています。 

・公共施設の総面積は、約135,363㎡で市全体の54.6％と半数

以上を占め、施設数は48施設あります。 

・特に、学校教育系施設が56％で最も大きく、市民文化系施設が1

2％、スポーツ・公園系施設、行政系施設が8％と続きます。 

 

 

・築後30年以上の施設は61.1％で、他の地区と比較しても、大規模改修が必要な施設が多く

あります。 

・地区人口1人当たりの公共施設面積は2.74㎡／人で、市の平均を大きく上回っています。 

・地区内の配置は川越街道より北側に集中しており、市民文化系施設やスポーツ公園系施設

等の施設があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■位置図 

■南部地区のレーダーチャート ■地区の公共施設保有量 

市民文化系施設, 

15620㎡, 12%

社会教育系施設, 

2769㎡, 2%

スポーツ・公園系

施設, 11205㎡, 8%

学校教育系施設, 

75582㎡, 56%

子育て支援系施設, 

6255㎡, 5%

保健・福祉系施設, 

6984㎡, 5%

行政系施設, 

11343㎡, 8%

駐車場・駐輪場, 

5480㎡, 4%

その他, 125㎡, 0%

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

地区面積

地区人口

(2015）

公共施設保有量

１人当たりの
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設面積

築30年以上の

公共施設面積

の割合
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■南部地区 公共施設配置図 

  

2,717 

212 

1,393 

1,466 

220 

72 （道路）

7 （公園）

13 （橋梁）

6 （歩道橋）

84 （下水道（雨水）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

下水道（雨水）

歩道橋

橋梁

公園

道路

クリーンセンター

学校教育系施設（小中学校）

一般施設（建物系）※小中学校除く

下水道事業建設事業費

（下水道（雨水））

普通建設事業費

（一般施設、学校教育施設、クリーンセンター、道路、橋梁・歩道橋）

（百万円） 2,717 

702 

267 

1,393 

1,466 

220 

309 

348 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

下水道（雨水・汚水）

上水道

歩道橋

橋梁

公園

道路

クリーンセンター

学校教育系施設（小中学校）

一般施設（建物系）※小中学校除く

下水道事業建設事業費

（下水道（雨水・汚水））

水道事業建設改良費

（上水道）

普通建設事業費

（一般施設、学校教育施設、クリーンセンター、道路、橋梁・歩道橋）

（百万円）
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（２）定期点検結果を用いた公共施設の劣化状況の分析 

本市では公共施設を安全に長く使い続けるため、公共施設の点検に係る「建物維持管理マニュアル

用語 24」を作成し、年に一回、建築部位や設備の定期点検を行っています。 

建物維持管理マニュアルに基づく定期施設点検結果（以下、「定期点検結果」という）を活用し、建物

の劣化状況を整理します。 

 

■建物維持管理マニュアルに基づく定期施設点検チェックシート（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和   　　　年度

施設担当課・所・館名

点検年月日　　 平成　  　　年　  　　月　  　　日（　  　　　） （課・所・館）

点検者名

点検部位
点検
番号

実施日 不具合の状態等

（特記記入欄）

／

目地（打継目地等）や建具廻りのシーリング材に剥がれ、亀
裂、硬化はないか

窓ガラスや扉などの建具に開閉不良、変形、破損はないか

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ，

外壁
・建具等

２－８

２－６

／

２－７

／

２－３

煙突本体、接合部や付帯金物に著しいひび割れ、腐食等はな
いか

吹付け等の塗装仕上げ部分に剥がれや亀裂（クラック）はない
か

／

／

コンクリート部分で、鉄筋が露出したり、錆汁が発生したりしてい
ないか

２－５

２－４

面格子、タラップ、竪樋
タテトイ

、配管支持金物、手摺り等の取り付け

に緩みや腐食はないか

屋根
（防水）

／

１－１

１－３

／

／

１－４

１－５

１－６

／

／

／

／

／

／

／

２－１

２－２

２－９

屋根の仕上げ（防水層、屋根葺き材等）にひび割れ、浮き、劣
化はないか

押さえコンクリートの目地が浮き上がったり、破損していないか

ルーフドレイン廻りや、雨樋の中に枯葉や土が堆積していたり、
雑草が生えていたりしていないか

モルタルやタイルに浮きや剥がれ、割れはないか

パラペットにひび割れや浮き、剥がれはないか

屋上の設置物（テレビアンテナ、放送設備、空調室外機、フェ
ンス、手摺りなど）の固定金物にゆるみや腐食がないか

ガラスの周辺に衝突の危険性のあるものを置いていないか

引違い窓等のクレセントは開閉不能になっていないか

給気口、排気口等の通気部分に通気不良となる障害物、塵
埃はないか

１－２

施設名（棟名）

点検結果
○　　△　　×

点検項目
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① 整理する項目 

建物維持管理マニュアルでは、16 項目の対象部位ごとに点検内容を設定しています。 

本計画における劣化状況については、「学校施設の長寿命化に係る解説書」を参考に、建物の主要

な構造部位となる「①屋根・屋上」、「②外壁等」、「③内部仕上げ（内壁、床等）」、「③電気設備（高圧受

電設備、昇降機等）」、「④機械設備（空気調和・換気設備、給排水設備等）」の部位から整理します。 

 

■建物維持管理マニュアルの点検項目と劣化状況の整理項目 

 建物維持管理マニュアルにおける点検項目  整理項目 

1 屋根（防水） ⇒ 屋根・屋上 

2 外壁・建具等 ⇒ 外壁等 

3 内装 ⇒ 内部仕上げ 

4 給排水・衛生設備、空調調和・換気設備 ⇒ 機械設備 

5 高圧受電設備、昇降機設備 ⇒ 電気設備 

※建物維持管理マニュアルでは、その他に『外構、ガス設備、照明設備、非常用照明・誘導灯設備、避雷設備、排煙設備、

自動火災報知機設備、消火設備、屋外電気設備』の点検項目もあります。 

 

 

② 劣化状況の評価方法 

劣化状況の評価にあたっても、「学校施設の長寿命化に係る解説書」を参考に、４段階での評価を行

います。 

屋根・屋上、外壁等の評価を定期点検結果より整理し、内部仕上げ、電気設備、機械設備を築年数

により評価します。 

なお、内部仕上げ、電気設備、機械設備について、定期点検結果において「Ｃ（不具合有）」又は「Ｄ

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）」となっている場合は、築年数によらず当評価を採用しま

す。 
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■劣化状況の評価方法 

評価 屋根・屋上、外壁等 
 

評価 
内部仕上げ、電気設備、

機械設備 

Ａ 概ね良好 
 

Ａ 20年未満 

Ｂ 
部分的に劣化（安全上、機

能上、問題なし） 

 
Ｂ 20～40年 

Ｃ 
広範囲に劣化（安全上、機

能上、不具合発生の兆し） 

 
Ｃ 

40年以上 

又は不具合あり 

Ｄ 

早急な対応が必要（安全

上、機能上、問題あり）（躯

体の耐久性に影響を与えて

いる） 

 

Ｄ 
設備が故障し施設運営に

支障を与えている 

 

 

③ 劣化状況の結果 

一般施設（建物系）88 施設の各部位のうち、多くの施設で「Ａ（概ね良好）」、「Ｂ（部分的に劣化）」と

なっていますが、特に内部仕上げや電気設備、機械設備では「Ｃ（広範囲に劣化）」、「Ｄ（早急な対応が

必要）」となる施設も多くなっています。 

屋根・屋上、外壁等においては、「Ｃ（広範囲に劣化）」、「Ｄ（早急な対応が必要）」が占める割合は比

較的低いものの、一部の施設では、漏水に繋がる劣化の進行や、躯体の安全性への影響が懸念される

施設も確認されています。 

 

■部位別の劣化状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 6年度（2024 年度）定期点検結果を基に整理   

  

定期点検結果
においてＣ又
はDと評価さ
れた場合、築
年数によらず
評価を補正 

50.7%

33.0%

35.2%

33.0%

40.9%

40.8%

58.0%

42.0%

47.7%

31.8%

8.5%

6.8%

22.7%

19.3%

23.9%

2.3%

0.0%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

屋上・屋根

外壁等

内部仕上げ

電気設備

機械設備

A（概ね良好） B（部分的に劣化） C（広範囲に劣化） D（早急な対応が必要）
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■対象施設の劣化状況一覧 

  築年

主要な
建物

屋上防水 外壁等 内装
電気設備
（高圧受電
設備など）

機械設備
（給排水,空
調調和器）

屋上・
屋根

外壁
等

内部
仕上
げ

電気
設備

機械
設備

01-01 南朝霞公民館 1977 2012 2012 2012 A B C C C

01-02 北朝霞公民館 1976 C B C C C

01-03 東朝霞公民館 1980 2002 2002 B A B C C

01-04 内間木公民館 1983 2002 2015 2015 2016 2022 A A A A A

01-05 西朝霞公民館 1984 B B C C C

01-06 中央公民館 1984 2026 2026 2026 2026 2026 A A A A A

01-07 コミュニティセンター 1984 2026 2026 2026 2026 2026 A A A A A

01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 B A B B B

01-09 弁財市民センター 1990 2005 2009 2007 B B A B A

01-10 宮戸市民センター 1996 B B B B B

01-11 栄町市民センター 1996 A B B B B

01-12 仲町市民センター 1997 2025 2025 2025 2025 2025 A A A A A

01-13 溝沼市民センター 1997 B B B B B

01-14 根岸台市民センター 2006 A B A A A

01-15 膝折市民センター 2009 A B A A A

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 2018 B B A C C

02-01 図書館 1988 2010 2010 2010 A B B C A

02-02
図書館北朝霞分館（産業文化セン
ター内に設置）

1999 2020 2020 2020 2020 2020 A A A A A

02-03 博物館 1996 2017 － B B B A

02-04 埋蔵文化財センター 1999 B B B B B

03-01 総合体育館 1982 2020 2020 2020 2020 2020 A A A A A

03-02 武道館 1976 2024 2024 2024 2024 2024 A A A A A

03-03 溝沼子どもプール 1988 A A B B B

03-04 滝の根テニスコート 1992 － B B B B

03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 B B C C C

03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 B B C C C

03-10 内間木公園弓道場 1999 B B B B B

03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 － D C C C

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 － D C B B

03-20 水久保公園管理施設 1990 B B B B B

04-01 産業文化センター 1999 2020 2020 2020 2020 2020 A A A A A

04-02 浜崎農業交流センター 1997 A A B B B

05-16 浜崎学校給食センター 1986 2018 2018 B C C B A

05-18 溝沼学校給食センター 2002 A B B B C

05-19 子ども相談室 1995 － B B B B

06-01 北朝霞保育園 1978 B B C C C

06-02 栄町保育園 1979 A A C C C

06-03 泉水保育園 1981 B B C C C

06-04 さくら保育園 2001 B B B B B

06-05 宮戸保育園 2004 B B B B C

06-06
溝沼保育園（溝沼複合施設内に設
置）

2004 C C C B C

06-07 仲町保育園 2007 A A A A A

06-08 きたはら児童館 1997 B B B B B

06-09
はまさき児童館（総合福祉センター内
に設置）

2000 2018 A B B B D

06-10
ねぎしだい児童館（根岸台市民セン
ター内に設置）

2006 A B A A A

06-11
ひざおり児童館（膝折市民センター内
に設置）

2009 A B A A A

06-12
みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に
設置）

2004 C C C B C

06-13 膝折放課後児童クラブ 1998 C B B B B

06-14 岡放課後児童クラブ 1996 － B B B C

06-15 浜崎放課後児童クラブ 2005 － B B B B

06-16 本町放課後児童クラブ 1992 C A B B B

06-17 栄町放課後児童クラブ 2001 A B C B B

06-18 根岸台放課後児童クラブ 2012 A B C A A

06-19 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 2013 － A A A A

06-20 溝沼放課後児童クラブ 2014 A A A A A

06-21 幸町放課後児童クラブ 2010 － B A A A

06-22 泉水放課後児童クラブ 2010 A A A A A

06-23 ほんちょう児童館 2019 A A A A A

施設名No

劣化状況大規模修繕・大規模改修の履歴
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※令和６年度（2024 年度）定期点検結果を基に整理  

 

 

  

築年

主要な
建物

屋上防水 外壁等 内装
電気設備
（高圧受電
設備など）

機械設備
（給排水,空
調調和器）

屋上・
屋根

外壁
等

内部
仕上
げ

電気
設備

機械
設備

07-01 健康増進センター（わくわくどーむ） 1994 2016 2016 2010 2014 2012 B B A A C

07-02 特別養護老人ホーム（朝光苑） 1986 2017 2019 B B B B A

07-03 総合福祉センター（はあとぴあ） 2000 2018 A B B B D

07-04 栄町高齢者地域交流室 1983 － A C C C

07-05
浜崎老人福祉センター（総合福祉セ
ンター内に設置）

2000 2018 A B B B D

07-06
溝沼老人福祉センター（溝沼複合施
設内に設置）

2004 C C C B C

07-07
シルバーサロン（根岸台市民センター
内）

2006 A B A A A

07-08
シルバーサロン（弁財市民センター
内）

1991 2005 2009 2007 B B A B A

07-09
シルバーサロン（膝折市民センター
内）

2009 A B A A A

07-10 保健センター 1979 2018 2018 2002 B B A C C

08-01 市役所 1972 2001 2001 B C C C B

08-02 内間木支所 1980 2000 2001 2001 2011 B B B C A

08-03 消防団第一分団詰所 2008 － A C A A

08-04 消防団第二分団詰所 2003 － A B B B

08-05 消防団第三分団詰所 1988 － A B B B

08-06 消防団第四分団詰所 1998 B A B B B

08-07 消防団本部・第五分団詰所 2018 － A A A A

08-08 消防団第六分団詰所 2022 － A A A A

08-09 消防団第七分団詰所 2000 － A B B B

08-10 消防団第八分団詰所 1971 － A C C C

09-01 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 1989 B B B B B

09-02 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 1992 A B B B B

09-03 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 1997 A B B B B

09-04 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 1999 A B B B B

09-05 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 2007 B B A A A

09-06 朝霞駅東口地下自転車駐車場 2007 A B A A A

09-07 朝霞駅南口地下自転車駐車場 2007 A B A A A

09-11 朝霞市斎場 1997 2016 B C B B A

09-12 リサイクルプラザ（エコネットあさか） 2000 B B B B B

09-13
女性センター（それいゆぷらざ）（中央
公民館内に設置）

1984 2026 2026 2026 2026 2026 A A A A A

No 施設名

大規模修繕・大規模改修の履歴 劣化状況
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Ⅰー３ 課題の整理 
 

（１）長寿命化対策の検討にあたっての課題 

① 建物の劣化による事故・不具合等の予防 

対象施設の多くが、定期点検にて概ね良好又は部分的に劣化と評価されていますが、一部の施設で

広範囲の劣化の進行や、建物の躯体等への影響が確認されています。 

長寿命化対策を行うにあたっては、事故の発生や利用継続の支障となる前に、劣化の進行状況を把

握し、適切な対策を講じていく必要があります。 

 

② 施設の特性を踏まえた改修の検討 

本計画で長寿命化対策を検討する一般施設（建物系）は、日常的に広く市民に利用される施設や、

利用する方が限られる施設など、施設の設置目的は様々です。 

長寿命化対策を行うにあたっては、限られた予算のなかで改修等を実施していくため、施設の特性

を踏まえた検討が必要です。 

 

③ 社会的要求に対する対応 

対象施設を長寿命化し、より長く利用していくためにも、老朽化だけでなく、将来の社会的要求に対

する性能確保も検討することが必要です。 

現状、バリアフリー対応が十分ではない施設もあることから、改修等に併せて、時代に則した性能の

確保・向上に取組むことも求められます。 
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（２）維持管理費縮減方策の検討にあたっての課題 

① 多様な方策の検討による維持管理費の縮減 

公共施設は、供用を開始してから長期間使用するため、ランニングコストである維持管理費がイニシ

ャルコストである建設費を上回ることが見込まれます。 

維持管理費縮減方策の検討にあたっては、これまでの施設管理に係る手法などを再考し、新たな手

法の導入や技術面での発展などを踏まえ多様な方策の検討により、費用の縮減につなげていくことが

必要です。 

 

② 自主財源を確保する方策の可能性 

今後も対象施設を効果的・効率的に運営していくためには、財源の確保も重要な視点です。 

現状、利用料金収入を得ている施設もありますが、公共の資産としての活用の可能性について検討

していくことが必要です。 

 

（３）延床面積縮減方策の検討にあたっての課題 

① 当面の人口増加及び現状の利用への配慮 

本市では、当面人口が増加すると見込まれており、また、広域を対象とする施設を中心に利用者も多

く、貸室等の提供を行う施設の稼働率も比較的高い状況にあります。 

延床面積縮減方策の検討にあたっては、こうした市民ニーズを加味して、現状の利用をできるだけ損

なわないよう方策を検討していく必要があります。 

 

② 今後の社会状況の変化に伴う公共サービスの確保 

当面は人口が増加すると見込まれるものの、人口構成比は変化するものと見込まれており、今後、現

状の公共サービスに対するニーズが変化することも予想されます。 

将来のニーズ変化を踏まえて、必要な公共サービスが確保できるよう検討することも求められます。 
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Ⅱ.参考資料 
 

Ⅱ－１ 市民意識アンケート調査（抜粋版） 

 

（１）調査の目的及び方法 

① 調査の目的 

公共施設の利用状況及び市民の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったものです。な

お、第 1 期計画策定から経過が浅いため第 2 期計画策定におけるアンケートは実施しておらず、第 1

期計画策定時に実施したアンケートを活用しています。 

 

② 調査方法 

■ 調査対象 市内居住の18歳以上の男女（平成31年4月1日時点での満年齢） 

■ 対象者数 3,000人 

■ 抽出方法 住民基本台帳（令和元年7月1日現在）から無作為抽出 

■ 調査方法 郵送配布、郵送回収 

■ 調査期間 令和元年11月8日送付、11月29日締切 

 

③ 調査項目 

■ 回答者の属性 

■ 公共施設の利用状況について 

■ 公共施設に係る状況・あり方について 

 

④ 回収結果 

■ 調査票発送数 3,000票 

■ 有効回収数  1,043票 

■ 有効回収率  34.8% 

 

（２）回答者属性 

① 性別 

回答者の性別は「女性」が 57.9％、「男性」が

40.7%、「無回答」が 1.3％でした。 

 

② 年代 

回答者の年代は「70 代」が 22.2%で最多でし

た。続いて「40代」が21.0％、「50代」が 16.9％

となっています。 
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（３）公共施設の利用状況について 

① 利用頻度 

【 市民文化系施設 】 

・市民文化系施設では、全ての施設で「利用したことがない」が多くを占めています。 

・市民会館（ゆめぱれす）を年 1回以上利用する割合は 24.9%、コミュニティセンターは 20.2%、中央公民

館は 19.9％あり、比較的多くの市民に利用されています。 
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【 社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設 】 

・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設では、全ての施設で「利用したことがない」が多くを

占めています。 

・図書館を年１回以上利用する割合は 44.5%、図書館北朝霞分館は 23.8%あり、比較的多くの市民に利

用されています。 

・産業文化センターを年１回以上利用する割合は 27.6%、総合体育館は 17.9%や博物館も 17.6％あり、

比較的多くの市民に利用されています。 
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【 保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設 】 

・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設は、全ての施設において「利用したことがない」が

多くを占めています。 

・健康増進センター（わくわくどーむ）は年１回以上利用した人の割合が 28.1％、保健センターは 17.2%と、

比較的多くの市民に利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

【 行政系施設、駐車場・駐輪場、その他施設 】 

 

・行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設では、市役所を除くすべての施設において「利用したことがな

い」が多くを占めています。 

・市役所を年１回以上利用する割合は 75.1％、朝霞台出張所は 35.7%、朝霞駅前出張所は 27.7%あり、

比較的多くの市民に利用されています。 
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② 利用していて困っていること 

【 市民文化系施設 】 

・市民文化系施設で困っていること・気になっていることについて、「特にない」の割合が最も多く、5 割を超

えている施設は「市民活動支援ステーション」が 77.8％、「溝沼市民センター」が 71.9％など、13 施設と

なっています。 
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・市民文化系施設の「困っていること・気になることがある」の内訳は、全体的に「建物や設備が古い」、「駐車

場台数が少ない」、「アクセスしづらい」を合わせた割合が多くなっています。 

・公民館は特に「建物や設備が古い」の割合が多く、一方で市民センターは公民館に比べて「建物や設備が

古い」の割合が少ない施設が多くなっています。 
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【 社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設 】 

 

・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設で困っていること・気になっていることについて、全体

的に「特にない」の割合が最も多く、5 割を超えている施設は「産業文化センター」が 66.6％、「朝霞中央

公園陸上競技場・野球場」が 61.1％など、10 施設となっています。 

・滝の根庭球場は、「困っていること・気になっていることがある」との回答が比較的多く 63.2%となっていま

す。 
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・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設で「困っていること・気になることがある」の内訳は、

全体的に「駐車場台数が少ない」、「建物や設備が古い」を合わせた割合が多くなっています。 

・特にスポーツ系施設は「建物や設備が古い」の割合が比較的多く、公園系施設では「駐車場台数が少ない」

の割合が多くなっています。 

・埋蔵文化財センター、浜崎農業交流センター、博物館では「アクセスしづらい」の割合も多くなっています。 
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【 保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設 】 

・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設で困っていること・気になっていることについて、

全体的に「特にない」の割合が最も多く、5 割を超えている施設は「ひざおり児童館」が 78.4％、「みぞぬ

ま児童館」が 75.0％など、9 施設となっています。 

・障害者ふれあいセンター、きたはら児童館では、困っていること・気になっていることがあるとの回答が比較

的多くなっています。 
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・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設で「困っていること・気になることがある」の内訳は、

施設の用途によって傾向が異なりますが、全体的に「駐車台数が少ない」、「建物や設備が古い」、「アクセ

スしづらい」の割合が多くなっています。 

・児童館では「部屋が狭い」の割合が２～4割程度ある施設が多くなっています。 
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【 行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設 】 

 

・行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設で困っていること・気になっていることについて、全体的に「特

にない」の割合が最も多く、5割を超えている施設は「朝霞駅前出張所」が 72.8％、 

・「朝霞駅南口地下自転車駐車場」が 67.0％など、12 施設となっています。 

・北朝霞東口地下自転車駐輪場と朝霞台駅南口第 1 自転車駐輪場の２施設は、「困っていること・気になっ

ていることがある」との回答が比較的多くなっています。 
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・行政系施設では市役所、内間木支所の「建物や設備が古い」の割合が多く、出張所では「駐車場台数が少

ない」の割合が多くなっています。 

・駐車場・駐輪場では「駐車場台数が少ない」の割合が比較的多くなっています。 

・斎場では「アクセスしづらい」という意見が最も多くなっています。 
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（４）公共施設の在り方について 

① 公共施設の課題の認知度 

問１０ 市の公共施設の多くが大規模改修や建替えの時期を迎える一方で、市税収入の伸び以上に社

会保障費等の増加などにより、市の財政は、依然として厳しい状況にあります。公共施設を

取り巻くこれらの状況のご認識について、お答えください。（単一回答n=1043） 

 

公共施設を取り巻く課題について、「知らなかっ

た」が最も多く、67.0％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 公共施設の保有量についてのお考え 

問１１ このような状況を踏まえ、今後の市の公共施設の保有量（延床面積）について、あなたのお考え

に最も近いものを以下からお答えください。（単一回答n=1043） 

 

今後の市の公共施設の保有量（延床面積）につい

て、「現状維持」が最も多く 50.0％、「減らすべき」は

41.0％と意見が分かれています。「増やすべき」は

5.2％となっています。 
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③ 公共施設の保有量を減らす方策 

問１２ 問１１で「３．減らすべき」とお答えした方にお伺いします。 公共施設の保有量（延床面積）を減ら

す方策として、あなたのお考えに近いものを以下からお答えください。 （複数回答n=42

8） 

 

公共施設の保有量（延床面積）を減らす方策は、「必要性が低い施設は廃止する」が最も多く

62.1％（226 件）、続いて「類似する施設を統合し、施設を一か所にまとめる」が 40.7％（174 件）、

「複数の公共施設を複合化し、共有部を減らす」が 29.2％（125 件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内容】 

１ 市役所、図書館、運動場、子供のための施設以外は必要ない。税金のムダ使いはやめてほし

い。 

２ これらの施設に携わる公務員の削減 

３ 志木市出身です。朝霞市には公民館と市民センターがそれぞれありますが、統合して地域毎

に１つにまとめるべき。例えば、北朝霞公民館と朝志ヶ丘市民センターなど。建替えやリフォー

ムに公民館役割と市民センター役割を統合する余地はあると思う。志木市には公民館に市民

センター役割があり。宗岡側に総合福祉センター、図書館、児童館、貸会議室など１つにまとま

った五階建ての大きな建物があります。 

４ 上記３，４の複合で一か所にまとめるのではなく、施設の特長により複数か所にまとめ、複合

機能を持たせる。 

５ 都市計画をどうするかどうつくっていくか？ 

６ 利用者数が少ない施設はなくすべき。 
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④ 優先的に減らすべきと考える公共施設の条件 

問１３ 問１１で「３．減らすべき」とお答えした方にお伺いします。今後、優先的に減らすべきと考える公

共施設の条件について、あなたのお考えに近いものを以下からお答えください。（複数回答

n=428、4人無回答） 

 

今後、優先的に減らすべきと考える公共施設の条件について、「利用者が少ない施設や社会的役割

が終わった施設」が最も多く83.4％（357件）となっています。「維持管理や建替えなどのコストがかか

る施設」は 27.6％（118 件）や「市内に複数配置されている施設」は 24.5％（105件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内容】 

１ 駅前出張所などはとても便利なのでへらさないでほしい。 

２ 利用率の低い施設は他の施設と共用する。 

３ 高齢者福祉関係施設 

４ 小中学校の統合又は小中一貫校に編成 

５ 子供と老人の施設を１つにまとめる（今は別々だが、今後子供が減少、老人増となる。小さい

時からお年寄りと触れ合いながら生活する環境作りにも役立つ）。 

６ 道路計画どうする。 

７ 公共性がない所（特定の人のみ利用する施設） 

８ 集約する 
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⑤ コスト縮減にむけた取り組み 

問１４ 厳しい財政状況の中でこれからも公共サービスを提供していくためには、市の経営努力を行う

ことはもちろんのことですが、さらなるコスト縮減に向けた取り組みも必要と考えられます。

具体的に進めたほうが良いと思う取り組みについて、あなたのお考えに近いものを以下か

らお答えください。（複数回答n=1043、96人無回答） 

 

コスト縮減に向けた取り組みについて、「公共施設に民間のノウハウを活用（業務委託、指定管理者

制度用語 17、PFI 等）し、維持管理費用を縮減する」が最も多く 50.0％（521 件）となっています。続い

て、「複数の公共施設の維持管理を包括的に発注することで効率化しコスト削減する」が 40.2％（419

件）となっています。 
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Ⅱ－２ 施設健全度評価一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

※定期点検結果は令和６年度（2024 年度）時点 

築年 構造

コスト配分 5 コスト配分 17

自主点検 自主点検
経過年
数評価

自主点
検による
補正

経過年
数評価

自主点検
（高圧受
電設備）に
よる補正

自主点検
（昇降機
設備）に
よる補正

経過年
数評価

自主点検
（給排水・
衛生設備）
による補正

自主点検
（空気調
和・換気設
備）による
補正

01-01 南朝霞公民館 1977 RC造 旧 済 済 20.6 長寿命化 2012 2012 2012 A 100 B 75 A C C 40 C A A C 40 C A B C 40 55

01-02 北朝霞公民館 1976 RC造 旧 済 ― 不明 長寿命化 C 40 B 75 C B C 40 C A － C 40 C A B C 40 50

01-03 東朝霞公民館 1980 RC造 旧 済 済 28.01 長寿命化 2002 2002 B 75 A 100 B B B 75 C A － C 40 C A A C 40 73

01-04 内間木公民館 1983 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2002 2015 2015 2016 2022 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A B A A 100 100

01-05 西朝霞公民館 1984 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C A － C 40 C B A C 40 53

01-06 中央公民館 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-07 コミュニティセンター 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 A 100 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 82

01-09 弁財市民センター 1990 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2005 2009 2007 B 75 B 75 A B A 100 B A A B 75 A A A A 100 87

01-10 宮戸市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-11 栄町市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B A B 75 B － A B 75 B A A B 75 77

01-12 仲町市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2025 2025 2025 2025 2025 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-13 溝沼市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-14 根岸台市民センター 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-15 膝折市民センター 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 SRC造 旧 済 済 17.8 長寿命化 2018 B 75 B 75 A B A 100 C A A C 40 C A B C 40 75

02-01 図書館 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2010 2010 2010 A 100 B 75 B A B 75 B C A C 40 A A A A 100 76

02-02
図書館北朝霞分館（産業文
化センター内に設置）

1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A B B A 100 100

02-03 博物館 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2017 － 0 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B B A 100 78

02-04 埋蔵文化財センター 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B B B B 75 75

03-01 総合体育館 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-02 武道館 1976 RC造 旧 済 済 25.7 長寿命化 2024 2024 2024 2024 2024 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-03 溝沼子どもプール 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 B B B 75 B A － B 75 B A A B 75 84

03-04 滝の根テニスコート 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B A B 75 B － － B 75 B B A B 75 75

03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C B － C 40 C A A C 40 53

03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C － － C 40 C A B C 40 53

03-10 内間木公園弓道場 1999 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 75

03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 C A C 40 C A － C 40 C A A C 40 31

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 B C C 40 B A － B 75 B A A B 75 40

03-20 水久保公園管理施設 1990 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B ー A B 75 B A A B 75 75

No

①前提条件の整理

機械設備
（給排水,
空調調和

器）

屋上防水 外壁等 内装

大規模修繕・大規模改修の履歴
（施設カルテより整理）

施設名
主要な
建物

主要な
建物

耐震
基準

耐震
診断

耐震
改修
の有
無 評

価
点

評
価
点

評
価
点

評
価
点

外壁等

コスト配分 8

最終
評価

コスト配分 7.3

最終
評価

コスト配分 22.4

最終
評価

コンク
リート圧
縮強度
（N/m
㎡)

判定

②施設健全度の評価

内部仕上げ 電気設備 機械設備

【目視・経過年数による劣化評価】

【施設健
全度の算

定】評
価
点

電気設備
（高圧受
電設備な

ど）

屋上・屋根
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※定期点検結果は令和６年度（2024 年度）時点 

04-01 産業文化センター 1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A B B A 100 100

04-02 浜崎農業交流センター 1997 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 B A B 75 B － － B 75 B A A B 75 84

05-16 浜崎学校給食センター 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2018 2018 B 75 C 40 A C C 40 B A A B 75 A A A A 100 55

05-18 溝沼学校給食センター 2002 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A C C 40 73

05-19 子ども相談室 1995 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A B B 75 75

06-01 北朝霞保育園 1978 S造 旧 済 有 ― 耐震改修 B 75 B 75 C B C 40 C － － C 40 C C A C 40 53

06-02 栄町保育園 1979 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 A 100 A 100 C B C 40 C － － C 40 C A A C 40 62

06-03 泉水保育園 1981 W造 旧 済 済 ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C － － C 40 C A A C 40 53

06-04 さくら保育園 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B A － B 75 B A A B 75 75

06-05 宮戸保育園 2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B － A B 75 B － C C 40 71

06-06
溝沼保育園（溝沼複合施設内に設
置）

2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 C 40 C 40 B C C 40 B A A B 75 B A C C 40 45

06-07 仲町保育園 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A B A 100 100

06-08 きたはら児童館 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － A B 75 B － A B 75 75

06-09
はまさき児童館（総合福祉センター
内に設置）

2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2018 A 100 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B D D 10 69

06-10
ねぎしだい児童館（根岸台市民セ
ンター内に設置）

2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

06-11
ひざおり児童館（膝折市民センター
内に設置）

2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

06-12
みぞぬま児童館（溝沼複合施設内
に設置）

2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 C 40 C 40 B C C 40 B A A B 75 B A C C 40 45

06-13 膝折放課後児童クラブ 1998 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 C 40 B 75 B B B 75 B － － B 75 B － B B 75 72

06-14 岡放課後児童クラブ 1996 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B B B 75 B A － B 75 B C C C 40 70

06-15 浜崎放課後児童クラブ 2005 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 75

06-16 本町放課後児童クラブ 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 C 40 A 100 B B B 75 B － － B 75 B A B B 75 79

06-17 栄町放課後児童クラブ 2001 W造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B C C 40 B － － B 75 B A A B 75 64

06-18 根岸台放課後児童クラブ 2012 S造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A C C 40 A A A A 100 A B B A 100 70

06-19 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 2013 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

06-20 溝沼放課後児童クラブ 2014 S造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 A A A 100 A － － A 100 A － A A 100 100

06-21 幸町放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 A B A 100 A － － A 100 A A A A 100 92

06-22 泉水放課後児童クラブ 2010 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

06-23 ほんちょう児童館 2019 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

07-01 健康増進センター（わくわくどーむ） 1994 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2016 2016 2010 2014 2012 B 75 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A C C 40 83

07-02 特別養護老人ホーム（朝光苑） 1986 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2017 2019 B 75 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B A A 100 78

07-03 総合福祉センター（はあとぴあ） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2018 A 100 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B D D 10 69

築年 構造

コスト配分 5 コスト配分 17

自主点検 自主点検
経過年
数評価

自主点
検による
補正

経過年
数評価

自主点検
（高圧受
電設備）に
よる補正

自主点検
（昇降機
設備）に
よる補正

経過年
数評価

自主点検
（給排水・
衛生設備）
による補正

自主点検
（空気調
和・換気設
備）による
補正

01-01 南朝霞公民館 1977 RC造 旧 済 済 20.6 長寿命化 2012 2012 2012 A 100 B 75 A C C 40 C A A C 40 C A B C 40 55

01-02 北朝霞公民館 1976 RC造 旧 済 ― 不明 長寿命化 C 40 B 75 C B C 40 C A － C 40 C A B C 40 50

01-03 東朝霞公民館 1980 RC造 旧 済 済 28.01 長寿命化 2002 2002 B 75 A 100 B B B 75 C A － C 40 C A A C 40 73

01-04 内間木公民館 1983 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2002 2015 2015 2016 2022 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A B A A 100 100

01-05 西朝霞公民館 1984 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C A － C 40 C B A C 40 53

01-06 中央公民館 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-07 コミュニティセンター 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 A 100 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 82

01-09 弁財市民センター 1990 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2005 2009 2007 B 75 B 75 A B A 100 B A A B 75 A A A A 100 87

01-10 宮戸市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-11 栄町市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B A B 75 B － A B 75 B A A B 75 77

01-12 仲町市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2025 2025 2025 2025 2025 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-13 溝沼市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-14 根岸台市民センター 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-15 膝折市民センター 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 SRC造 旧 済 済 17.8 長寿命化 2018 B 75 B 75 A B A 100 C A A C 40 C A B C 40 75

02-01 図書館 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2010 2010 2010 A 100 B 75 B A B 75 B C A C 40 A A A A 100 76

02-02
図書館北朝霞分館（産業文
化センター内に設置）

1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A B B A 100 100

02-03 博物館 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2017 － 0 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B B A 100 78

02-04 埋蔵文化財センター 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B B B B 75 75

03-01 総合体育館 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-02 武道館 1976 RC造 旧 済 済 25.7 長寿命化 2024 2024 2024 2024 2024 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-03 溝沼子どもプール 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 B B B 75 B A － B 75 B A A B 75 84

03-04 滝の根テニスコート 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B A B 75 B － － B 75 B B A B 75 75

03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C B － C 40 C A A C 40 53

03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C － － C 40 C A B C 40 53

03-10 内間木公園弓道場 1999 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 75

03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 C A C 40 C A － C 40 C A A C 40 31

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 B C C 40 B A － B 75 B A A B 75 40

03-20 水久保公園管理施設 1990 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B ー A B 75 B A A B 75 75

No

①前提条件の整理

機械設備
（給排水,
空調調和

器）

屋上防水 外壁等 内装

大規模修繕・大規模改修の履歴
（施設カルテより整理）

施設名
主要な
建物

主要な
建物

耐震
基準

耐震
診断

耐震
改修
の有
無 評

価
点

評
価
点

評
価
点

評
価
点

外壁等

コスト配分 8

最終
評価

コスト配分 7.3

最終
評価

コスト配分 22.4

最終
評価

コンク
リート圧
縮強度
（N/m
㎡)

判定

②施設健全度の評価

内部仕上げ 電気設備 機械設備

【目視・経過年数による劣化評価】

【施設健
全度の算

定】評
価
点

電気設備
（高圧受
電設備な

ど）

屋上・屋根
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※定期点検結果は令和６年度（2024 年度）時点 

07-04 栄町高齢者地域交流室 1983 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 C A C 40 C － － C 40 C － A C 40 59

07-05
浜崎老人福祉センター（総合福祉
センター内に設置）

2000 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2018 A 100 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B D D 10 69

07-06
溝沼老人福祉センター（溝沼複合
施設内に設置）

2004 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 C 40 C 40 B C C 40 B A A B 75 B A C C 40 45

07-07
シルバーサロン（根岸台市民セン
ター内）

2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

07-08
シルバーサロン（弁財市民センター
内）

1991 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2005 2009 2007 B 75 B 75 A B A 100 B A A B 75 A A A A 100 87

07-09
シルバーサロン（膝折市民センター
内）

2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

07-10 保健センター 1979 RC造 旧 済 済 24.4 長寿命化 2018 2018 2002 B 75 B 75 A B A 100 C A A C 40 B C B C 40 75

08-01 市役所 1972 RC造 旧 済 済 13.7 長寿命化 2001 2001 B 75 C 40 C C C 40 C B A C 40 B A B B 75 47

08-02 内間木支所 1980 RC造 旧 済 済 ― 長寿命化 2000 2001 2001 2011 B 75 B 75 B B B 75 C － － C 40 A A A A 100 73

08-03 消防団第一分団詰所 2008 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 A C C 40 A － － A 100 A A A A 100 76

08-04 消防団第二分団詰所 2003 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 B A B 75 B － － B 75 B A B B 75 83

08-05 消防団第三分団詰所 1988 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 B A B 75 B － － B 75 B A A B 75 83

08-06 消防団第四分団詰所 1998 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 A 100 B A B 75 B － － B 75 B A A B 75 82

08-07 消防団本部・第五分団詰所 2018 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 A A A 100 A － － A 100 A A A A 100 100

08-08 消防団第六分団詰所 2022 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 A A A 100 A － － A 100 A A A A 100 100

08-09 消防団第七分団詰所 2000 S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 A 100 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 83

08-10 消防団第八分団詰所 1971 S造 旧 未 未 ― 要調査 － 0 A 100 C A C 40 C － － C 40 C A A C 40 59

09-01 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 1989 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B A － B 75 B A A B 75 75

09-02 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 77

09-03 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B A B 75 B A － B 75 B A A B 75 77

09-04 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B B B 75 B A A B 75 B A A B 75 77

09-05
朝霞駅南口原動機付自転車駐車
場

2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 A B A 100 A A － A 100 A A A A 100 91

09-06 朝霞駅東口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A － A 100 A A A A 100 93

09-07 朝霞駅南口地下自転車駐車場 2007 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A － A 100 A A A A 100 93

09-11 朝霞市斎場 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2016 B 75 C 40 B B B 75 B A A B 75 A A A A 100 68

09-12 リサイクルプラザ（エコネットあさか） 2000 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B B B B 75 75

09-13
女性センター（それいゆぷらざ）（中
央公民館内に設置）

1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

築年 構造

コスト配分 5 コスト配分 17

自主点検 自主点検
経過年
数評価

自主点
検による
補正

経過年
数評価

自主点検
（高圧受
電設備）に
よる補正

自主点検
（昇降機
設備）に
よる補正

経過年
数評価

自主点検
（給排水・
衛生設備）
による補正

自主点検
（空気調
和・換気設
備）による
補正

01-01 南朝霞公民館 1977 RC造 旧 済 済 20.6 長寿命化 2012 2012 2012 A 100 B 75 A C C 40 C A A C 40 C A B C 40 55

01-02 北朝霞公民館 1976 RC造 旧 済 ― 不明 長寿命化 C 40 B 75 C B C 40 C A － C 40 C A B C 40 50

01-03 東朝霞公民館 1980 RC造 旧 済 済 28.01 長寿命化 2002 2002 B 75 A 100 B B B 75 C A － C 40 C A A C 40 73

01-04 内間木公民館 1983 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2002 2015 2015 2016 2022 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A B A A 100 100

01-05 西朝霞公民館 1984 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C A － C 40 C B A C 40 53

01-06 中央公民館 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-07 コミュニティセンター 1984 SRC造 新 ― ― ― 長寿命化 2026 2026 2026 2026 2026 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-08 朝志ヶ丘市民センター 1994 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 A 100 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 82

01-09 弁財市民センター 1990 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2005 2009 2007 B 75 B 75 A B A 100 B A A B 75 A A A A 100 87

01-10 宮戸市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-11 栄町市民センター 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 B A B 75 B － A B 75 B A A B 75 77

01-12 仲町市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2025 2025 2025 2025 2025 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

01-13 溝沼市民センター 1997 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B A A B 75 B A A B 75 75

01-14 根岸台市民センター 2006 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-15 膝折市民センター 2009 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 B 75 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 93

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 1976 SRC造 旧 済 済 17.8 長寿命化 2018 B 75 B 75 A B A 100 C A A C 40 C A B C 40 75

02-01 図書館 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2010 2010 2010 A 100 B 75 B A B 75 B C A C 40 A A A A 100 76

02-02
図書館北朝霞分館（産業文
化センター内に設置）

1999 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A B B A 100 100

02-03 博物館 1996 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2017 － 0 B 75 B B B 75 B A A B 75 A B B A 100 78

02-04 埋蔵文化財センター 1999 S造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B B B B 75 75

03-01 総合体育館 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 2020 2020 2020 2020 2020 A 100 A 100 A B A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-02 武道館 1976 RC造 旧 済 済 25.7 長寿命化 2024 2024 2024 2024 2024 A 100 A 100 A A A 100 A A A A 100 A A A A 100 100

03-03 溝沼子どもプール 1988 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 A 100 A 100 B B B 75 B A － B 75 B A A B 75 84

03-04 滝の根テニスコート 1992 軽量S造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 B 75 B A B 75 B － － B 75 B B A B 75 75

03-05 青葉台公園フィールドハウス 1982 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C B － C 40 C A A C 40 53

03-05’ 青葉台公園管理事務所 1981 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 C B C 40 C － － C 40 C A B C 40 53

03-10 内間木公園弓道場 1999 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B B B 75 B － － B 75 B A A B 75 75

03-17 朝霞中央公園　野球場 1982 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 C A C 40 C A － C 40 C A A C 40 31

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 1992 RC造 新 ― ― ― 長寿命化 － 0 D 10 B C C 40 B A － B 75 B A A B 75 40

03-20 水久保公園管理施設 1990 W造 新 ― ― ― 長寿命化 B 75 B 75 B A B 75 B ー A B 75 B A A B 75 75

No

①前提条件の整理

機械設備
（給排水,
空調調和

器）

屋上防水 外壁等 内装

大規模修繕・大規模改修の履歴
（施設カルテより整理）

施設名
主要な
建物

主要な
建物

耐震
基準

耐震
診断

耐震
改修
の有
無 評

価
点

評
価
点

評
価
点

評
価
点

外壁等

コスト配分 8

最終
評価

コスト配分 7.3

最終
評価

コスト配分 22.4

最終
評価

コンク
リート圧
縮強度
（N/m
㎡)

判定

②施設健全度の評価

内部仕上げ 電気設備 機械設備

【目視・経過年数による劣化評価】

【施設健
全度の算

定】評
価
点

電気設備
（高圧受
電設備な

ど）

屋上・屋根
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Ⅱ－３ 施設重要度評価一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

※利用状況、バリアフリー状況は令和 5年度（2023 年度）、アンケート結果は令和元年度（2019 年度）調査時点 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

点字ブ
ロック

スロー
プ

エレベー
ター

多目的ト
イレ

授乳室 自動ドア
音声ガイ
ド用ス
ピーカー

車いす用
駐車場

建物や設備
が古い

部屋が狭い

01-01 南朝霞公民館 ○ 5 47 53.4% 46 × ○ ○ × × ○ × ○ 50.0% 加点 1 35.8% 28.6% 2.9% 11.3% 50 6

01-02 北朝霞公民館 ○ 5 46 43.2% 37 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 42.0% 51.2% 9.3% 25.4% 71 加点 2 9

01-03 東朝霞公民館 ○ 5 49 66.4% 57 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 31.3% 55.9% 2.9% 18.4% 60 加点 2 9

01-04 内間木公民館 ○ 5 46 53.5% 46 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 29.3% 26.3% 5.3% 9.3% 47 6

01-05 西朝霞公民館 ○ 5 47 57.5% 49 × ○ × ○ × ○ × ○ 50.0% 加点 1 37.0% 34.4% 6.3% 15.0% 55 6

01-06 中央公民館 61 74.4% 63 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 37.2% 46.0% 3.4% 18.4% 60 加点 2 8

01-07 コミュニティセンター 59 46.6% 40 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 32.4% 39.7% 4.1% 14.2% 54 1

01-08 朝志ヶ丘市民センター ○ 5 43 36.4% 32 × ○ × × × × × × 12.5% 加点 2 33.3% 40.0% 20.0% 20.0% 63 加点 2 9

01-09 弁財市民センター ○ 5 45 71.2% 61 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 24.2% 21.1% 21.1% 10.2% 48 11

01-10 宮戸市民センター ○ 5 47 65.7% 56 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 23.6% 7.1% 7.1% 3.4% 38 6

01-11 栄町市民センター ○ 5 44 45.7% 39 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 50.0% 6.3% 0.0% 3.1% 37 6

01-12 仲町市民センター ○ 5 45 68.6% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 43.9% 13.0% 21.7% 15.3% 56 6

01-13 溝沼市民センター ○ 5 46 68.1% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 15.7% 20.0% 13.3% 5.2% 41 6

01-14 根岸台市民センター ○ 5 46 55.3% 47 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.9% 7.1% 7.1% 2.6% 37 6

01-15 膝折市民センター ○ 5 47 79.4% 67 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.4% 0.0% 23.1% 4.0% 39 11

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 84 49.9% 43 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 28.7% 30.7% 2.3% 9.5% 47 6

平均 43,893 58.5% 平均 11.6%

標準偏差 46,010 12.1% 標準偏差 6.7%

02-01 図書館 66 ー 利用者数　加点 5 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0% 35.5% 23.8% 4.9% 10.2% 58 5

02-02
図書館北朝霞分館（産業文化センター内に
設置）

51 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 35.7% 9.0% 25.0% 12.2% 62 加点 2 3

02-03 博物館 44 ー ○ ○ ― ○ × ○ × ○ 71.4% 加点 1 20.7% 2.5% 2.5% 1.0% 41 1

02-04 埋蔵文化財センター 39 ー ○ ○ － ○ × × × ○ 57.1% 加点 1 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 39 1

平均 59,678 ー 平均 5.8%

標準偏差 56,415 ー 標準偏差 5.4%

03-01 総合体育館 ○ 5 68 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 87.5% 加点 1 38.8% 27.9% 3.5% 12.2% 50 11

03-02 武道館 43 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 45.0% 57.1% 0.0% 25.7% 68 加点 2 4

03-03 溝沼子どもプール 41 ー × ○ ― ○ ○ × × × 42.9% 加点 2 45.5% 43.3% 9.0% 23.8% 65 加点 2 4

03-04 滝の根テニスコート 42 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 63.2% 7.1% 7.1% 9.0% 46 2

03-05 青葉台公園フィールドハウス 51 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 32.8% 9.5% 4.8% 4.7% 40 2

03-05’ 青葉台公園管理事務所 ー 加点 1 ー ー ー 1

03-10 内間木公園弓道場 40 ー × × ― ○ × × × ○ 28.6% 加点 2 33.3% 0.0% 20.0% 6.7% 43 2

03-17 朝霞中央公園　野球場 ○ 5 53 ー × × × × × × × ○ 12.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 62 ー 利用者数　加点 5 × × × ○ × ○ × ○ 37.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-20 水久保公園管理施設 ー × ○ ― ○ × × × × 28.6% 加点 2 ー ー ー 2

平均 68,383 ー 平均 12.2%

標準偏差 55,640 ー 標準偏差 7.5%

04-01 産業文化センター 60 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 25.4% 13.3% 10.7% 6.1% 60 加点 2 8

04-02 浜崎農業交流センター 40 ー ○ × ― × ― × × ○ 33.3% 加点 2 27.3% 0.0% 10.5% 2.9% 40 2

平均 59,782 ー 平均 4.5%

標準偏差 33,664 ー 標準偏差 1.6%

利用者数(平均)

10,354

83,065

137,659

管理施設のため評価対象外

93,446

26,118

管理施設のため評価対象外

判定

行政サービス、セーフ
ティネットとしての役割
のある施設を加点

201,230

149,177

63,686

25,824

25

169,243

28,676

17,140

24,318

76,612

偏
差
値

貸室の稼働
率

偏
差
値

判定
偏差値60以上

28,357

25,669

管理施設のため評価対象外 管理施設のため評価対象外

①代替ができない施設 ②避難所等の指定

加点 加点

災害時の避難場所や避
難拠点等となる施設を

加点

20,452

27,675

26,257

29,261

加点加点

29,646

17,514

37,239

24,375

28,962

92,606

83,309

10,101

19,634

施設名

最
終
評
価

④バリアフリー対応

加点

公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点

ＢＦ充実率
判定

BF充実率
加点

利用した人がハー
ド面で「困ってい
る」と感じる割合

加点

アンケート結果を得点化し、施設を加点

加点

⑤市民意向

判定
偏差値60

以上
加点

偏
差
値

困っている・
気になってい
ることがある

の割合

公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点

加点

③利用状況

避難所指定
の有無
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※利用状況、バリアフリー状況は令和 5年度（2023 年度）、アンケート結果は令和元年度（2019 年度）調査時点 

 

05-16 浜崎学校給食センター 40 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 2

05-18 溝沼学校給食センター 60 ー 提供食数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 ー ー ー 6

平均 4,155 ー 平均 ー

標準偏差 172 ー 標準偏差 ー

05-19 子ども相談室 ー × × ― ○ × × × × 14.3% 加点 2 ー ー ー 2

平均 ― ー 平均 ー

標準偏差 ― ー 標準偏差 ー

06-01 北朝霞保育園 ○ 5 ○ 5 50 ー × ○ ― × × × × × 14.3% 加点 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44 12

06-02 栄町保育園 ○ 5 ○ 5 43 ー × × ― × × × × × 0.0% 加点 2 4.5% 50.0% 50.0% 4.5% 74 加点 2 14

06-03 泉水保育園 ○ 5 ○ 5 37 ー × × ― × × × × × 0.0% 加点 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44 12

06-04 さくら保育園 ○ 5 ○ 5 53 ー ○ ○ ― ○ × × × ○ 57.1% 加点 1 7.4% 12.5% 0.0% 0.9% 50 11

06-05 宮戸保育園 ○ 5 ○ 5 49 ー ○ ○ ○ ○ × × × ○ 62.5% 加点 1 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44 11

06-06 溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置） ○ 5 ○ 5 71 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × × × ○ 62.5% 加点 1 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 44 16

06-07 仲町保育園 ○ 5 ○ 5 48 ー ○ ○ ○ ○ × × × ○ 62.5% 加点 1 1.5% 0.0% 50.0% 0.7% 49 11

平均 104 ー 平均 0.9%

標準偏差 23 ー 標準偏差 1.5%

06-08 きたはら児童館 45 ー ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 75.0% 加点 1 58.1% 13.3% 23.3% 21.3% 68 加点 2 3

06-09
はまさき児童館（総合福祉センター内に設
置）

38 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 24.0% 9.1% 36.4% 10.9% 53 1

06-10
ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内
に設置）

43 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 18.5% 0.0% 25.0% 4.6% 43 1

06-11
ひざおり児童館（膝折市民センター内に設
置）

48 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 16.2% 0.0% 41.7% 6.8% 46 1

06-12 みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に設置） 68 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 22.1% 4.0% 8.0% 2.7% 40 6

06-23 ほんちょう児童館 58 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 ー ー ー 1

平均 27,714 ー 平均 9.3%

標準偏差 8,477 ー 標準偏差 6.6%

06-13 膝折放課後児童クラブ 42 ー ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 1.6% 50.0% 0.0% 0.8% 45 2

06-14 岡放課後児童クラブ 51 ー ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 1.5% 0.0% 100.0% 1.5% 53 2

06-15 浜崎放課後児童クラブ 59 ー ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 36 2

06-16 本町放課後児童クラブ 46 ー × ○ ― × × × × × 14.3% 加点 2 4.6% 20.0% 20.0% 1.8% 57 2

06-17 栄町放課後児童クラブ 56 ー ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 3.1% 0.0% 25.0% 0.8% 45 2

06-18 根岸台放課後児童クラブ 29 ー × ○ ― ○ × × × × 28.6% 加点 2 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 36 2

06-19 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 65 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 4.5% 33.3% 33.3% 3.0% 69 加点 2 9

06-20 溝沼放課後児童クラブ 55 ー ○ ○ ― ○ × × × × 42.9% 加点 2 1.6% 0.0% 100.0% 1.6% 53 2

06-21 幸町放課後児童クラブ 40 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 1.6% 0.0% 50.0% 0.8% 45 1

06-22 泉水放課後児童クラブ 58 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 4.4% 0.0% 50.0% 2.2% 61 加点 2 8

平均 118 ー 平均 1.2%

標準偏差 24 ー 標準偏差 0.9%

107

132

68

154

26,108

42,824

34,455

100

121

130

95

137

23,273

17,555

22,066

104

86

73

109

100

139

4,327

154

98

同分類の施設がなく、比較できないため、評価対象外

3,984 アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート実施時は建設中のため、評価対象外

同分類の施設がなく、比較できないため、評価対象外

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

点字ブ
ロック

スロー
プ

エレベー
ター

多目的ト
イレ

授乳室 自動ドア
音声ガイ
ド用ス
ピーカー

車いす用
駐車場

建物や設備
が古い

部屋が狭い

01-01 南朝霞公民館 ○ 5 47 53.4% 46 × ○ ○ × × ○ × ○ 50.0% 加点 1 35.8% 28.6% 2.9% 11.3% 50 6

01-02 北朝霞公民館 ○ 5 46 43.2% 37 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 42.0% 51.2% 9.3% 25.4% 71 加点 2 9

01-03 東朝霞公民館 ○ 5 49 66.4% 57 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 31.3% 55.9% 2.9% 18.4% 60 加点 2 9

01-04 内間木公民館 ○ 5 46 53.5% 46 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 29.3% 26.3% 5.3% 9.3% 47 6

01-05 西朝霞公民館 ○ 5 47 57.5% 49 × ○ × ○ × ○ × ○ 50.0% 加点 1 37.0% 34.4% 6.3% 15.0% 55 6

01-06 中央公民館 61 74.4% 63 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 37.2% 46.0% 3.4% 18.4% 60 加点 2 8

01-07 コミュニティセンター 59 46.6% 40 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 32.4% 39.7% 4.1% 14.2% 54 1

01-08 朝志ヶ丘市民センター ○ 5 43 36.4% 32 × ○ × × × × × × 12.5% 加点 2 33.3% 40.0% 20.0% 20.0% 63 加点 2 9

01-09 弁財市民センター ○ 5 45 71.2% 61 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 24.2% 21.1% 21.1% 10.2% 48 11

01-10 宮戸市民センター ○ 5 47 65.7% 56 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 23.6% 7.1% 7.1% 3.4% 38 6

01-11 栄町市民センター ○ 5 44 45.7% 39 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 50.0% 6.3% 0.0% 3.1% 37 6

01-12 仲町市民センター ○ 5 45 68.6% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 43.9% 13.0% 21.7% 15.3% 56 6

01-13 溝沼市民センター ○ 5 46 68.1% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 15.7% 20.0% 13.3% 5.2% 41 6

01-14 根岸台市民センター ○ 5 46 55.3% 47 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.9% 7.1% 7.1% 2.6% 37 6

01-15 膝折市民センター ○ 5 47 79.4% 67 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.4% 0.0% 23.1% 4.0% 39 11

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 84 49.9% 43 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 28.7% 30.7% 2.3% 9.5% 47 6

平均 43,893 58.5% 平均 11.6%

標準偏差 46,010 12.1% 標準偏差 6.7%

02-01 図書館 66 ー 利用者数　加点 5 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0% 35.5% 23.8% 4.9% 10.2% 58 5

02-02
図書館北朝霞分館（産業文化センター内に
設置）

51 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 35.7% 9.0% 25.0% 12.2% 62 加点 2 3

02-03 博物館 44 ー ○ ○ ― ○ × ○ × ○ 71.4% 加点 1 20.7% 2.5% 2.5% 1.0% 41 1

02-04 埋蔵文化財センター 39 ー ○ ○ － ○ × × × ○ 57.1% 加点 1 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 39 1

平均 59,678 ー 平均 5.8%

標準偏差 56,415 ー 標準偏差 5.4%

03-01 総合体育館 ○ 5 68 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 87.5% 加点 1 38.8% 27.9% 3.5% 12.2% 50 11

03-02 武道館 43 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 45.0% 57.1% 0.0% 25.7% 68 加点 2 4

03-03 溝沼子どもプール 41 ー × ○ ― ○ ○ × × × 42.9% 加点 2 45.5% 43.3% 9.0% 23.8% 65 加点 2 4

03-04 滝の根テニスコート 42 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 63.2% 7.1% 7.1% 9.0% 46 2

03-05 青葉台公園フィールドハウス 51 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 32.8% 9.5% 4.8% 4.7% 40 2

03-05’ 青葉台公園管理事務所 ー 加点 1 ー ー ー 1

03-10 内間木公園弓道場 40 ー × × ― ○ × × × ○ 28.6% 加点 2 33.3% 0.0% 20.0% 6.7% 43 2

03-17 朝霞中央公園　野球場 ○ 5 53 ー × × × × × × × ○ 12.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 62 ー 利用者数　加点 5 × × × ○ × ○ × ○ 37.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-20 水久保公園管理施設 ー × ○ ― ○ × × × × 28.6% 加点 2 ー ー ー 2

平均 68,383 ー 平均 12.2%

標準偏差 55,640 ー 標準偏差 7.5%

04-01 産業文化センター 60 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 25.4% 13.3% 10.7% 6.1% 60 加点 2 8

04-02 浜崎農業交流センター 40 ー ○ × ― × ― × × ○ 33.3% 加点 2 27.3% 0.0% 10.5% 2.9% 40 2

平均 59,782 ー 平均 4.5%

標準偏差 33,664 ー 標準偏差 1.6%

利用者数(平均)

10,354

83,065

137,659

管理施設のため評価対象外

93,446

26,118

管理施設のため評価対象外

判定

行政サービス、セーフ
ティネットとしての役割
のある施設を加点

201,230

149,177

63,686

25,824

25

169,243

28,676

17,140

24,318

76,612

偏
差
値

貸室の稼働
率

偏
差
値

判定
偏差値60以上

28,357

25,669

管理施設のため評価対象外 管理施設のため評価対象外

①代替ができない施設 ②避難所等の指定

加点 加点

災害時の避難場所や避
難拠点等となる施設を

加点

20,452

27,675

26,257

29,261

加点加点

29,646

17,514

37,239

24,375

28,962

92,606

83,309

10,101

19,634

施設名

最
終
評
価

④バリアフリー対応

加点

公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点

ＢＦ充実率
判定

BF充実率
加点

利用した人がハー
ド面で「困ってい
る」と感じる割合

加点

アンケート結果を得点化し、施設を加点

加点

⑤市民意向

判定
偏差値60

以上
加点

偏
差
値

困っている・
気になってい
ることがある

の割合

公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点

加点

③利用状況

避難所指定
の有無
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※利用状況、バリアフリー状況は令和 5年度（2023 年度）、アンケート結果は令和元年度（2019 年度）調査時点 

07-01 健康増進センター（わくわくどーむ） 79 ー 利用者数　加点 5 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 37.8% 23.3% 6.2% 11.1% 60 加点 2 8

07-02 特別養護老人ホーム（朝光苑） ○ 5 ○ 5 50 ー × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 27.3% 33.3% 0.0% 9.1% 57 11

07-03 総合福祉センター（はあとぴあ） ○ 5 ○ 5 45 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 22.9% 12.5% 0.0% 2.9% 47 11

07-04 栄町高齢者地域交流室 45 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2

07-05
浜崎老人福祉センター（総合福祉センター
内に設置）

50 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 15.4% 50.0% 0.0% 7.7% 55 1

07-06
溝沼老人福祉センター（溝沼複合施設内に
設置）

52 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 42 1

07-07 シルバーサロン（根岸台市民センター内） 44 ー ○ ○ ― ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42 1

07-08 シルバーサロン（弁財市民センター内） 44 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42 1

07-09 シルバーサロン（膝折市民センター内） 45 ー ○ ○ ― ○ × ○ × ○ 71.4% 加点 1 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42 1

07-10 保健センター ○ 5 ○ 5 46 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 39.7% 42.5% 2.5% 17.8% 72 加点 2 13

平均 33,630 ー 平均 4.9%

標準偏差 59,693 ー 標準偏差 6.0%

08-01 市役所 ○ 5 ○ 5 59 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0% 0 29.8% 49.5% 2.9% 15.6% 60 加点 2 12

08-02 内間木支所 ○ 5 41 ー × ○ ― × × ○ × ○ 42.9% 加点 2 14.3% 42.9% 0.0% 6.1% 40 7

平均 94,767 ー 平均 10.8%

標準偏差 94,767 ー 標準偏差 4.7%

08-03 消防団第一分団詰所 ○ 5 44 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-04 消防団第二分団詰所 ○ 5 50 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-05 消防団第三分団詰所 ○ 5 46 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-06 消防団第四分団詰所 ○ 5 48 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-07 消防団本部・第五分団詰所 ○ 5 76 ー 利用者数　加点 5 × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 12

08-08 消防団第六分団詰所 ○ 5 44 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-09 消防団第七分団詰所 ○ 5 46 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

08-10 消防団第八分団詰所 ○ 5 46 ー × × ― × × × × × 0.0% 加点 2 ー ー ー 7

平均 16 ー 平均

標準偏差 3 ー 標準偏差

09-01 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 52 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 18.6% 21.4% 7.1% 5.3% 56 2

09-02 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 52 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 39.2% 9.1% 4.5% 5.3% 56 2

09-03 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 60 ー 利用者数　加点 5 × × × × × × × × 0.0% 加点 2 39.6% 13.6% 0.0% 5.4% 56 7

09-04 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 40 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 37 2

09-05 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 37 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 27.8% 14.3% 14.3% 7.9% 65 加点 2 4

09-06 朝霞駅東口地下自転車駐車場 43 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 23.1% 0.0% 10.0% 2.3% 45 2

09-07 朝霞駅南口地下自転車駐車場 66 ー 利用者数　加点 5 × × × × × × × × 0.0% 加点 2 20.2% 0.0% 0.0% 0.0% 37 7

平均 78,646 ー 平均 3.8%

標準偏差 53,099 ー 標準偏差 2.8%

09-11 朝霞市斎場 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 ー ー ー 1

09-12
リサイクルプラザ（エコネットあさ
か）

ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 ー ー ー 1

09-13
女性センター（それいゆぷらざ）（中央公
民館内に設置） ○ 5 ー ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 ー ー ー 6

平均 ― ー 平均

標準偏差 ― ー 標準偏差

類似の用途でないため、評価対象外

類似の用途でないため、評価対象外

類似の用途でないため、評価対象外

165,999

88,594

131,689

23,796

9,693

42,159

25

14

15

15

88,594

5,681

14

16

15

15

429

942

33,451

183,852

7,600

5,450

1,937

34,685

45,273

434

206,102

類似の用途でないため、評価対象外

類似の用途でないため、評価対象外

類似の用途でないため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

アンケート対象外施設のため、評価対象外

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

点字ブ
ロック

スロー
プ

エレベー
ター

多目的ト
イレ

授乳室 自動ドア
音声ガイ
ド用ス
ピーカー

車いす用
駐車場

建物や設備
が古い

部屋が狭い

01-01 南朝霞公民館 ○ 5 47 53.4% 46 × ○ ○ × × ○ × ○ 50.0% 加点 1 35.8% 28.6% 2.9% 11.3% 50 6

01-02 北朝霞公民館 ○ 5 46 43.2% 37 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 42.0% 51.2% 9.3% 25.4% 71 加点 2 9

01-03 東朝霞公民館 ○ 5 49 66.4% 57 × ○ × × × ○ × ○ 37.5% 加点 2 31.3% 55.9% 2.9% 18.4% 60 加点 2 9

01-04 内間木公民館 ○ 5 46 53.5% 46 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 29.3% 26.3% 5.3% 9.3% 47 6

01-05 西朝霞公民館 ○ 5 47 57.5% 49 × ○ × ○ × ○ × ○ 50.0% 加点 1 37.0% 34.4% 6.3% 15.0% 55 6

01-06 中央公民館 61 74.4% 63 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 37.2% 46.0% 3.4% 18.4% 60 加点 2 8

01-07 コミュニティセンター 59 46.6% 40 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 32.4% 39.7% 4.1% 14.2% 54 1

01-08 朝志ヶ丘市民センター ○ 5 43 36.4% 32 × ○ × × × × × × 12.5% 加点 2 33.3% 40.0% 20.0% 20.0% 63 加点 2 9

01-09 弁財市民センター ○ 5 45 71.2% 61 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 24.2% 21.1% 21.1% 10.2% 48 11

01-10 宮戸市民センター ○ 5 47 65.7% 56 × ○ ○ ○ × ○ × ○ 62.5% 加点 1 23.6% 7.1% 7.1% 3.4% 38 6

01-11 栄町市民センター ○ 5 44 45.7% 39 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 50.0% 6.3% 0.0% 3.1% 37 6

01-12 仲町市民センター ○ 5 45 68.6% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 43.9% 13.0% 21.7% 15.3% 56 6

01-13 溝沼市民センター ○ 5 46 68.1% 58 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 15.7% 20.0% 13.3% 5.2% 41 6

01-14 根岸台市民センター ○ 5 46 55.3% 47 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.9% 7.1% 7.1% 2.6% 37 6

01-15 膝折市民センター ○ 5 47 79.4% 67 稼働率　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 17.4% 0.0% 23.1% 4.0% 39 11

01-16 市民会館（ゆめぱれす） 84 49.9% 43 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 28.7% 30.7% 2.3% 9.5% 47 6

平均 43,893 58.5% 平均 11.6%

標準偏差 46,010 12.1% 標準偏差 6.7%

02-01 図書館 66 ー 利用者数　加点 5 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0% 35.5% 23.8% 4.9% 10.2% 58 5

02-02
図書館北朝霞分館（産業文化センター内に
設置）

51 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 87.5% 加点 1 35.7% 9.0% 25.0% 12.2% 62 加点 2 3

02-03 博物館 44 ー ○ ○ ― ○ × ○ × ○ 71.4% 加点 1 20.7% 2.5% 2.5% 1.0% 41 1

02-04 埋蔵文化財センター 39 ー ○ ○ － ○ × × × ○ 57.1% 加点 1 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 39 1

平均 59,678 ー 平均 5.8%

標準偏差 56,415 ー 標準偏差 5.4%

03-01 総合体育館 ○ 5 68 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 87.5% 加点 1 38.8% 27.9% 3.5% 12.2% 50 11

03-02 武道館 43 ー × × × × × × × × 0.0% 加点 2 45.0% 57.1% 0.0% 25.7% 68 加点 2 4

03-03 溝沼子どもプール 41 ー × ○ ― ○ ○ × × × 42.9% 加点 2 45.5% 43.3% 9.0% 23.8% 65 加点 2 4

03-04 滝の根テニスコート 42 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 63.2% 7.1% 7.1% 9.0% 46 2

03-05 青葉台公園フィールドハウス 51 ー × × ― × × × × ○ 14.3% 加点 2 32.8% 9.5% 4.8% 4.7% 40 2

03-05’ 青葉台公園管理事務所 ー 加点 1 ー ー ー 1

03-10 内間木公園弓道場 40 ー × × ― ○ × × × ○ 28.6% 加点 2 33.3% 0.0% 20.0% 6.7% 43 2

03-17 朝霞中央公園　野球場 ○ 5 53 ー × × × × × × × ○ 12.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-17’ 朝霞中央公園　陸上競技場 62 ー 利用者数　加点 5 × × × ○ × ○ × ○ 37.5% 加点 2 29.9% 26.1% 0.0% 7.8% 44 7

03-20 水久保公園管理施設 ー × ○ ― ○ × × × × 28.6% 加点 2 ー ー ー 2

平均 68,383 ー 平均 12.2%

標準偏差 55,640 ー 標準偏差 7.5%

04-01 産業文化センター 60 ー 利用者数　加点 5 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 75.0% 加点 1 25.4% 13.3% 10.7% 6.1% 60 加点 2 8

04-02 浜崎農業交流センター 40 ー ○ × ― × ― × × ○ 33.3% 加点 2 27.3% 0.0% 10.5% 2.9% 40 2

平均 59,782 ー 平均 4.5%

標準偏差 33,664 ー 標準偏差 1.6%

利用者数(平均)

10,354

83,065

137,659

管理施設のため評価対象外

93,446

26,118

管理施設のため評価対象外

判定

行政サービス、セーフ
ティネットとしての役割
のある施設を加点

201,230

149,177

63,686

25,824

25

169,243

28,676

17,140

24,318

76,612

偏
差
値

貸室の稼働
率

偏
差
値

判定
偏差値60以上

28,357

25,669

管理施設のため評価対象外 管理施設のため評価対象外

①代替ができない施設 ②避難所等の指定

加点 加点

災害時の避難場所や避
難拠点等となる施設を

加点

20,452

27,675

26,257

29,261

加点加点

29,646

17,514

37,239

24,375

28,962

92,606

83,309

10,101

19,634

施設名

最
終
評
価

④バリアフリー対応

加点

公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点

ＢＦ充実率
判定

BF充実率
加点

利用した人がハー
ド面で「困ってい
る」と感じる割合

加点

アンケート結果を得点化し、施設を加点

加点

⑤市民意向

判定
偏差値60

以上
加点

偏
差
値

困っている・
気になってい
ることがある

の割合

公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点

加点

③利用状況

避難所指定
の有無
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Ⅱ－４ 優先順位の総合結果 
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Ⅲ 用語集 
 
 用語 定義 

あ
行 

1 
朝霞市公共施設

等総合管理計画 

これからの公共施設の姿を考え、公共施設を持続可能なものとするために、

行動すべき事項を取りまとめたものです。 

２ 
朝霞市有公共施

設耐震化計画 

「安全で快適な生活環境づくり」と「公共施設の適正管理」を目標に、地震発

生時の施設の利用者の皆さんの安全を確保し、合わせて応急活動の拠点と

なる施設の耐震化を進めるため、平成19年12月に策定した計画です。 

３ 維持管理費 
施設を経常的に運営していくために行う施設の清掃や、設備の点検費など

に係る費用のことをいいます。 

4 維持補修費 
市の歳出の性質別に区分した費目の１つで、公共施設を修繕するなど、その

効用を維持するために要する経費のことをいいます。 

５ 運営費 施設を運営するためにかかる光熱水費や人件費の費用のことをいいます。 

か
行 

６ 改修 
経年劣化などにより機能低下した部分について、元の状態以上となるように

改善することをいいます。 

７ 稼働率 

施設がどの程度使われているか指す指標です。本計画では、貸室として利

用できる施設が年間に貸し出すことが可能なコマ数で、実際に借りられたコ

マ数を割った比率のことを言います。 

８ 簡易耐震診断 
多数の建物の耐震性能を総括的に比較したい場合などに用いられる簡易

的な耐震性能判定方法のことをいいます。 

９ 旧耐震基準 
昭和56（1981）年に改正された建築基準法以前の耐震基準のことをいいま

す。 

10 公共施設 
市が所有又は借用して運営している施設の総称です。建物や公園だけでな

く、道路、橋梁、上水道、下水道とそれらの関連施設も含まれます。 

11 公共施設カルテ 
市が所有する公共施設のうち、一般施設(建物系)等の基本情報や利用状

況、運営に係る費用などを施設ごとに取りまとめたものです。 

12 更新・改修費 大規模改修、耐震改修、更新(建替え)にかかる費用のことをいいます。 

13 更新(建替え) 既存の建物を新しく建替えることをいいます。 

14 個別施設計画 国が策定を要求している、個別の施設ごとの管理計画を指します。 

さ
行 

15 事後保全 施設に不具合が発生した後に、対処する保全方法のことをいいます。 

16 室稼働率 
貸室利用ができる諸室が、年間に貸出できるコマ数で実際に貸出されてい

るコマ数を割った数値のことをいいます。 

17 指定管理者制度 
公共施設の管理や運営を、民間などに行わせる制度です。市は、施設の管

理運営に必要な経費を指定管理料としてまとめて支払います。 

18 修繕 施設の破損した部分を元の状態に復旧することをいいます。 

た
行 

19 大規模改修 
経年劣化により通常発生する消耗、機能低下に対する機能の回復を図る改

修をいいます。 

20 耐震改修 
耐震診断の結果、耐震性に問題があると思われる建築物に対して、補強工

事をいいます。 

た
行 

21 耐震改修促進法 
平成7(1995)年に施行され、新耐震基準に満たない建築物について、積極

的に耐震診断や改修を進めることとされています。 
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 用語 定義 

22 耐震診断 
旧耐震基準で設計され、耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基

準で耐震性の有無を確認することです。 

23 多機能化 
従来それぞれの目的で利用されていた諸室を、複数の用途で使えるように

見直すことをいいます。 

24 
建物維持管理マ

ニュアル 

老朽化が進む公共施設を市民が安全・安心に利用できるよう、施設管理者

が点検するためのポイントをまとめたものです。 

25 長寿命化 
予防保全や適切な改修工事等を行うことにより、公共施設の延命化を図り、

長く安全に利用していくことをいいます。 

26 長寿命化改修 

老朽化した建築物について、物理的な不具合を直し耐久性を向上させるだ

けでなく、改修時に必要とされる機能や性能の水準まで引き上げる改修を

いいます。 

27 定員稼働率 

貸室利用できる諸室を、年間に利用可能な人数（定員数に年間利用可能コ

マ数を乗じた数値）で年間実際に利用した人数を割った数値のことをいいま

す。 

な

行 28 延床面積 
建物の規模を表すために、各階の床面積を合計した数値のことをいいま

す。 

は
行 

29 バリアフリー 

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえて、身体及び精神に障害のある方、

お年寄りなどが不自由なく施設や設備を利用できるように対策を講じること

をいいます。 

30 避難所 
災害時の避難先となり、帰宅困難者が一時的に滞在させるための施設をい

います。 

31 
ファシリティマネ

ジメント 

市が保有するすべての施設・資産とその利用環境を、経営戦略的な視点か

ら総合的かつ統括的に企画、管理、活用する活動のことをいいます。 

32 複合化 
用途の異なる種類の施設を、１つの建物として一体的に整備することをいい

ます。 

33 扶助費 

生活保護、児童福祉、高齢福祉等に関する給付額で、主に法令により支出

が義務付けられており、自治体が任意に減らすことのできない義務的経費

のことをいいます。 

34 普通建設事業費 
市の歳出の性質別に区分した費目の１つで、道路、学校などの施設の建設

事業などに要する経費のことをいいます。 

35 包括管理委託 
公共施設の保守点検や清掃等の維持管理業務について、複数の施設をま

とめて民間に包括的に委託する手法です。 

や

行 36 予防保全 
事前に施設の不具合の兆候等を把握し、不具合が起こらないように、定期

的に管理する保全方法のことをいいます。 

英
語 

37 BTO 

Build Transfer and Operateの略称です。 

PFIの手法のひとつであり、民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に

公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式のこと

をいいます。 

38 ＥＳＣＯ事業 
Energy Service Companyの略称です。省エネルギー改修にかかる経

費を改修後の光熱水費の削減分で賄う事業です。 

39 PFI 
Private Finance Initiativeの略称です。公共施設の整備や運営を、民

間主導で行う手法のことをいいます。 
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40 PPP 
Public Private Partnership の略称です。公共と民間が連携して、公

共サービスを提供する仕組みのことをいいます。 

41 VFM 

VFM はPFI事業における最も重要な概念の一つで、支払い(Money)に

対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方のことで

す。 従来の方式と比べて PFI の方が総事業費をどれだけ削減できるかを

示す割合のことをいいます。 
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