
Administrator
テキストボックス
工事延長　　当初 L＝98.3m→変更 L＝68.3m 舗装打換工　当初 厚5㎝　 A＝312㎡→変更　A＝0㎡　　　　　　当初 厚10㎝  A＝34㎡  →変更　A＝241㎡ 契約金額　　当初 2,959,000円→変更 3,223,000円




