

朝霞市あずま南地区土地区画整理事業における 2025年8月～9月の工事のお知らせ

近隣の皆様へ

皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
朝霞市あずま南地区土地区画整理事業の8月～9月の工事について引き続きお知らせいたします。
ご迷惑おかけいたしますが、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◇施工時留意事項について

- ・作業エリアは、バリケードやフェンス等で区画致します。危険ですので、作業エリアには立ち回らないようお願いいたします。
- ・大型車両を含めた工事車両が周囲の市道を走行しますが、安全運転を徹底いたします。
- ・通学路を規制する場合には、状況に応じて誘導員を配置します。ご迷惑おかけいたしますが、案内に従ってご通行をお願いいたします。
- ・工事の進捗により規制時期がずれる場合があります。事前に案内看板を設置致します。
- ・**台台下歩道橋の移設工事につきましては別途お知らせを配布しております。**
- ・ご不明点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

◇7月（参照）～9月 工事予定【作業時間 8：00～17：00】夜間【作業時間 20：00～翌5：00】

工事場所 (路線・工種)	令和7年								
	7月【参考】			8月 8/9～8/17 (夏季休暇)			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
① 市道22号線	片側交互通行（夜間仮設信号機規制）								
道路工									
汚水工									
② 市道6号線	片側交互通行（夜間仮設信号機規制）+夜間通行止め								
撤去工	歩道・不明管撤去								
歩道橋移設工 <small>※別途お知らせ配布しております</small>				撤去工事（夜間通行止め）			基礎杭撤去工		
③ 市道159号	道路幅員減少+片側交互通行								
道路工									
④敷地内工事	道路規制は継続してございませんが、一部道路規制行いう工事や重機や大型車両が走行いたします。								
遊水池工事	敷地内工								
整地工	敷地内工								
道路工	敷地内工								

◇ 詳細図は裏面を

お問合せ先

■ 発注者 朝霞市あずま南地区土地区画整理組合
事務局 (株)平成まちづくり研究所
担当 山本・湯浅
TEL 048-423-5611

■ 施工者 鹿島建設(株)
事務所 朝霞市あずま南地区土地区画整理事業地内
担当 工藤・菅井
TEL 048-423-2250

工事予定図2025. 8～2025. 9

①市道22号線
道路工 7・8・9月
片側交互通行 歩道敷地内迂回路あり
夜間信号

①市道22号線
汚水工 8・9月
片側交互通行
夜間信号



③市道159号線
道路工 7・8・9月
道路幅員減少・片側交互通行

④敷地内工事
2024. 12月～2025. 11月
遊水池工
交通規制はありませんが、
重機や大型車両が走行します。

②市道6号線
撤去工事 7・8・9月
片側交互通行 歩道敷地内に迂回路あり
夜間信号

④敷地内工事
道路工事 7・8・9月
交通規制はありませんが、
重機や大型車両が走行します。

②市道6号線
歩道橋移設工事 2025. 7月～2026. 3月
道路規制等は別途お知らせ致します。

※歩道の一部を布設しており、迂回路を設けております。

案内看板に従ってご通行ください。

また、工事中には誘導員を配置しております。ご指示に従いご通行をお願いいたします。

縮尺	1:1000 (A1)・1:2000 (A3)		
理事長	副理事長	担当理事	事務局長
			1
朝霞市あずま南地区 土地区画整理組合			