

	2024年度(令和6年度)												2025年度(令和7年度)												備考			
	2024年(令和6年)												2025年(令和7年)													2026年(令和8年)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
<令和6年度>																												
①計画策定の準備	工程計画、必要資料収集等																											
②関連する計画や他部局の諸施策等の整理	社会政策動向整理、関連計画整理 策定中関連計画の反映																											
③社会・自然的状況の把握	地域概況調査、生物多様性市民懇談会意見徴収・情報整理																											
④緑地状況の変化及び機能の現況整理																												
a.緑地現況の把握、緑地量推移の整理	緑地現況等のデータ作成																											
b.グリーンインフラの多面的効用に係わる解析	GI基盤地図の作成 効用別解析 緑地配置方針の検討、実現のための施策の方針との調整																											
⑤現行計画達成度と施策の検証	現行施策の取組み実績整理 反映調整																											
⑥市民アンケート調査の実施	アンケート設計・準備 実施・集計・分析 検証調整																											
⑦課題の整理及び計画策定の方針性の検討	課題の整理・計画方向性検討 反映調整																											
⑧緑の将来像の検討																												
⑨目標水準の設定																												
⑩シンボルロードの緑地管理に関する方向性の検討	これまでの経緯や課題の整理 方向性検討 反映調整 反映調整																											
<令和7年度>																												
①実現のための施策の検討	都市公園、公共公益施設、地域制緑地、緑化推進の目標・方針検討																											
②地域別整備計画	基本方針作成 反映 整合																											
③シンボルロードの緑地管理に関する基本方針の作成	素案作成																											
④計画素案の作成支援	準備 市民コメント 反映																											
⑤パブリック・コメント及び市民説明会の実施支援																												
⑥みどりの基本計画案の作成支援																												
⑦計画の校正、製本用データの作成																												
⑧緑の基本計画概要版のデータの作成																												
○市が開催する会議等の運営支援	シンボルロードの樹林管理を考よう！ ワークショップ A班：身近な遊び場 B班：歩くことが楽しいまちづくり C班：シンボルロードの緑地管理																											
市民ワークショップ・住民説明会	市民説明会																											
生物多様性市民懇談会	①意見交換 情報提供依頼 ②分析結果説明 意見交換 ③分析結果説明 意見交換 ④基地跡地見学 ⑤素案説明・意見交換																											
朝霞市緑化推進会議	①委嘱・諮問 業務概要説明 緑地の現況 アンケート案提示 ②アンケート案確認 緑地の現況 ③アンケート調査結果 現行計画実績整理 GIの分析評価（経過報告） ④課題等 ⑤将来像 施策の体系等 ⑥施策の方針等 ⑦市民コメント向け 素案 ⑧答申 ⑨最終案																											
策定庁内検討委員会	①概要説明 協力依頼 ②緑地の現況 アンケート案提示 ③アンケート調査結果 現行計画実績整理 GIの分析評価（経過報告） ④課題等 ⑤将来像 施策の体系等 ⑥施策の方針等 ⑦市民コメント向け 素案 ⑧答申 ⑨最終案																											