

【公表用】令和7年度（上半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	市道2362号線舗装改修工事	朝霞市大字浜崎地内	舗装工事	宮林建設株式会社	朝霞市田島1-6-66	R7.5.22	5,940,000	R7.5.22 ～ R7.9.19	工事延長L=140m幅員W=4.0mアスファルト舗装工A=558㎡	R7.9.17	6,754,000	R7.5.22 ～ R7.10.17	残土量の増加 雑草の除草
2	市道292号線道路改良工事	朝霞市溝沼6丁目地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R7.6.18	5,610,000	R7.6.18 ～ R7.10.3	工事延長L=78m幅員W=1.2～2.2mアスファルト舗装工A=118㎡	R7.9.18	6,814,500	— ～ —	路盤の入替 交通誘導員の増加
3	大字溝沼地内ポンプ場建設工事	朝霞市大字溝沼地内	土木工事	佐藤・林特定建設工事共同企業体	埼玉県さいたま市浦和区高砂2-12-12	R6.2.13	1,066,450,000	R6.2.13 ～ R8.1.30	ポンプ場1棟 建築面積 116.92㎡ 地上2階、地下1階 RC造	R7.9.12	1,077,499,500	— ～ —	コンクリートの変更 鉄筋継手の変更 家屋調査の追加