


案 内 図

件 名	市道 2 7 7 号線他配水管布設工事
場 所	朝霞市溝沼 6 丁目地内



実施理由

水道管水圧不足改善事業に基づき、配水管布設替工事を実施する。

工 事 延 長：当初 L=177.3m → 変更 L=180.2m

口 径：100mm

既設管布設年度：昭和42年

管 種：塩化ビニル管(VP)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)

契 約 金 額：当初 24,618,000 円 → 変更 28,692,400 円

縮 尺：1 / 4 0 0 0