

議案第28号 令和6年議決第111号の一部変更について

学校教育部教育総務課

1 内容

朝霞第十小学校大規模改修工事について、令和6年議決第111号の一部を変更するものです。

2 変更内容

工事請負額の変更

変更前 417,128,000円(税抜)

変更後 437,644,000円(税抜)

増減額 20,516,000円(税抜)の増額

3 主な変更理由

外壁改修工事において、外壁の下地材の撤去や補修箇所が増加等による増額。

4 契約の相手方

埼玉県ふじみ野市大原1丁目5番3号

株式会社中原工業

代表取締役 中原 郁夫

担当

学校教育部教育総務課学校施設係

電話463-2769