総合振興計画審議会スケジュール(第5次総合振興計画)

| | | | | | Π | | | |
|----|----|---------|---|-------|--------------|--------------------|----------|--|
| 年 | 月 | 日 | | | 審 議 会 内 容 | 市民等 | 議会、職員 | |
| 25 | 7 | 18 | | | 委嘱式、諮問、策定方針等 | | | |
| | 8 | | | | 審議会の進め方 | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | 上旬 | • | ••••• | 計画あり方、意識調査項目 | | | |
| | 11 | | 基 | | | | キックオフ説明会 | |
| | 12 | | | 基 | | | 庁 | |
| 26 | 1 | 下旬 | | | 構想見直し論点 | 市民懇談会 | | |
| | 2 | | 本 | | | | 内 | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | 下旬 | 構 | 本 | 構想骨子案 | | 策 | |
| | 5 | | 1 111 | .,,. | | | | |
| | 6 | | | | | | 定 | |
| | 7 | 上旬 | 想 | | 基本構想案 | 中間報告(意見交換会) | | |
| | 8 | | | | | | 部 | |
| | 9 | | | 計 | | | | |
| | 10 | | | | | | 会 | |
| | 11 | 上旬 | | | 基本計画案 | <mark>テバ</mark> ィー | | |
| | 12 | 下旬 | | | <i>II</i> | ンソ | | |
| 27 | 1 | 上旬 | • | 画 | <i>II</i> | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 市民説明会、パブコメ(市民、詞 | 義員、職員) | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | 下旬 | | | 答申内容 | | | |
| | 6 | | | | 答申 | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | 基本構想議決 | |
| | 10 | | | | | HP、FB等にて周知 | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| 28 | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | 第5次スタート | | | | | | |
| | | | | | | | | |