

## 計画策定スケジュール（案）

時 期	内 容
H27年5月29日	第1回委員会（今回） <ul style="list-style-type: none"><li>・ 委員長、副委員長の選出</li><li>・ 公共施設の現状把握</li></ul>
H27年7月下旬	第2回委員会 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 前回検討した部分の計画書案文を確認</li><li>・ 公共施設の管理基本方針について検討</li></ul>
H27年10月上旬	第3回委員会 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 前回検討した部分の計画書案文を確認</li><li>・ 施設類型別の管理方針について検討</li></ul>
H27年11月中旬	第4回委員会 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 前回検討した部分の計画書案文を確認</li><li>・ 計画全体のチェック</li></ul>
H28年1月頃	パブリックコメント実施
H28年2月上旬	第5回委員会 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 意見集約結果と修正内容について検討</li></ul>
H28年3月下旬	計画の正式発行

※時期については変更することがあります。詳細の日時は決定次第改めてお知らせします。