

朝霞市基地跡地利用計画見直しスケジュール（平成27年7月 現在）

変更前	H26											H27					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
検討委員会 (外部)	①外部検討委員会 【5月23日】	②外部検討委員会 (現地見学会含む) 【7月15日】		③外部検討委員会 【8月22日】			④外部検討委員会 【11月18日】			⑤外部検討委員会 【2月16日】	現地見学会・意見交換会 【3月15日】		⑥外部検討委員会 【5月15日】	⑦外部検討委員会	市民説明会・パブリックコメント	⑧外部検討委員会	市長へ答申
市民																	

政策調整会議
庁議

議会報告

変更後	H26											H27							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
検討委員会 (外部)	①外部検討委員会 【5月23日】	②外部検討委員会 (現地見学会含む) 【7月15日】		③外部検討委員会 【8月22日】			④外部検討委員会 【11月18日】			⑤外部検討委員会 【2月16日】	現地見学会・意見交換会 【3月15日】		⑥外部検討委員会 【5月15日】			⑦外部検討委員会 【8月4日】	市民説明会・パブリックコメント	⑧外部検討委員会	市長へ答申
市民																			

議会報告

議会報告
政策調整会議
庁議