

第5次朝霞市総合計画後期基本計画の策定の流れ

令和2年2月5日時点

年	月	コンサル、印刷業者	市民	庁内			審議会	【参考】外部評価委員会	【参考】議会	
				事務局	庁内策定部会・各課・職員	策定委員会				
H31	1					● 各部への説明 ・策定スケジュール				
	2		● 市政モニター・ホームページ 市民懇談会・講演会等にて 前期計画の評価結果とともに 意見募集の予定を周知する		● 評価シート作成 ・前期基本計画の総括評価シート (H28~H30見込み)					
	3				● 前期基本計画の総括評価 ・総括評価(H28~H30見込み) ● 審議会の設置準備					
	4	● 策定支援業務委託募集 ・プロポーザルの実施	● 意見募集(2w) ・まらの課題、策定の進め方、何でも	● 事務局 ● 意見募集の結果集約	● 事務事業評価シート(H30見込み) ・施策評価シート(H30見込み)	● 策定委員会 ・委嘱式 ・策定方針(案)について ・意識調査の実施について		● 外部評価委員会①②(4/3、10) ・総括評価結果の検証		
R01	5	● 契約 ● 前期基本計画の総括支援 ● 意識調査(案)作成支援					● 審議会①(5/13)			
	6				● キックオフ説明会(職員説明会) (6/5)	● 策定委員会①(6/3) ・策定方針について ・庁内策定部会について	● 審議会②(5/31) ・意見募集の結果について ・前期基本計画の総括について ・意識調査(修正案)について	● 外部評価委員会③~⑧ ・H30年度取組に対する評価 ・後期基本計画検討状況の共有		
	7	● 意識調査・青少年アンケート ・発送支援 ● 意識調査・青少年アンケート ・集計支援 ● 調査・分析 ・人口・財政等に関する整理 ・各種調査・市民意見の分析	● 小中学生の声を聴く機会 ● 市民意識調査・青少年アンケート ● 青少年の声を聴く機会		● 策定部会 ・分野別懇談会開催検討 ・キーパーソンミーティング実施検討 〔論点・課題の分析〕					
	8		● キーパーソン・ミーティング (各部会 随時)							
	9	● アンケート集計完了見込み	● 分野別市民懇談会(5分野)						● 外部評価委員会の所見 ・H30年度取組に対する評価	
	10			● 分野別市民懇談会等の意見集約						
	11	● 後期基本計画(骨子案) 作成支援		● 広報紙掲載(市民意識調査結果) ● 後期基本計画 骨子(事務局案) の作成(検討シート作成) ● 市民意識調査結果報告書製本	● 策定部会 ・基礎調査等の結果確認 ・基本構想の見直しについて	● 策定委員会②(10/28) ・基礎調査等の結果について ・基本構想の見直しについて	● 審議会③(11/15) ・基礎調査等の結果について ・基本構想の見直しについて	● 外部評価委員会⑨ ・次年度の進め方について		
	12				● 策定部会 ・骨子(部会案)の検討 ・検討シート提出1/14					
	R02	1								
		2		● 市民意見交換会 2/15、20			● 策定委員会④(1/21) ・骨子(部会案)の確認	● 審議会④(1/31@市民会館) ・後期基本計画 骨子(案)への意見		● 全員協議会(2/14報告) ・市民参画の状況 ・意識調査等の結果 ・後期基本計画骨子(案)
		3	● 後期基本計画(素案) ・作成支援	● パブリック ・コメント 2/14~3/16		● 職員説明会 2/14、18	● 策定委員会⑤(2/10) ・後期基本計画 骨子(案)の決定			
4					● 策定部会 ・パブコメ回答作成 ・骨子(修正案)検討	● 策定委員会 ・パブコメ回答決定 ・骨子(修正案)の作成	● 審議会⑤ ・パブコメ結果確認 ・骨子(修正案)への意見	● 外部評価委員会① ・委嘱式、進め方について		
5				● 後期基本計画(事務局案) の作成(検討シート作成)	● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 策定委員会 ・後期基本計画(素案)の検討依頼		● 外部評価委員会②~⑦ ・H31年度取組に対する評価 ・後期基本計画検討状況の共有		
6										
7			● 小中学生の声を聴く機会 ● 分野別市民懇談会(5分野) & 青少年の声を聴く機会		● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 策定委員会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 審議会⑥ ・後期基本計画(素案)への意見			
8				● まとめ ・分野別市民懇談会等の意見集約						
9					● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 策定委員会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 審議会⑦ ・後期基本計画(素案)への意見	● 外部評価委員会の所見 ・H31年度取組に対する評価		
10					● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 策定委員会 ・後期基本計画(素案)の決定 ・パブリックコメントの実施について			● 全員協議会(報告) ・後期基本計画(素案) ・パブリックコメントの実施	
11		● パブリック・コメント ・実施・集計の支援	● パブリック・コメントの実施 ● 市民説明会の実施	● 事務局 ・後期基本計画(素案)のとりまとめ	● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の修正	● 策定委員会 ・パブリック・コメント結果について ・後期基本計画(素案)の修正	● 審議会⑧ ・パブリック・コメント結果について ● 答申(会長→市長) ・後期基本計画(案)の答申	● 外部評価委員会⑧	● 次年度の進め方について	
12										
R03	1									
	2	● 印刷契約				● 策定委員会 ・後期基本計画(案)について			● 全員協議会(報告) ・後期基本計画の策定	
	3	● 製本印刷 ● 冊子納品				● 庁議 ・後期基本計画の決定				