

第5次朝霞市総合計画後期基本計画の策定の流れ

令和2年4月13日時点

参考

年	月	コンサル、印刷業者	市民	事務局	庁内 庁内策定部会・各課・職員	策定委員会	審議会	【参考】外部評価委員会	【参考】議会	
H31	1					● 各部への説明 ・策定スケジュール				
	2				● 評価シート作成 ・前期基本計画の総括評価シート (H28~H30見込み)					
	3		● 市政モニター・ホームページ 市民懇談会・講演会等にて 前期計画の評価結果とともに 意見募集の予定を周知する		● 前期基本計画の総括評価 ・総括評価(H28~H30見込み) ● 審議会の設置準備					
	4	● 策定支援業務委託募集 ・プロポーザルの実施	● 意見募集(2w) ・まちの課題、策定の進め方、何でも	● 意見募集の結果集約	● 事務事業評価シート(H30見込み) ・施策評価シート(H30見込み)		● 委嘱式 ・策定方針(案)について ・意識調査の実施について	● 外部評価委員会①②(4/3、10) ・総括評価結果の検証		
R01	5	● 契約 ● 前期基本計画の総括支援 ● 意識調査(案)作成支援				● 策定委員会①(6/3) ・策定方針について ・庁内策定部会について	● 審議会①(5/13)			
	6				● キックオフ説明会(職員説明会) (6/5) ● 策定部会 ・分野別懇談会開催検討 ・キーパーソンミーティング実施検討 (論点・課題の分析)		● 審議会②(5/31) ・意見募集の結果について ・前期基本計画の総括について ・意識調査(修正案)について	● 外部評価委員会③~⑧ ・H30年度取組に対する評価 ・後期基本計画検討状況の共有		
	7	● 意識調査・青少年アンケート ・発送支援	● 小中学生の声を聴く機会							
	8	● 意識調査・青少年アンケート ・集計支援	● 市民意識調査・青少年アンケート							
	9	● 調査・分析 ・各種調査・市民意見の分析	● 青少年の声を聴く機会							
	10	● アンケート集計完了見込み	● 分野別市 キーパーソン・ミーティング (各部会 随時)							
	11	● 後期基本計画(骨子案) 作成支援		● 分野別市民懇談会等の意見集約		● 策定委員会②(10/28) ・基礎調査等の結果について ・基本構想の見直しについて	● 審議会③(11/15) ・基礎調査等の結果について ・基本構想の見直しについて	● 外部評価委員会の所見 ・H30年度取組に対する評価		
	12			● 広報紙掲載(市民意識調査結果) ● 後期基本計画(骨子(事務局案)) の作成(検討シート作成) ● 市民意識調査結果報告書製本	● 策定部会 ・策定部会 ・骨子(部会案)の検討 ・検討シート提出1/14	● 策定委員会③(11/25) ・基本構想の見直しについて ・後期基本計画(骨子案)の検討依頼		● 外部評価委員会⑨ ・次年度の進め方について		
R02	1									
	2	● 後期基本計画(素案) ・作成支援	● 市民意見交換会 2/15、20			● 策定委員会④(1/21) ・骨子(部会案)の確認 ● 策定委員会⑤(2/10) ・後期基本計画(骨子(案))の決定	● 審議会④(1/31@市民会館) ・後期基本計画(骨子(素案))への意見		● 全員協議会(2/14報告) ・市民参画の状況 ・意識調査等の結果 ・後期基本計画(骨子(案))	
	3		パブリック ・コメント 2/14~3/16		● 職員説明会 2/14、18 職員コメント 2/14~3/6					
	4			● 回答作成依頼① ● 回答作成依頼②	● 策定部会 ・パブコメ回答作成 ・骨子(修正案)検討4/10					
	5			● 後期基本計画 施策検討シート作成	● 策定部会 ・後期基本計画(部会案)の検討 ・施策検討シート提出5/18	● 策定委員会⑥(4/20) ・パブコメ回答決定 ・骨子(修正案)の作成 ・後期基本計画(素案)の検討依頼	● 審議会⑤ ・パブコメ結果確認 ・骨子(修正案)への意見	● 外部評価委員会① ・委嘱式、進め方について		
	6				● 策定部会 ・事前質問回答作成6末	● 策定委員会⑦ ・後期基本計画(庁内案)の決定	● 事前質問受付 (2週間程度)	● 外部評価委員会②~⑦ ・H31年度取組に対する評価 ・後期基本計画検討状況の共有		
	7		● 小中学生の声を聴く機会 ● 分野別市民懇談会(5分野) & 青少年の声を聴く機会				● 審議会⑥⑦ ・後期基本計画(庁内案)への意見		6/26閉会	
	8			● まとめ ・分野別市民懇談会等の意見集約	● 策定部会 ・後期基本計画(修正案)の検討					
	9					● 策定委員会 ・後期基本計画(修正案)の決定 ・パブリックコメントの実施について	● 審議会⑧ ・後期基本計画(修正案)への意見	● 外部評価委員会の所見 ・H31年度取組に対する評価		
	10				● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の検討	● 策定委員会 ・後期基本計画(素案)の決定				
	11	● パブリック・コメント ・実施・集計の支援	● パブリック・コメントの実施 ● 市民説明会の実施						● 全員協議会(報告) ・後期基本計画(素案) ・パブリックコメントの実施	
	12			● 事務局 ・後期基本計画(素案)のとりまとめ	● 策定部会 ・後期基本計画(素案)の修正	● 策定委員会 ・パブリック・コメント結果について ・後期基本計画(素案)の修正	● 審議会⑨ ・パブリック・コメント結果について		● 外部評価委員会⑧ ・次年度の進め方について	
R03	1					● 策定委員会 ・後期基本計画(案)について	● 答申(会長→市長) ・後期基本計画(案)の答申			
	2	● 印刷契約				● 庁議 ・後期基本計画の決定			● 全員協議会(報告) ・後期基本計画の策定	
	3	● 製本印刷 ● 冊子納品								