

第5次朝霞市総合計画後期基本計画の策定の流れ

令和2年6月26日時点

参考

年	月	コンサル、印刷業者	市民	庁内			審議会	【参考】外部評価委員会	【参考】議会	
				事務局	庁内策定部会・各課・職員	策定委員会				
H31	1									
	2				● 評価シート作成 ● 前期基本計画の総括評価シート (H28～H30見込み)	● 各部への説明 ● 策定スケジュール				
	3		● 市民モニター・ホームページ ● 市民懇談会・講演会等にて ● 前期計画の評価結果とともに ● 意見募集の予定を周知する							
	4	● 策定支援業務委託募集 ● プロポーザルの実施	● 意見募集(2w) ● まちの課題、策定の進め方、何でも	● 前期基本計画の総括評価 ● 総括評価(H28～H30見込み) ● 審議会の設置準備	● 事務事業評価シート(H30見込み) ● 施策評価シート(H30見込み)		● 委嘱式 ● 策定方針(案)について ● 意識調査の実施について	● 外部評価委員会①②(4/3、10) ● 総括評価結果の検証		
R01	5	● 契約 ● 前期基本計画の総括支援 ● 意識調査(案)作成支援					● 審議会①(5/13)			
	6				● キックオフ説明会(職員説明会) (6/5) ● 策定部会 ● 分野別懇談会開催検討 ● キーパーソンミーティング実施検討 (論点・課題の分析)	● 策定委員会①(6/3) ● 策定方針について ● 庁内策定部会について	● 審議会②(5/31) ● 意見募集の結果について ● 前期基本計画の総括について ● 意識調査(修正案)について	● 外部評価委員会③～⑧ ● H30年度取組に対する評価 ● 後期基本計画検討状況の共有		
	7	● 意識調査・青少年アンケート ● 発送支援 ● 意識調査・青少年アンケート ● 集計支援	● 小中学生の声を聴く機会 ● 市民意識調査・青少年アンケート							
	8	● 調査・分析 ● 各種調査・市民意見の分析	● 青少年の声を聴く機会							
	9		● 分野別市民懇談会(5分野)							
	10	● アンケート集計完了見込み		● 分野別市民懇談会等の意見集約						
	11	● 後期基本計画(骨子案) ● 作成支援	● キーパーソン・ミーティング (各部会 随時)		● 策定部会 ● 基礎調査等の結果確認 ● 基本構想の見直しについて	● 策定委員会②(10/28) ● 基礎調査等の結果について ● 基本構想の見直しについて	● 審議会③(11/15) ● 基礎調査等の結果について ● 基本構想の見直しについて	● 外部評価委員会⑨ ● 次年度の進め方について		
	12			● 広報紙掲載(市民意識調査結果) ● 後期基本計画(骨子(事務局案)の作成(検討シート作成) ● 市民意識調査結果報告書製本	● 策定部会 ● 骨子(部会案)の検討 ● 検討シート提出1/14	● 策定委員会③(11/25) ● 基本構想の見直しについて ● 後期基本計画(骨子案)の検討依頼				
	R02	1								
		2	● 後期基本計画(素案) ● 作成支援	● 市民意見交換会 2/15、20						
		3		● パブリック・コメント 2/14～3/16		● 職員説明会 2/14、18 ● 職員コメント 2/14～3/6	● 策定委員会④(1/21) ● 骨子(部会案)の確認 ● 策定委員会⑤(2/10) ● 後期基本計画(骨子案)の決定	● 審議会④(1/31@市民会館) ● 後期基本計画(骨子(素案)への意見	● 全員協議会(2/14報告) ● 市民参画の状況 ● 意識調査等の結果 ● 後期基本計画(骨子(案))	
		4			● 回答作成依頼① ● 回答作成依頼②	● 策定部会 ● パブコメ回答作成 ● 骨子(修正案)検討4/10	● 策定委員会⑥(4/20) ● パブコメ回答決定 ● 骨子(修正案)の作成 ● 後期基本計画(素案)の検討依頼	● 審議会⑤ ● パブコメ結果確認 ● 骨子(修正案)への意見	● 外部評価委員会① ● 委嘱式、進め方について	
5				● 後期基本計画 ● 施策検討シート作成依頼	● 策定部会 ①骨子案の修正5/29 ②後期基本計画(部会案)の検討 ● 施策検討シート提出6/12	● 策定委員会⑦(6/29) ● 骨子修正案の決定 ● 後期基本計画(素案)の決定	● 審議会⑥⑦ ● 後期基本計画(素案)への意見	● 外部評価委員会① ● 委嘱式、進め方について ● 外部評価委員会②～⑦ ● H31年度取組に対する評価 ● 後期基本計画検討状況共有	6/26閉会	
6										
7										
8			● 分野別市民懇談会(5分野) ● 小中学生・青少年の声を聴く機会		● 策定部会 ● 後期基本計画(素案)の修正		● 審議会⑧⑨ ● 後期基本計画(素案)への意見	● 外部評価委員会⑧ ● H31年度取組に対する評価		
9				● まとめ ● 分野別市民懇談会等の意見集約						
10						● 策定委員会⑧ ● 後期基本計画(素案)の決定	● 審議会⑧ ● 後期基本計画(素案)への意見	● 外部評価委員会⑧ ● 次年度の進め方について		
11		● パブリック・コメント ● 実施・集計の支援	● パブリック・コメントの実施 ● 市民説明会の実施		● 事務局 ● 後期基本計画(素案)のとりまとめ	● 策定委員会⑨ ● 後期基本計画(素案)の決定 ● パブリックコメントの実施について		● 全員協議会(報告) ● 後期基本計画(素案) ● パブリックコメントの実施		
12					● 策定部会 ● 後期基本計画(素案)の修正					
R03	1					● 策定委員会⑩ ● パブリック・コメント結果について ● 後期基本計画(素案)の修正	● 審議会⑨ ● パブリック・コメント結果について			
	2	● 印刷契約				● 策定委員会⑪・庁議 ● 後期基本計画の決定	● 答申(会長→市長) ● 後期基本計画(案)の答申	● 全員協議会(報告) ● 後期基本計画の策定		
	3	● 製本印刷 ● 冊子納品 ● 完了検査								