

下水道ストックマネジメント基本計画スケジュール

	年 度																														
	第1期（汚水：20.0 k m）						第2期（汚水：5.0 k m）					第3期（汚水：17.5 k m）					第4期（汚水：17.5 k m）					第5期（汚水：15.0 k m／雨水：15.0 k m）					第6期（雨水：30.0 k m）				
	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30	R 31
①調査（管内TV/sノ等調査） （重要路線：120km） 汚水：75km/雨水：45km	第1期 20.0km				第2期 5.0km					第3期 17.5km					第4期 17.5km					第5期 30.0km					第6期 30.0km						
②修繕・改築計画策定 （緊急度ⅠorⅡ）	第1期					第2期					第3期					第4期					第5期					第6期					
③実施設計 ※改築工事		第1期					第2期					第3期					第4期					第5期					第6期				
④改築工事			第1期					第2期					第3期					第4期					第5期					第6期			
⑤修繕			第1期					第2期					第3期					第4期					第5期					第6期			