



実施理由

「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。

工 事 延 長：当初 L=285.6m→変更 L=284.0m

口 径：100mm

既設管布設年度：昭和51年

管 種：塩化ビニル管 (VP) →ダクトイル鑄鉄管 (GX形：粉体)

契 約 金 額：当初 25,791,700 円→変更 25,355,000 円