



実施理由

「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。

工 事 延 長：当初 L=469.5m→変更 L=472.2m

口 径：100mm

既設管布設年度：昭和53年

管 種：塩化ビニル管 (VP) →ダクタイル鑄鉄管 (GX形：粉体)

契 約 金 額：当初 54,510,170 円→変更 55,466,400 円

朝霞市本町1丁目付近