



実施理由

「朝霞市水道事業耐震化計画」に基づき、耐震性能の低い基幹管路の布設替工事を実施する。

工 事 延 長：当初 L=454.4m→変更 L=475.8m

口 径：300mm

既設管布設年度：平成5年

管 種：ダクタイル鑄鉄管（A形）→ダクタイル鑄鉄管（GX形：粉体）

契 約 金 額：当初 83,372,300円→変更 88,181,500円