

朝霞市都市計画マスタープラン策定スケジュール（案）

項目（※）	令和5年度					令和6年度										令和7年度																			
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
(1) 都市計画審議会開催	■ 第1回		■ 第2回				■ 第3回			■ 第4回			■ 第5回			■ 第6回			■ 第7回			■ 第8回			■ 第9回			■ 第10回							
			【第2回議題案】 ・策定目的の確認 ・全体工程 ・地域区分の確認 ・合意形成方法とプロセス見直し				【第3回議題案】 ・現況把握結果 ・市民アンケート結果 ・事業等進捗状況 ・プランの基本的な構成			【第4回議題案】 ・現行計画の評価 ・都市づくりの課題整理 ・将来都市像、都市構造			【第5回議題案】 ・全体構想 分野別方針			【第6回議題案】 ・全体構想とりまとめ（案） ・R7年度工程案			【第7回議題案】 ・地域別構想たたき台案			【第8回議題案】 ・地域別構想とりまとめ（案） ・第4章（計画の実現に向けて）			【第9回議題案】 ・パブコメ用素案（庁内調整後）の確認			【第10回議題案】 ・都市マス（案）の確認 ・取組段階の市民参加や計画の見直し方法の確認							
(2) 庁内検討会議開催			■ 第1回				■ 第2回			■ 第3回			■ 第4回			■ 第5回			■ 第6回			■ 第7回			■ 第8回			■ 第9回							
(3) 都市の状況把握		■																																	
(4) 市民意向の把握市民参画の実施			(アンケート調査等)																																
(5) 事業等の進捗状況把握		■																																	
(6) 計画の基本的な構成や地域別構想の地域区分の検討		■																																	
(7) 現行計画の業過				■																															
(8) 都市づくりの課題整理				■																															
(9) 将来都市像及び都市構造の検討				■																															
(10) 全体構想の検討				■					■ (庁内調整)																										
(11) 市民参画の実施	■ (合意形成プロセス検討)		■ (総合計画分野別懇談会)			■ (仮)あさかまちづくりサロン全体版の実施（朝霞市の将来像に関する意見交換）					■ (仮)あさかまちづくりサロン 地域版の実施（地域別のまちの課題・地域別将来像等の議論）					■ オープンハウス型説明会					■ パブリックコメントの実施					■ 都市計画マスタープランの策定									
(12) 地域別構想の検討																																			
(13) 推進方策の検討																																			
(14) 素案の作成																■ (素案作成)																			
(15) 策定中の総合計画との整合及び連携	■																																		
(16) 打合せ協議	■ 定期的に業務打ち合わせを実施。学識者との個別協議も必要に応じて適宜実施																																		
(17) 情報発信支援	■ 朝霞市ホームページや広報等を活用した情報発信																																		