

# 朝霞市あずま南地区土地区画整理事業における 6月～7月の工事のお知らせ

近隣の皆様へ

皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

朝霞市あずま南地区土地区画整理事業の6月～7月の工事について引き続きお知らせいたします。  
ご迷惑おかけいたしますが、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## ◇施工時留意事項について

- ・作業エリアは、バリケードやフェンス等で区画致します。危険ですので、作業エリアには立ち入らないようにお願いします。
- ・大型車両を含めた工事車両が周囲の市道を走行しますが、安全運転を徹底いたします。
- ・通学路を規制する場合には、状況に応じて誘導員を配置します。ご迷惑おかけいたしますが、案内に従ってご通行をお願いします。
- ・工事の進捗により規制時期がずれる場合があります。事前に案内看板を設置致します。
- ・ご不明点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

## ◇6月～7月 工事予定【作業時間 8:00～17:00】

工事場所 (路線・工種)	令和6年								
	5月【参考】			6月			7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①新設道路 (区10.5)	道路規制はありません								
雨水カルバート工	カルバート設置			埋戻し工			土留引抜き工		
②市道22号・市道6号 他側道	片側交互通行+側道通行止め								
污水推進工	薬液注入工		推進工	立坑工 (市道22号)		立坑工 (市道6号側)			
③新設道路 (区8-1)	道路規制はありません								
雨水・污水工	配管工事								
④市道22号	片側交互通行			昼夜片側交互通行					
雨水・污水工	試掘工事			配管工事					

詳細図は裏面を

お問合せ先

■ 発注者 朝霞市あずま南地区土地区画整理組合  
事務局 (株)平成まちづくり研究所  
担当 山本・湯浅  
TEL 048-450-0611

■ 施工者 鹿島建設(株)  
事務所 朝霞市あずま南地区土地区画整理事業地内  
担当 工藤・菅井  
TEL 048-423-2250

◇ 詳細図

