

# 朝霞市あずま南地区土地区画整理事業における 7月～9月の工事のお知らせ

近隣の皆様へ

皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。  
朝霞市あずま南地区土地区画整理事業の7月～9月の工事について引き続きお知らせいたします。  
ご迷惑おかけいたしますが、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## ◇ 施工時留意事項について

- ・ 作業エリアは、バリケードやフェンス等で区画致します。危険ですので、作業エリアには立ち入らないようお願いいたします。
- ・ 大型車両を含めた工事車両が周囲の市道を走行しますが、安全運転を徹底いたします。
- ・ 通学路を規制する場合には、状況に応じて誘導員を配置します。ご迷惑おかけいたしますが、案内に従ってご通行をお願いいたします。
- ・ 工事の進捗により規制時期がずれる場合があります。事前に案内看板を設置致します。
- ・ ご不明点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

## ◇ 7月～9月 工事予定【作業時間 8:00～17:00】※夜間 20:00～翌 5:00

工事場所 (路線・工種)	令和6年								
	7月【参考】			8月(10日～18日までお盆休暇)			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①新設道路(区10.5)	道路規制はありません								
雨水カルバート工									
②市道22号・市道6号 他側道	片側交互通行+側道通行止め			道路規制はありません					
汚水推進工	ライナー・推進工								
③市道831号線 (小学校前)			通行止め(夜間)				川沿通行止め(昼間)		
雨水工			配管工事						
④市道22号	昼夜片側交互通行								
雨水工	配管工事								
⑤市道159号				一部幅員減少					
雨水カルバート工									

詳細図は裏面を

お問合せ先

- 発注者 朝霞市あずま南地区土地区画整理組合  
事務局 (株)平成まちづくり研究所  
担当 山本・湯浅  
TEL 048-450-0611
- 施工者 鹿島建設(株)  
事務所 朝霞市あずま南地区土地区画整理事業地内  
担当 工藤・菅井  
TEL 048-423-2250

◇ 詳細図

