

道路擁壁改修工事工期延長のお知らせ

当市の道路行政につきましては、平素格別の御協力を賜り、誠にありがとうございます。

この度、下記に示す道路擁壁改修工事の工期を延期します。工事施工期間中は、皆様には御迷惑をおかけいたしますが、騒音・振動抑制に努め作業いたしますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。

記

工 事 名	市道 2 号線道路擁壁改修工事	
工 事 場 所	朝霞市岡 3 丁目地内 (図示)	
施 工 予 定	令和 8 年 3 月 25 日～令和 8 年 6 月 30 日まで (当初 1 月 20 日から 3 月 31 日)	
工 事 時 間	昼間施工 9:00 から 17:00 頃まで	
工 事 内 容 (日曜日休工)	<p>昼間施工：既存の擁壁を改修する工事です。 鋼矢板オーガー併用圧入工事・・・令和 8 年 3 月 25 日から 4 月 3 日 (擁壁の基となる鋼矢板をオーガーで地盤を解しながら圧入する作業です。) 既存土留撤去工事・・・・・・・・・・令和 8 年 4 月 6 日から 4 月 21 日 (既存擁壁を取り壊す作業です。) 擁壁改修工事・・・・・・・・・・令和 8 年 4 月 22 日から 6 月 30 日 (新しい擁壁に改修する作業です。)</p> <p>※作業時は原則、車両片側交互通行・歩行者迂回となります。また、工種によっては終日歩行者迂回となります。 ※雨天中止・順延となる場合がありますので御協力願います。 ※交通規制中は交通誘導員を配置し、歩行者・車両の安全に努めます。 ※原則 土曜日・日曜日は作業を行いません。</p>	
施 工 者	株式会社林土木 関東支店 TEL 048-464-2159	現場担当 宮村孝之
発 注 者	朝霞市長 松下 昌代 TEL048-463-0913(昼間)	担当 都市建設部道路整備課道路施設係 監督員 矢野剛士 048-463-1111(夜間)

備 考

