
公共施設等マネジメント実施計画（第２期）計画策定スケジュール
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策定スケジュール

【庁内会議】
公共施設等総合管
理計画庁内検討委
員会

【庁内会議】
検討会議

【庁内手続】
庁議
政策調整会議
市民コメント　等

令和7年3月13日
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令和６年度 令和７年度

R5第１回（令和5年5月）
・マネジメント計画（改定方針）

R5度第２回（令和5年11月）
・基本方針
・今後のスケジュール

R6度第１回（令和6年5月）
・個別施設計画の進捗
・第2期策定の進捗

R6度第３回（令和6年8月）
・第２期改修計画決定

R7度第1回（令和7年7月）
・第２期計画確定
（市民コメント反映後）

R7度第2回（令和7年8月）
・策定の報告

R5度第３回（令和6年2月）
・優先順位の報告
・検討会議（案）

市民コメント前に全員協議会
【市民コメント】6,7月（30日間）

フィードバック
提案

基礎資料準備

改修等
優先順位の

再評価

改修計画
の検討

改修計画作成
計画（素案）作成

修正
・内部
調整

策定

 市民
コメン

ト

検討会議　　適宜開催
3/18 4/18 5/1

5/20

R6度第2回（令和6年7月）
・第２期改修計画決定
（次回継続審議）

R6度第4回（令和6年12月）
・第２期構成確認
・策定スケジュール変更

R6度第5回（令和7年3月13日）
・第２期計画素案（市民コメント前
（案））

※施設カルテ、施設点検更新内容を反映

●※1（令和7年4月初旬）

第5回会議の意見等を反映し、修正版

7/30 8/22

6/28

計画（案）
作成

・施設カルテ
・施設点検まとめ

政策調整会議（５月）
市民コメント前

政策調整会議・庁議
（令和８月）→《策定》

12/19

資料４

※１

全員協議会
（９月議会）

2/21


