
（様式１） 朝教委総発第 ５５５ 号 

令和　８年　９月１１日

文部科学大臣　殿

埼玉県朝霞市

朝霞市長　松下　昌代

１． 施設整備計画の名称

朝霞市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和７年度（１年間）

（担当）

朝霞市教育委員会教育総務課

住所：埼玉県朝霞市本町１丁目１番１号

電話：０４８－４６３－２７６９

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

令和８年３月

当市において実施している行政評価（事務事業評価）等により評価を行い、評価結果等について
ホームページで公表する。

施設整備計画の目標は達成できた。

朝霞第十小学校の長寿命化改修について三カ年のうち二年目の事業について実施ができ、校舎
の老朽化対策を図ることができた。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

朝霞第六小学校防犯機能の強化を行うため、防犯カメラの改修工事を行い、防犯機能の強化を図
ることができた。



６．改築後の危険建物等のとりこわし状況



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

朝霞第六小学校 （２） 大規模改造（特別防犯） 校 Ｒ７．９～Ｒ８．３ Ｒ８．３

朝霞第十小学校（Ⅱ期工事） （１） 予防改修事業 校 Ｒ Ｒ６．６～Ｒ９．３ Ｒ８．３

整備方針

学校等の名称 目標
事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）


