
 

８－臨２議案第４９号概要

【参考資料】 

議案第４９号　工事請負契約の変更契約の締結について 

 

生涯学習部中央公民館 

市民環境部コミュニティセンター 

 

１　内容 

　　中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事の変更契約に当たり、

「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条」

の予定価格１億５千万円以上の工事に該当するために本議案を提出するも

のです。 

 

２　概要 

　（１）工期の変更及びインフレスライドに伴う請負金額の変更 

変更前　　　　９１８，６００，０００円（税抜） 

　　　　　１，０１０，４６０，０００円（税込） 

　　変更後　　１，０１１，６００，０００円（税抜） 

　　　　　　　１，１１２，７６０，０００円（税込） 

　　増加額　　　　　９３，０００，０００円（税抜） 

　　　　　　　　　１０２，３００，０００円（税込） 

・工期延長分　　　　　２９，３００，０００円（税抜） 

　　　　　　　　　　　３２，２３０，０００円（税込） 

・インフレスライド分　６３，７００，０００円（税抜） 

　　　　　　　　　　　７０，０７０，０００円（税込） 

　（２）工期の変更 

　　　　　変更前　　令和７年１０月１日～令和８年１１月３０日 

　　　　　変更後　　令和７年１０月１日～令和９年３月１日 

 

 

 

 

担当 

生涯学習部中央公民館　　　　　 

市民環境部コミュニティセンター 

電話　０４８－４６５－７２７２


