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公園整備基本計画見直しに向けた 
検討事項（案） 

資料６ 

平成２９年５月 



整備基本計画書の見直し項目 
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○ 朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画書について下記のとおり見
直しを行う 

序．本計画の策定の目的 

１．公園・シンボルロード計画地の現況 

２．整備の方針と整備水準 

３．ゾーニング 

４．ゾーニングのイメージ 

５．歩行者・自転車・管理用車両動線 

６．基本計画図 

７．各断面イメージ 

８．管理施設・便益施設の考え方 

９．防犯の考え方 

10．基地の歴史の保存・活用の考え方 

11．管理運営の考え方 

12．今後のスケジュール 

資料編 

整備基本計画書の構成 

（新規）公園等の利活用、市民参加に関する項目を追加 

事業スケジュールの具体化 

駐車場・駐輪場以外の便益施設、管理施設に関する内容の追加 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月）等の上位計画
の反映 
シンボルロードの活用方法、整備計画の追加 
 

主な見直しの内容 

生物相確認結果の反映 

（特に記載のない章についても必要な時点修正を実施） 

（シンボルロード整備基本計画で見直した点を反映） 



ゾーニング等の主な見直し点 
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現行計画の 
ゾーニング図 

○ 現行計画の整備の方針・整備水準を踏襲しつつ、「朝霞市基地跡地利用計画」
（平成27年12月）の変更点を反映 

①朝霞市基地跡地利用計画見直し
によって新たに加わった区域の
整備計画の検討 

②青葉台公園と連携した 
 総合公園としての機能
の検討 

青
葉
台
公
園 

整備基本計画から除外 

朝霞市役所 

③周辺公共施設と連携
した利用機能の検討 

基地跡地公園のイメージ 
・市民に愛される、にぎわ
い、交流の拠点 

・自然と共存する公園 
・周辺公共施設と一体と
なった憩いの場 

・市民とともに、使いなが
ら成長させる公園 

④シンボルロード整備基本
計画（案）の反映 

⑤平成28年度に把握した
市民、関係機関からの
基地跡地公園・シンボ
ルロードの整備・利活
用に対する意見、提案
の反映 

⑥土壌汚染区域の
分布を考慮した
整備の進め方の
検討 



（参考）土壌汚染区域の分布 
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土壌汚染区域 

鉛及びその化合物 

ダイオキシン類（環境基準値超過区画） 

ダイオキシン類（調査指標値超過区画） 

・右の図は、シンボルロード整備基本計
画（案）の「当面の目標とするプラ
ン」に土壌汚染区域を重ねて表示。 

・シンボルロードの検討段階では、シン
ボルロード区域に関わる鉛の汚染区域
を表示していたが、公園部分に分布す
るダイオキシン類の汚染区域を追加表
示した。 
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平成２９年度のスケジュール（案） 



平成29年度スケジュール（案） 
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平成29年度 

４ ５ ６ 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

整備基本計画 
見直し 

シンボル
ロード 

市民参加 

検討委員会 ● ● ● ● 

専門部会 

庁内検討委員会 ◆ ◆ ◆ ◆ 

★意見交換会 

管理運営に関する方針・取組の検討 

整
備
基
本
計
画 

（
素
案
）
作
成 

事業スケジュール
の検討 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結

果
の
反
映 

基
地
跡
地
公
園
・
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー

ド
整
備
基
本
計
画
策
定 

（昆虫類） 

概算工事費の算出 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

★市民説明会 

（基本設計・詳細設計） 

シンボルロード設計に関するデザインレビュー（回数未定） 

整備基本 
計画 
とりまとめ 

パブリック
コメント 

ゾーニングの見直し 

施設配置、基本計画図見直し 

（鳥類、植物重要種） 
生物相確認 

★市民説明会 



各会議の主な議題（案） 
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開催時期 主な議題 

第４回庁内検討委員会 
第４回検討委員会 

平成２９年５月 

①シンボルロード整備基本計画 
パブリックコメント 結果報告 
シンボルロード整備基本計画 修正案 

②公園整備基本計画 
検討事項の確認 
ゾーニングの直しについて 

第５回庁内検討委員会 
第５回検討委員会 

平成２９年７～８月 

①公園整備基本計画 
整備水準・ゾーニング・施設配置計画 
基本計画図 

②公園・シンボルロード 
管理運営の考え方 

第６回庁内検討委員会 
第６回検討委員会 

平成２９年１０～11月 
○公園・シンボルロード 

基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画（素案） 
生物相調査結果報告 

第７回庁内検討委員会 
第７回検討委員会 

平成３０年１～２月 
○公園・シンボルロード 

パブリックコメント 結果報告 
基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画 修正案 

※専門部会の開催時期、検討事項については調整中 



基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し
への市民参加 
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○ 整備基本計画見直しの主要な段階において、意見交換会または市民説明会を開
催し、検討の状況・結果の報告、市民の意見聴取を実施 

○ シンボルロード、公園の各整備基本計画（案）をまとめた段階で、パブリック
コメントを実施 

パブリックコメント 
市民説明会 

計画策定・公表 

公園・シンボルロードの 
ゾーニング見直し案 作成段階 

平成29年度 

平成28年度 

意見交換会 

意見交換会 

市民参加 

朝霞の森秋まつりアンケート 

小中高校生アンケート 

関係機関等ヒアリング 

シンボルロード整備基本計画（案） 
パブリックコメント 

市民説明会（4月8日開催） 

朝霞市基地跡地公園・シンボルロード 
整備基本計画（案） 

公園整備基本計画見直し案 
作成段階 


