
　分野別個別施設計画　進捗状況表（令和６年３月末現在） 　 　　

進捗率 分母 分子 単位

1 一般施設（建物系）

公共施設
（小規模及び
　　　　学校以
外）

朝霞市公共施設等マネジメント実施
計画

令和３年
２月

４５年間 ○ 令和７年３月 財産管理課 89施設 11.2% 89 10 施設

朝光苑長寿命化改修（劣化度調査）
内間木支所耐震診断 （診断業務）
市庁舎長寿命化改修（劣化度調査）
仲町市民センター大規模改修（設計業務）
武道館耐震・長寿命化改修（工事）
中央公民館長寿命化改修（劣化度調査・設計業務）

内間木支所耐震診断 （設計業務）
仲町市民センター大規模改修（工事）
武道館耐震・長寿命化改修（工事）
中央公民館長寿命化改修（設計業務）

【計画策定】
マネジメント実施計画 策定作業着手
　第２期（R8～R17の１０年間）に向けての以下の体制で検討
・公共施設等総合管理計画庁内検討委員会
・公共施設等マネジメント実施計画検討会議

2 一般施設（建物系）
学校教育施設
（小中学校）

朝霞市学校施設長寿命化基本方針
令和２年

３月
４５年間 ○ 令和８年３月 教育総務課

小学校10校
中学校5校

1.3% 15 0.2 校

・第二中学校校舎外壁・屋上防水改修工事
　　（工事中）
第十小学校校舎大規模改修工事の実施設計
　　（設計中）

第十小学校校舎大規模改修工事

3 供給処理施設 クリーンセンター
朝霞市クリーンセンター
施設維持管理計画

令和２年
３月

９年間 ○ 令和7年3月 資源リサイクル課

ごみ焼却処理施設
あき缶資源化施設
粗大ごみ処理施設
プラスチック類処理施設

45.7% 707,600,000円 323,103,070円 円

ごみ焼却処理施設1号炉耐火物補修工事
ごみ焼却処理施設2号炉耐火物補修工事
ごみ焼却処理施設2号炉火格子整備工事
粗大ごみ処理施設整備工事
プラスチック類処理ライン修繕工事
あき缶資源化施設圧縮機シリンダー交換工事

ごみ焼却処理施設1号炉整備工事
ごみ焼却処理施設2号炉整備工事
ごみ焼却処理施設共通整備工事
粗大ごみ処理施設整備工事
プラスチック類処理施設整備工事

4 道路 朝霞市道舗装修繕計画
令和２年

３月
１０年間 道路整備課 要補修延長9,472ⅿ 19.0% 9,472 1,800 ⅿ

市道２号線舗装改修工事
市道３号線舗装改修工事
市道２０００号線舗装改修工事

市道２号線舗装改修工事
市道３号線舗装改修工事
市道９号線舗装改修工事
市道２００２号線舗装改修工事

令和４年９月９日付けで一部修正

5 公園 朝霞市公園施設長寿命化計画
平成２７年

３月
１０年間 ○ 令和７年3月 みどり公園課 36公園 82.4% 131 108 施設 島の上公園遊具更新工事 滝の根公園遊具更新工事 滝の根公園ターザンロープの取替予定

6 橋梁 朝霞市橋梁長寿命化修繕計画
令和５年

５月
５年間 道路整備課 33橋 58.3% 12 7 橋

浜崎陸橋・朝霞橋東武鉄道施工計画策定
北朝霞陸橋・諏訪原跨線橋補修設計業務委託
浜崎橋・浜崎橋側道橋改修工事・受託工事（JR施工・
市施工）

浜崎陸橋改修工事・受託工事（東武施工）
※朝霞橋はR７に施工予定
北朝霞陸橋・諏訪原跨線橋施工計画策定
浜崎橋（JR施工）・浜崎橋側道橋（市施工）改修工事
東橋改修工事設計業務委託

・計画期間５０年から５年へ変更
５０年間の計画期間であると、共用し続けている橋りょうの経年
劣化等を考慮できず当初の優先順位と実情が乖離してしまうた
め。

7 歩道橋 朝霞市歩道橋長寿命化計画
令和６年３

月
５０年間 まちづくり推進課 11橋 36.4% 11 4 橋

第七小学校前歩道橋改修工事
岡跨線橋歩道橋改修工事
第五小学校前歩道橋他９橋法定点検
長寿命化計画の更新（点検結果反映）

第五小学校前歩道橋改修工事設計業務委託
花の木交差点歩道橋改修工事設計業務委託

8 朝霞市水道事業耐震化計画
平成２３年

11月
２０年間 水道施設課 51,796m 56.3% 51,796 29,137 m

・県道朝霞・蕨線配水本管布設替工事（田島1丁目）
45４．４ｍの耐震化工事施工済
・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託実施中

・市道428号線他配水本管布設替工事（泉水３丁目）
841.0ｍの耐震化工事（入札中）
・県道ふじみ野・朝霞線他配水本管布設替工事（大字
浜崎他）734.0ｍの耐震化工事（入札中）
・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託（実施中）
・新盛橋添架管基本設計業務委託（入札中）
・笹橋添架管基本設計業務委託（入札中）
・浜崎陸橋添架管基本設計業務委託（設計中）
・諏訪原跨線橋添架管基本設計業務委託（設計中）

・基幹管路の見直しに伴い、対象施設数を 50,932ｍから
51,796ｍに変更いたしました。また、分子の数値を28,679ｍ
から29,137ｍに変更いたしました。
・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託は、令和６年度に繰越
しております。

100.0% 17 17 箇所
17箇所の老朽管等の更新工事実施
※繰越工事1箇所含む、2箇所取りやめ

・１４箇所の老朽管等の更新工事実施予定
※繰越工事１箇所含む

100.0% 2 2 施設

取水ポンプ取替工事実施済
泉水・岡浄水場の電気設備更新工事施工中
取水井さく井工事施工済

取水ポンプ取替工事（設計中）
泉水・岡浄水場電気設備更新工事（施工中）
泉水・岡浄水場次亜塩設備等更新工事（入札中）

10 下水道
朝霞市下水道ストックマネジメント計
画

令和２年
２月

３０年間 下水道施設課
汚水管　約230km
雨水管　約210km

21.8% 441 96 km

管路施設の点検　約26km
管路施設の修繕改築　約0.09km
朝霞市下水道ストックマネジメント計画　第2期(R7
～R11)調査・計画策定業務

管路施設の点検　約30km
管路施設の修繕・改築　約0.7km
朝霞市下水道ストックマネジメント計画　第２期（R7
～R11）ポンプ場及びポンプ施設
調査・計画策定業務

　

※当初の予定18箇所は、繰越工事1箇所含まず、2箇所工事発注
を取りやめたため、計17箇所とした。

・令和４年度から水道管更新事業の整備目標を年間５㎞とした。

備　　考計画期間 改定予定
改定時期
（予定）

所管課

―

9 朝霞市水道事業基本計画
平成２４年

３月
６０年間 水道施設課

―

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
令和６年度第１回　公共施設等総合管理計画庁内検討委員会

施設分野 計　画　名　

―

対象施設数 令和５年度実施済事業 令和6年度実施事業（予定）

計画の進捗率（令和6年４月現在）

策定年

―

基盤施設（インフラ系）

上水道

―

浄水場４箇所を２箇所に
縮小
水道施設を計画的に更新

―

資料１


