
公共施設等マネジメント実施計画（第２期）計画策定スケジュール
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策定スケジュール

【庁内会議】
公共施設等総合管
理計画庁内検討委
員会

【庁内会議】
検討会議

【庁内手続】
庁議
政策調整会議
市民コメント　等

令和6年12月19日

Ｒ７

令和６年度 令和７年度

R5第１回（令和5年5月）
・マネジメント計画（改定方針）

R5度第２回（令和5年11月）
・基本方針
・今後のスケジュール

R6度第１回（令和6年5月）
・個別施設計画の進捗
・第2期策定の進捗

R6度第３回（令和6年8月）
・第２期改修計画決定

R7度第1回（令和7年6月）
・第２期計画確定
（市民コメント反映後）

R5度第３回（令和6年2月）
・優先順位の報告
・検討会議（案）

【市民コメント】
4月下旬～
（30日間）

フィードバック
提案

基礎資料準備

改修等
優先順位の
再評価

改修計画
の検討

改修計画作成
計画（素案）作成

修正
・内部調整

策定
市民
コメント

検討会議　　適宜開催
3/18 4/18 5/1

5/20

R6度第2回（令和6年7月）
・第２期改修計画決定
（次回継続審議）

R6度第4回（令和6年12月）
・第２期構成確認
・策定スケジュール変更

R6度第5回（令和7年2月下旬）
・第２期計画案（市民コメント前確定）
※施設カルテ、施設点検更新内容を反映

●※1
第5回会議の意見等を反映し、各委員に

7/30 8/22

6/28

計画（案）
作成

・施設カルテ
・施設点検まとめ

政策調整会議（4月上旬）
庁議（4月中旬）
市民コメント前
※4月上旬資料提出

庁議・政策調整会議
（令和7年7月中旬）

※7月上旬 資料提出予定

全協9月議会
※参考 R6.8.23
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