
第２期計画の改修等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画原稿（案）①

資料３

方針①　施設健全度、施設重要度から優先度を評価

●施設健全度と施設重要度を３段階に分類化し、優先度を総合評価 

●施設健全度：公共施設を長く安全に利用していくための指標 

（屋根・屋上、外壁、内装、電気設備、機械設備の劣化状況を得点化） 

●施設重要度：施設の特性や利用状況を加味した指標 

　　　　　　　（代替性、避難場所、利用状況、バリアフリー対応状況、市民意向から得点化）

●第 1 期改修計画に位置づけられた 18 施設のうち、8 施設が未着手 

（令和 6 年 12 月時点） 

●第１期計画では改修サイクルの適正運用を優先した結果、スケジュールが過密化した

という課題を踏まえ、実現可能なスケジュールバランスとする。 

●施設分類の重複を回避するようなスケジューリングを行うことで、 

同種サービスが提供できないようなリスクを防ぐ。 

●財政状況を考慮したスケジュールとする。 

●公共施設等総合管理計画には、5 年ごとの進捗状況の検証が明記されており、 
5 年後の令和 12 年度に改修等の進捗や社会情勢を踏まえ、対象施設の見直しを 
行う。

方針②　実現可能なスケジュール

P.●●

方針③　第２期計画中に改修時期を迎える施設の調査

●第２期の改修等対象施設ではないが、計画期間中に改修時期を迎える８施設に 

ついては劣化状況調査、構造診断などを実施する。 

●調査の結果、施設の使用に支障がないと判断できた場合は、当面の間利用し、その後

それぞれの施設が計画対象となった際に改修等を実施する。

P.●●

P.●●



■第 2期計画　改修計画対象施設選定フローチャート 

　第 2期計画の改修等の方針を踏まえ、以下のフローチャートを活用して第 2期計画の

改修対象施設を判断します。 

 

 

 

 

 

 

 



■第 2期計画　改修計画対象施設 

第 2 期マネジメント実施計画の計画期間である令和 8 年度（2026 年度）から令和 17 年度

（2035 年度）までの 10 年間における改修等対象施設は、上記フローチャートに則り 20 施設

とし、まずは、グループ 4までの 14 施設について重点的に取り組みます。 
 

【第 2 期の改修等の計画（優先順位 20 施設）】 

※年度ごとの財政状況や劣化状況等に応じた柔軟な見直しを行います 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

1 消防団第八分団詰所 要調査 要調査 改築 1 2 11 11 24

2 北朝霞保育園 耐震改修 耐震改修 長寿命化改修 1 14 87 87 189

3 泉水保育園 長寿命化 グループ１ 改築 4 10 72 72 159

4
溝沼複合施設（児童館・
保育園・老人福祉セン
ター含む）

長寿命化 グループ１
大規模改修（予
防保全）

39 392 431

5 市役所 長寿命化 グループ１ 長寿命化改修 20 327 1,633 1,633 3,613

6
朝霞中央公園　陸上競
技場

長寿命化 グループ２ 長寿命化改修 2 31 153 153 339

7 朝霞中央公園　野球場 長寿命化 グループ２ 長寿命化改修 2 31 156 156 346

8 西朝霞公民館 長寿命化 グループ２ 長寿命化改修 2 39 196 196 434

9
総合福祉センター（はあと
ぴあ）（児童館・老人福祉
センター含む）

長寿命化 グループ４
大規模改修（予
防保全）

75 752 827

10 栄町保育園 長寿命化 グループ４ 改築 4 9 40 40 93

11 さくら保育園 長寿命化 グループ４ 長寿命化改修 2 18 89 89 198

12 宮戸保育園 長寿命化 グループ４
大規模改修（予
防保全）

10 105 115

13 保健センター 長寿命化 グループ４ 長寿命化改修 4 58 292 292 645

14
特別養護老人ホーム（朝
光苑）

長寿命化 グループ４ 長寿命化改修 7 116 581 581 1,285

15 北朝霞公民館 長寿命化 グループ５ 長寿命化改修 240

16 東朝霞公民館 長寿命化 グループ５ 長寿命化改修 466

17 朝志ヶ丘市民センター 長寿命化 グループ５ 長寿命化改修 124

18 消防団第七分団詰所 長寿命化 グループ５ 長寿命化改修 42

19 市民会館（ゆめぱれす） 長寿命化 グループ５ 長寿命化改修 2,544

20
根岸台市民センター（児
童館・シルバーサロン含
む）

長寿命化 グループ５
大規模改修（予
防保全）

273

240

466

124

42

2,544

273

第２期
総合判定
（再評価）

全体
順位

施設名
総事業

費
改修等の種別

計画期間　（百万円）
判定

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

年度 65 744 1,820 2,083 1,898 1,507 581 0 0 0

合計
単年度平均 870

計画期間　（百万円）

更新・改修
等の費用

8,698
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【第 2期の優先順位の総合結果】 

 

グループ
優先 

順位
施設名 所管課

主要な建物

 
建築年 築年数 構造

 

 要調査 1 消防団第八分団詰所 危機管理室 1971 53 S 造

 グループ１ 2 泉水保育園 保育課 1981 43 W 造

 
グループ１ 3

溝沼複合施設（児童館・保育園・ 

老人福祉センター含む）
こども未来課 2004 20 RC 造

 グループ１ 4 市役所【R6 基本設計予定】 財産管理課 1972 52 RC 造

 グループ２ 5 朝霞中央公園　陸上競技場 生涯学習・スポーツ課 1992 32 RC 造

 グループ２ 6 朝霞中央公園　野球場 生涯学習・スポーツ課 1982 42 RC 造

 グループ２ 7 西朝霞公民館 中央公民館 1984 40 RC 造

 グループ４ 8 北朝霞保育園 保育課 1978 46 S 造

 
グループ４ 9

総合福祉センター（はあとぴあ） 

（児童館・老人福祉センター含む）
福祉相談課 2000 24 RC 造

 グループ４ 10 栄町保育園 保育課 1979 45 W 造

 グループ４ 11 さくら保育園 保育課 2001 23 W 造

 グループ４ 12 宮戸保育園 保育課 2004 20 RC 造

 グループ４ 13 保健センター 健康づくり課 1979 45 RC 造

 
グループ４ 14

特別養護老人ホーム（朝光苑） 

【R5 劣化状況調査実施済】
長寿はつらつ課 1986 38 RC 造

 グループ５ 15 北朝霞公民館 中央公民館 1976 48 RC 造

 グループ５ 16 東朝霞公民館 中央公民館 1980 44 RC 造

 グループ５ 17 朝志ヶ丘市民センター 地域づくり支援課 1994 30 S 造

 グループ５ 18 消防団第七分団詰所 危機管理室 2000 24 S 造

 グループ５ 19 市民会館（ゆめぱれす） 地域づくり支援課 1976 48 SRC 造

 
グループ５ 20

根岸台市民センター 

（児童館・シルバーサロン含む）
地域づくり支援課 2006 18 RC 造

 グループ５ 21 溝沼学校給食センター 学校給食課 2002 22 SRC 造

 
グループ５ 22

内間木支所 

【R6 耐震改修実施】
内間木支所 1980 44 RC 造

 グループ５ 23 宮戸市民センター 地域づくり支援課 1996 28 RC 造



 
グループ

優先 

順位
施設名 所管課

主要な建物

 建築年 築年数 構造

 グループ５ 24 栄町市民センター 地域づくり支援課 1996 28 RC 造

 グループ５ 25 溝沼市民センター 地域づくり支援課 1997 27 RC 造

 グループ５ 26 消防団第一分団詰所 危機管理室 2008 16 S 造

 グループ５ 27 南朝霞公民館 中央公民館 1977 47 RC 造

 グループ５ 28 消防団第三分団詰所 危機管理室 1988 36 S 造

 グループ５ 29 消防団第四分団詰所 危機管理室 1998 26 S 造

 グループ５ 30 消防団第二分団詰所 危機管理室 2003 21 S 造

 
グループ５ 31

弁財市民センター 

（シルバーサロン含む）
地域づくり支援課 1990 34 RC 造

 グループ６ 32 博物館 文化財課 1996 28 RC 造

 グループ６ 33 青葉台公園管理事務所 みどり公園課 1981 43 RC 造

 グループ６ 34 青葉台公園フィールドハウス 生涯学習・スポーツ課 1982 42 W 造

 グループ６ 35 浜崎学校給食センター 学校給食課 1986 38 RC 造

 グループ６ 36 栄町高齢者地域交流室 長寿はつらつ課 1983 41 SRC 造

 グループ６ 37 子ども相談室 教育指導課 1995 29 軽量 S 造

 グループ６ 38 膝折放課後児童クラブ 保育課 1998 26 軽量 S 造

 グループ６ 39 根岸台放課後児童クラブ 保育課 2012 12 S 造

 グループ６ 40 朝霞市斎場 地域づくり支援課 1997 27 RC 造

 グループ６ 41 栄町放課後児童クラブ 保育課 2001 23 W 造

 グループ６ 42 本町放課後児童クラブ 保育課 1992 32 軽量 S 造

 グループ６ 43 岡放課後児童クラブ 保育課 1996 28 軽量 S 造

 グループ６ 44 きたはら児童館 こども未来課 1997 27 RC 造

 グループ６ 45 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 1989 35 RC 造

 グループ６ 46 水久保公園管理施設 みどり公園課 1990 34 W 造

 グループ６ 47 滝の根テニスコート 生涯学習・スポーツ課 1992 32 軽量 S 造

 グループ６ 48 内間木公園弓道場 生涯学習・スポーツ課 1999 25 W 造

 グループ６ 49 埋蔵文化財センター 文化財課 1999 25 S 造

 
グループ６ 50

リサイクルプラザ 

（エコネットあさか）
資源リサイクル課 2000 24 RC 造



 
 

 
グループ

優先 

順位
施設名 所管課

主要な建物

 建築年 築年数 構造

 グループ６ 51 朝霞台駅南口第１自転車駐車場 まちづくり推進課 1992 32 RC 造

 グループ６ 52 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 1997 27 RC 造

 グループ６ 53 朝霞駅東口立体自転車駐輪場 まちづくり推進課 1999 25 S 造

 グループ６ 54 溝沼子どもプール 生涯学習・スポーツ課 1988 36 RC 造

 グループ６ 55 浜崎農業交流センター 産業振興課 1997 27 軽量 S 造

 グループ６ 56 幸町放課後児童クラブ 保育課 2010 14 RC 造

 
グループ７ 57

膝折市民センター 

（児童館・シルバーサロン含む）
地域づくり支援課 2009 15 RC 造

 グループ７ 58 総合体育館 生涯学習・スポーツ課 1982 42 RC 造

 グループ７ 59 仲町保育園 保育課 2007 17 RC 造

 グループ７ 60 消防団本部詰所兼第五分団詰所 危機管理室 2018 6 S 造

 
グループ８ 61

健康増進センター 

（わくわくどーむ）
健康づくり課 1994 30 SRC 造

 
グループ８ 62

産業文化センター 

（図書館北朝霞分館含む）
産業振興課 1999 25 RC 造

 グループ８ 63 朝霞駅南口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC 造

 グループ８ 64 内間木公民館 中央公民館 1983 41 RC 造

 グループ８ 65 泉水放課後児童クラブ 保育課 2010 14 RC 造

 グループ８ 66 朝志ヶ丘放課後児童クラブ 保育課 2013 11 軽量 S 造

 グループ９ 67 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC 造

 グループ９ 68 浜崎放課後児童クラブ 保育課 2005 19 S 造

 グループ９ 69 朝霞駅東口地下自転車駐車場 まちづくり推進課 2007 17 RC 造

 グループ９ 70 溝沼放課後児童クラブ 保育課 2014 10 S 造

 グループ９ 71 ほんちょう児童館 こども未来課 2019 5 RC 造



■第 2期計画期間中に改修時期を迎える施設 

第 2期改修等対象施設ではないが、第 2期計画期間中に改修時期を迎える施設については、

劣化調査、構造診断等を実施し、調査結果で当面の安全な使用が可能と判断される場合は、第

3期計画以降に、それぞれの施設の優先順位に応じて改修等を実施することとします。 

 
【第 2期計画期間中に改修時期を迎える施設】 

 

グループ

第２期 

総合判定 

（再評価）

施設名 所管課

 グループ６ 34 青葉台公園フィールドハウス 生涯学習・スポーツ課

 グループ６ 38 子ども相談室 教育指導課

 グループ６ 39 膝折放課後児童クラブ 保育課

 グループ６ 42 本町放課後児童クラブ 保育課

 グループ６ 43 岡放課後児童クラブ 保育課

 グループ６ 46 水久保公園管理施設 みどり公園課

 グループ６ 47 滝の根テニスコート 生涯学習・スポーツ課

 グループ６ 55 浜崎農業交流センター 産業振興課


