

資料2

	R 5										R 6												R 7																																																	
	令和 5 年度										令和 6 年度																																																													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																
策定スケジュール				基礎資料準備			改修等 優先順位の 再評価			改修計画 の検討		素案 作成		素案 修正		計画（案） 作成		パ ブ コ メ		計画（案） 修正		内 部 調 整		策 定																																																
【庁内会議】 公共施設等総合管 理計画庁内検討委 員会		●	R5第 1 回（令和5年5月） ・マネジメント計画（改定方針）											●	R5第 2 回（令和5年11月） ・基本方針 ・今後のスケジュール											●	R5第 3 回（令和6年2月） ・優先順位の報告 ・検討会議（案）											●	R6第 1 回（令和6年5月） ・第 2 期素案の提示											●	R6第 2 回（令和6年8月） ・素案修正版の提示											●	R6第 3 回（令和7年1月） ・計画（案）確定									
【庁内会議】 検討会議（立上予 定）																					提案										調整・検討																																									