


## 耐用年数を超過する施設の増加について

### ○14施設（第4グループ／10年間で14施設）を対象とした場合

- ・改修にかかる費用を抑えられ、より実現可能な計画となる。
- ・第5期（計画策定から45年）を終えても、一度も改修できない施設がある。
- ・耐用年数を超えても改修されない施設の発現数が、施設改修実施のペースを上回ってしまうため、マネジメント実施計画に定めている、大規模改修、長寿命化改修を繰り返し、施設の長寿命化を図ることができない。

#### ■耐用年数を超えても改修されない施設数（累計）



第2期： 8施設（子ども相談室、滝の根テニスコート、本町放課後児童クラブ など）

第3期： 15施設（総合体育館、内間木公民館、青葉台公園管理事務所 など）


第4期： 10施設（埋蔵文化センター、浜崎放課後児童クラブ など）

第5期： 4施設（浜崎放課後児童クラブ、溝沼放課後児童クラブ など）

### ○31施設（第5グループ／10年間で31施設）を対象とした場合

- ・改修にかかる費用は大きくなる。
- ・すべての施設の1回目の改修を第4期の初期で終え、それ以降は2回目以降の改修に着手する計画。改修の進捗は第1期計画からは遅れるものの、改修を繰り返すことでの長寿命化を図れる。

#### ■耐用年数を超えても改修されない施設数（累計）



第2期： 8施設（子ども相談室、滝の根テニスコート、本町放課後児童クラブ など）

第3期： 2施設（内間木公民館、朝志ヶ丘放課後児童クラブ）

第4期： 0施設