
公共施設等マネジメント実施計画(第２期)策定スケジュール
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策定スケジュール

【庁内会議】
公共施設等総合管
理計画庁内検討委
員会

【庁内会議】
検討会議

令和６年５月２０日時点

令和６年度

R5第１回（令和5年5月）

・マネジメント計画（改定方針）

R5第２回（令和5年11月）

・基本方針

・今後のスケジュール

R6第１回（令和6年5月）

・個別施設計画の進捗

・第2期策定の進捗

R6第３回（令和6年8月）

・第２期計画案の提示

（パブコメ前確定）

R6第４回（令和7年1月）

・第２期計画（案）確定

R5第３回（令和6年2月）

・優先順位の報告

・検討会議（案）
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【パブコメ】

検討会議 適宜開催
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R6第2回（令和6年7月）

・第２期改修計画決定

・第２期計画素案の提示


